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Giriş 

Bu belge, ilgili tarafların EnergoPro’nun (EP) talebi üzerine ilk baraj inşaat dönemi boyunca 
inşaatçılar ile ilgili her türlü ÇSYP konuyu içeren bir İnşaat ÇSYP’si oluşturmalarına ilişkin 
şartnameyi içerir. Yönetimlerinin IFC Performans Standartları (PS’ler) dâhil olmak üzere Türk ve 
uluslararası standart ve uygulamalara uygun kalmasını sağlayan önlemler içerir. Alpaslan 2 
projesinin baraj ve diğer altyapı inşaat işlerinden sorumlu şirketlerin (“yüklenici”) işe alımı için 
teklif belgelerine ekli çevre ve sosyal akitleri içerir. Bu belge, baraj ve ilişkili altyapının Çevresel 
ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) ve Çevre ve Sosyal Yönetim Planının (Çevre ve sosyal) 
büyük çaplı bir yeniden oluşturma çalışması esnasında yayınlanmıştır. Ayrıca İskân Eylem Planı 
(İEP) ve Paydaş Katılım Planının (PKP). Özellikle hafifletici önlemlerin finansman için daha uygun 
hale getirilmesi için biçeminde yapılacak önemli bir değişiklik beklendiği için bu yeniden 
düzenlemenin nihai belgeleri birkaç hafta boyunca hazır olmayacaktır. Bu dönem içinde bu 
şartnamede değişiklikler yapılması olasıdır. Alpaslan 2 barajının inşaat işleri olağan dışı bir 
biçimde Projenin nihai Çevre ve Sosyal Değerlendirmesi tamamlanmadan önce başladı.  Bu 
belge aynı zamanda Yüklenici, Mühendis ve Hükümet Tarafının kullanımı için çevre ve sosyal 
gereksinimleri içerir. Son olarak, bu belge Tazminat ve İskân Eylem Planı (İEP) ve ulusal yasalar 
ve düzenlemelerin yanı sıra IFC’nin PS5’inin uygulanmasının sonucu olan PKP’yi tamamlayacak 
biçimde okunacak ve kullanılacaktır. 

 

Proje konumu ve bağlamı 

 

Bu İ-ÇSYP’nin gelecek nihai ÇSYP’de konumu 

Bu çevre ve sosyal düzenlemelerinin çeşitli bileşenleri projenin uygulama aşaması ile ve bilhassa 
doğrudan ve dolaylı çevresel etkiler ile ilişkilidir ve bu inşaatın dört kilit paydaşı için hazırlanmıştır:  

• Sahip (EnergoPro) 

• Yükleniciler 

• Mühendis 

• Türkiye hükümeti 

ÇSED/ÇSYP tamamlama süreci hizmetin bir yandan çok daha kapsamlı bir yatırım kümesinin 
(baraj artı birtakım yan büyük altyapı parçaları, özellikle iletim hatlarının inşası ve bakımı ve bir 
yolun sevki) diğer yandan etkilere karşı daha geniş bir yaklaşımın (burada ele alınanlar artı 
gelecek rezervuar ve yardımcı altyapının yerinde yaşayan halkın fiziksel ve/veya ekonomik yer 
değişikliğinin etkileri) göz önünde bulundurulmasını gerektiren ve hizmetin iyi sürdürülebilirlik 
koşulları altında üretilmesi için gerekli olan bütün işler ve çalışmaları hedefler. 

Yeniden düzenleme süreci ÇSED/ÇSYP bakımından ulusal ve uluslararası ihtiyaçları karşılamak 
için gereken eylemlerin “bağlanmadığı” tutarlı bir destekleyici analiz ve inceleme kümesi ile henüz 
devam ediyor. 

Bu yüzden, toplamda, ÇSED/ÇSYP sürecinin mevcut gerekenleri bu tablonun Kuzey-Batı 
çeyreğine odaklanmış şekilde şema haline getirilebilir: 



 

Alpaslan II  Sürüm XX 

S a y f a  | 6 

 

Proje bileşenleri İskân 

Baraj inşaatı ve İEP hariç olumsuz 
çevre ve sosyal etkilerinin minimuma 
indirilmesi. 

Baraj inşaatı ile ilişkili tazminat ve 
iskân 

 

Barajın işletilmesi, ilişkili yatırımların 
inşası ve işletilmesi ve İEP hariç 
olumsuz çevre ve sosyal etkilerinin 
minimuma indirilmesi. 

Diğer yatırımlar ve duruma göre 
baraj ve ilgili yatırımların işletilmesi 
ile ilgili tazminat ve iskân. 

 

İnşaat ÇSYP’si ve sözleşmeye bağlı sonuçlar üzerindeki gelecek 
değişiklikler 

Yukarıdakiler ışığında, özellikle yeni ÇSYP’nin tamamlanması bakımından zaman içindeki yerleri 
göz önünde bulundurulduğunda, mevcut gereksinimlerin devam eden tamamlanmamış analizler 
(ör. biyolojik çeşitlilik) bittikten ve belli başlı kurumlar ile sonuç konusunda uzlaşmaya varıldıktan 
sonra olası değişikliklere tabi olacağı okuyucuya malum olmuştur. 

YASAL, DÜZENLEYİCİ VE SEKTÖREL İLKE ÇERÇEVESİ 

Çevre ve Sosyal Etkiler Ulusal Çerçevesi  

A2 projesi karmaşık ve çok yüzlü bir projedir; temel amaç Türkiye ekonomisi için mal ve hizmet 
üretmektir ama aynı zamanda teknik, mali, çevre, sosyal ve diğer konular üzerine birtakım 
kanunlar, kararlar ve diğer ilkeler ve düzenlemelere uyulması gereklidir. Bu İ-ÇSYP doğal çevre, 
yerel halk, halk sağlığı ve yaşam kalitesinin diğer önemli unsurları üzerindeki olumsuz etkilerin 
minimuma indirilmesi ile ilgili Türk yasaları ve düzenlemelerine uyuma odaklıdır. Ayrıca, bu uyum 
projenin bütün bileşenleri ve çeşitli aşamaları için uygulanmalıdır: Ön çalışmalar, baraj inşası, 
kapatma ve yapının işletilmesinden inşa edilen altyapının yıkılmasına kadar. Bu ulusal 
gereksinimlerden daha önemlidir, proje aynı zamanda büyük kısmı Türk gereksinimlerinin 
normlarını aşan uluslararası ilkeler ve standartlara uygun olmalıdır. Bu uluslararası standartlar 
için IFC’nin sürdürülebilirlik ilkesi ve Performans Standartları ve Dünya Bankası Grubu’nun 
Çevre, Sağlık ve Güvenlik (SGÇ) Kılavuz İlkeleri seçilmiştir. Ekvator Prensipleri olarak bilinen 
ticari bankalar ağı (şu anda 97 üyesi var)1 IFC standartlarını uygular ve Ekvator Prensiplerine 
uyum mevcut çalışmaların bir yan ürünüdür. 

Geniş kapsamlı olmasa da, Türkiye’de sosyal ve çevre yönetimi yasal ve düzenleyici 
çerçevesinin temelini oluşturan ana çerçeve belgeleri ve metinleri aşağıdaki gibidir. 

Ulusal çevre ve sosyal yönetim yasaları 

Bu liste geçerli yasaların eksik bir listesidir. İçerik ÇSYP’de daha detaylı olarak ele alındı. 

• İskân Kanunu (26 Eylül 2006 tarihli 26301 sayılı Resmi Gazete) 

 

1 Mitsubishi UFG Bank Ekvator Prensiplerini 2005 yılında benimsedi. http://www.equatorprinciples.com 
 
 

http://www.equatorprinciples.com/
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• 3 Ekim 2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış “Çevresel Etki Değerlendirme 
hakkında Yönetmelik”; ve  

• 18 Aralık 2009 tarihli 27436 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış Yeterlilik Belgesi Bildirimi 

• 2872 sayılı Çevre Kanunu, aşağıdaki düzenlemelerin 

• ilgili hükümlerine uyulacaktır. 

• 13.03.1991 tarihli 20814 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 26.03.2010 tarihli 
27533 sayılı RG ile değiştirilen Katı Atıkların Denetimi hakkında Yönetmelik 

• 24.07.2010 tarihli 27651 sayılı RG’de yayınlanmış Çevrenin ve Halk Sağlığının 
Noniyonizan Radyasyonun Olumsuz Etkilerine karşı Korunması için Alınacak 
Önlemler hakkında Yönetmelik; 

• 18.03.2004 tarihli 25406 sayılı RG’de yayınlanmış ve 26.03.2010 tarihli 27533 sayılı 
RG ile değiştirilen Kazılmış Toprak, İnşaat ve Patlayıcı Atıkların Denetimi hakkında 
Yönetmelik; 

• 18.03.2004 tarihli 25569 sayılı RG’de yayınlanmış ve 26.03.2010 tarihli 28812 sayılı 
RG ile değiştirilen Atık Piller ve Akülerin Denetimi hakkında Yönetmelik; 

• 31.12.2004 tarihli 25687 sayılı RG’de yayınlanmış ve 07.04.2012 tarihli 28257 sayılı 
RG ile değiştirilen Su Kirliliği hakkında Yönetmelik; 

• 14.03.2005 tarihli 25755 sayılı RG’de yayınlanmış ve 05.11.2013 tarihli 28812 sayılı 
RG ile değiştirilen Tehlikeli Atıklar hakkında Yönetmelik; 

• 07.04.2012 tarihli 28257 sayılı RG’de yayınlanmış Yeraltı Su Kaynaklarının Kirlenme 
ve Bozulmalara karşı Korunması hakkında Yönetmelik; 

• 19.04.2005 tarihli 25791 sayılı RG’de yayınlanmış ve 05.11.2013 tarihli 28812 sayılı 
RG ile değiştirilen Tehlikeli Atıklar hakkında Yönetmelik; 

• 17.06.2011 tarihli 27967 sayılı RG’de yayınlanmış ve 07.11.2013 tarihli 28704 sayılı 
RG ile değiştirilen Toprak Kirliliğinin ve Kirlenmiş Alanların Nokta Kaynaklı Kirlenmiş 
Alanların Denetimi hakkında Yönetmelik; 

• 03.07.2009 tarihli 27277 sayılı RG’de yayınlanmış ve 10.11.2012 tarihli 28463 sayılı 
RG ile değiştirilen Endüstri Kaynaklı Hava Kirliliğinin Denetimi hakkında Yönetmelik; 

• 25.11.2006 tarihli 26357 sayılı RG’de yayınlanmış ve 10.11.2013 tarihli 28817 sayılı 
RG ile değiştirilen Kullanım Ömrü Dolmuş Lastiklerin Denetimi hakkında Yönetmelik; 

• 24.08.2011 tarihli 28035 sayılı RG’de yayınlanan Ambalaj Malzemesi Atıklarının 
Denetimi hakkında Yönetmelik; 

• 19.04.2005 tarihli 27601 sayılı RG’de yayınlanmış ve 05.11.2013 tarihli 27917 sayılı 
RG ile değiştirilen Çevre Gürültüsünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi hakkında 
Yönetmelik; 

• 03.10.2013 tarihli 28784 sayılı RG’de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi 
hakkında Yönetmelik; 

• 30.07.2008 tarihli 26952 sayılı RG’de yayınlanan Atık Yağlarının Denetimi hakkında 
Yönetmelik; ve 05.11.2013 tarihli 28812 sayılı RG’de yayınlanan revizyonu 

• 21.11.2008 tarihli 27061 sayılı RG’de yayınlanmış ve 16.08.2011 tarihli 28027 sayılı 
RG ile değiştirilen Çevre Denetimi hakkında Yönetmelik; 

• Alınması Gereken İzinler ve Lisanslar ile ilgili Düzenleme  

 

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası ve bölgesel sözleşmeler 

Çevre sözleşmeleri (kaynak: Dışişleri Bakanlığı, Türkiye) 

• Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 

http://www.mfa.gov.tr/united-nations-convention-to-combat-desertification.en.mfa


 

Alpaslan II  Sürüm XX 

S a y f a  | 8 

 

• Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Bükreş Sözleşmesi) 

• Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) ve Kyoto Protokolü 

• Nesli Tehlike Altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine 
ilişkin Sözleşme (CITES) 

• Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇA) 

• Akdeniz’in Korunması Sözleşmesi (Barcelona Sözleşmesi) 

• Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınması ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne ilişkin Basel 
Sözleşmesi 

İşgücü sözleşmeleri 

• Dernek Kurma Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına dair 87 sayılı ILO 
Sözleşmesi  

• Örgütlenme Hakkı ve Toplu Sözleşmeye dair 98 sayılı ILO Sözleşmesi  

• Cebri Çalıştırmaya dair 29 sayılı ILO Sözleşmesi  

• Cebri Çalıştırmayla Mücadeleye dair 105 sayılı ILO Sözleşmesi  

• Minimum Yaşa (İstihdam için) dair 138 sayılı ILO Sözleşmesi  

• En Kötü Çocuk İşgücü Kullanımlarına dair 182 sayılı ILO Sözleşmesi  

• Eşit Ücrete dair 100 sayılı ILO Sözleşmesi  

• Ayrımcılığa (İstihdam ve Mesleki) dair 111 sayılı ILO Sözleşmesi  

• BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, Madde 32.1  

• BM Göçmen İşçiler ve Aile Üyelerinin Haklarının Korunması Sözleşmesi 

 

Kültürel Miras Sözleşmeleri 

• Dünya kültürel ve doğal mirasının korunması ile ilgili sözleşme ve Helsinki Avrupa Eylem 
Planı 

  

Uluslararası iyi uygulamaların (UİU) kullanımı 

Yukarıda görüldüğü üzere, EP A2 projesini programlarken bu projenin tasarımında ve gelecekteki 
uygulamalarında “zarar vermeme” ilkesinin en sıkı biçimde uygulanması kararını almıştır. Dünya 
Bankası Grubu dâhilinde 30+ yıllık çevre ve sosyal değerlendirme deneyimi2, IFC Performans 
Standartlarına uyumun UİU’ların entegre edilmesini ve bu ÇSYP’nin hazırlanması için gereken 
rehberliği sağladığını göstermektedir. İyi Uluslararası Endüstri Uygulamaları (GIIP) notları3 da 
EP’nin A2 Projesinin genel performansına yaklaşımını etkilemiştir. 

IFC’nin bu İ-ÇSYP için geçerli performans standartları 

Bu standartlar, IFC’nin sürdürülebilirlik ilkesinin ölçülebilir hale getirilmesini temsil eder. 8 
Performans Standardı vardır, bunlardan yalnızca PS7 (Yerliler) Alpaslan 2 projesi için geçerli 
değildir. 

1. Çevre ve Sosyal Değerlendirme ve Yönetim 
2. İşgücü ve çalışma koşulları 

 

2 Dünya Bankası Grubu ilk Ç&S direktifini 1989 yılında yayınladı (Çevresel Değerlendirmeye dair OD 4.00) 
3 Ör. IFC’nin yatırım projelerinde hayvan sağlığı ile ilgili GIIP notu. 

http://www.mfa.gov.tr/convention-on-the-protection-of-the-black-sea-against-pollution-_bucharest-convention_.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/united-nations-framework-convention-on-climate-change-_unfccc_-and-the-kyoto-protocol.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/convention-on-international-trade-in-endangered-species-_cites_.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/convention-on-international-trade-in-endangered-species-_cites_.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/convention-on-biological-diversity.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/the-convention-for-the-protection-of-the-marine-environment-and-the-coastal-region-of-the-mediterranean-_barcelona-convention_.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/basel-convention-on-the-control-of-transboundary-movements-of-hazardous-wastes-and-their-disposal.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/basel-convention-on-the-control-of-transboundary-movements-of-hazardous-wastes-and-their-disposal.en.mfa
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3. Kaynak verimliliği ve kirlenmenin önlenmesi 
4. Toplum sağlığı, emniyeti ve güvenliği 
5. İstimlak ve istemsiz iskân 
6. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve canlı doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi 
8. Kültürel miras 

Bu İ-ÇSYP şartnamesi süreç bakımından PS1’in talimatlarını uyguluyor olsa da, diğer PS’ler 
(PS7 hariç) içerik olarak geçerlidir, ör. azami emisyonlar, Dünya Bankası Grubu SGÇ Kılavuz 
İlkelerinin PS’ler ve diğer Rehber notlar (RN) ile birlikte kullanılmasının gerekli olması. 

A2 Proje ile Başlatılan PS’ler ile Ulusal Gereksinimlerin Ortak ve 
Tamamlayıcı Yanları  

Ulusal çevre ve sosyal yasa ve düzenlemelerin temelinde yatan ilkeler IFC PS’lerinin 
hazırlanması ve güncellenmesinin temelinde yatanlar ile aynıdır. En genel “kirleten öder” ilkesi 
geçerlidir. Ayrıca olası projeden etkilenen kişilerin (PEK) mümkün olduğu kadar bilgilendirilmesi 
ve büyük yatırım kararları konusunda “seslerini duyurabilmeleri” de zorunludur. “Olaydan sonra 
alınan” hafifletici önlemlerden daha maliyet etkin olması beklenen önleyici önlemlere (“ihtiyatlılık 
ilkesi”) öncelik verilir. 

Ulusal gereksinimler ve yatırımcıların beklentileri arasında benzerlikler olabilir ama sapmaların 
görüldüğü noktalar belirlenmeli, bu iki yaklaşım arasından en zorlu olan A2 projesi için geçerli 
olmalıdır. İşletme bakımından, bunun anlamı ilkeler ve düzenlemeler arasından en zorlu 
gereksinimin geçerli olduğudur. 

PROJE KİLİT OYUNCULARININ GÖREVLERİ 

3.1 Sahip 

Proje yönetimi işletme seviyesinde EP tarafından sağlanır. İdari, mali ve ticari bileşenlerin 
ötesinde, EP çevre, sosyal, sağlık ve güvenlik konularını ele alan birkaç birim içerir. 

Proje sahibinin proje seviyesinde sorumlulukları: 

• Bütün projenin idari, mali ve teknik seviyelerde genel gözetimi ve koordinasyonu, 

• Projenin ulusal ve yatırımcıların gereksinimlerine uygun biçimde gerçekleştirilmesi, 

• Projenin idari ve mali yönetimi. 

Sosyal ve çevre önlemlerinin uygulanmasının bir parçası olarak, proje sahibi ÇSYP, İEP ve 
Paydaş Katılım Planı (PKP) ile alakalı bütün faaliyetlerin koordinasyonundan ve iyi icrasından 
sorumludur. 

Daha detaylı olarak, proje sahibi aşağıdakilerden sorumludur: 

•  İ-ÇSYP ve iş sözleşmelerinin doğrulanması ve icralarının takibi, 

• İş Tanımı (ToR) ve gereken ek çevre/sosyal araştırmaların geliştirilmesi, uygulanması ve ortaya 
çıkan çevre ve sosyal önlemlerin başarıyla uygulanması, 

• Bileşen İEP’lerinde öngörülen önlemlerin izlenmesi ve iyi biçimde icra edilmesi: (I) baraj ve 
hidroelektrik santrali, (ii) iletim hattı ve (iii) erişim yolları 

• ÇSYP, İEP, İ-ÇSYP uygulamalarının güvencesi ve kalite kontrolü, 

• Kurum içi kapasite geliştirme çerçevesi dâhilinde eğitimin ve ihtiyaçların tanımlanmasına ve 
izlenmesine katılım. 



 

Alpaslan II  Sürüm XX 

S a y f a  | 10 

 

Uygulama ve izleme aşağıdakilerden oluşur: 

• Bu İ-ÇSYP’de belirtilen teknik çalışmaların yapılması, 

• İşler veya hizmetler için ihale belgelerinin hazırlanması, 

• Müşteriye danışarak hizmet tedarikçilerinin belirlenmesi ve sözleşmelerin verilmesi, 

• Çalışmanın ve bilhassa çevre ve sosyal gösterge ölçümlerinin ve panoların gelişimi ve bilgilerinin 
izlenmesi ve denetimi 

• Çevre ve sosyal hafifletici önlem uygulamalarının genel olarak izlenmesi, 

• Yüklenicinin ve alt yüklenicilerinin çevre ve sosyal akitlerinin yerine getirilmesinin izlenmesi, 

• Çatışma yönetimi, 

• Proje farklı yerel paydaşları ile ilişkilerin yönetilmesi: 

- Araştırmalar, teslimat, çatışma yönetimine katılım, insanların sevki ve eğitimin verilmesi 
konularına dâhil olabilecek kamu operatörleri (sektörel idareler) ve özel kuruluşlar, birlikler ve 
STK’lar, 

- Yerel topluluk temsilcileri veya şikâyet sahibi diğer bireyler, 

• İzleme raporlarının ÇSYP gereksinimlerine göre hazırlanması ve yayımlanması, 

• Ara değerlendirmeler yapmak ve proje prosedürleri ve süreçlerine bu değerlendirmelerin 
önerilerinin dâhil edilmesi. 

 

Mühendis  

Proje uygulamasının bir parçası olarak bir mühendislik firması ile anlaşıldı.  

Şirketler ve alt yüklenicileri 

Şirketler ve alt yüklenicileri aşağıdakilerden sorumludur: 

• Sözleşmelerinde belirtilen işlerin icrası, 

• Çevre ve sosyal etkilerin önlenmesi ve hafifletilmesini amaçlayan önlemlerin uygulanması, 

• İş sözleşmelerinde bulunan çevre ve sosyal akitlere saygı duyulması ve bunların rapor edilmesi. 

Türk makamları 

Hafifletici önlemlerin uygulanmasının bir parçası olarak, ilgili alanlarında ulusal yasal ve 
düzenleyici çerçeveye uyumun doğrulanmasından ve ilgili ilkeler, programlar ve sektörel planlar 
doğrultusunda gerçekleştirilen eylemlere uyumu doğrulamaktan sorumludurlar. Ayrıca, bazı 
idareler (sözde yönetim) hükümet eylemleri için yüklenici gibi görev görmeye yatkındır. 

Ulusal seviyede, ilgili idareler müdahalelerini ilgili çalışma programları ile bütünleştirmelidir fakat 
kendilerinden istenilen müdahalelerin nispeten yerel ve zaman ve yere bağlı olması sebebiyle 
Türk idarelerinin bilhassa yerel/bölgesel seviyede koordine biçimde müdahale etmesi gereklidir. 

Takip önlemlerinin belirlenmesi görevinin bir parçası olarak, Hükümet yardımları arasında 
görevleri arasında kolaylaştırma ÇSYP uyarınca sağlanacak destek bulunur: 

• ÇSYP’de tanımlanan müdahalelerin izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması, 

• Devlet veya yerel makamların müdahalelerinin bir parçası olarak gerçekleştirilecek yardımcı 
projelerin tanımlanması, 

• Proje alanı için planlanan müdahalelerin incelenmesi ve tutarlılıklarının sağlanması, ve 

• Proje alanının bütünleşik gelişimi ile ilgili denetimler ve çalışmaların gerçekleştirilmesi. 
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Ulusal ölçekte, doğanın korunması, sosyal korunma, güvenlik, kamu sağlığı, arkeoloji ve 
tarımdan sorumlu olan idareler en maruz kalanlar olacaktır ve eylemlerini ilgili yerel yönetimlerle 
ve proje sahibi ile koordine etmeleri gerekecektir. 

Burada A2 Proje sahibi ve ilgili çeşitli idareler arasında işbirliğinin aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesi önerilmektedir:  

• Bölge Valisinin yetkisi altında İzleme, Kolaylaştırma ve Destek Komitesinin görevleri ve 
kapasitesinin güçlendirilmesi, 

• EP ile ana resmi kurumlar/makamlar arasında iki taraflı idari, teknik ve mali protokoller 

 

BARAJ VE DİĞER ALTYAPI İNŞAATININ OLASI ÇEVRE VE SOSYAL 
ETKİLERİ 

 

Aşağıdaki olası çevre ve sosyal etkiler yalnızca baraj ve diğer altyapının inşaat faaliyetleri ile 
ilgilidir. Bunlar bu belgede kısaca ele alınmış, A2’nin ÇSED ve ÇSYP’sinde daha detaylı olarak 
açıklanmıştır.  

Doğal ortam 

Biyolojik çeşitlilik, doğal habitatlar 

Temel hususlar aşağıdakiler ile ilgilidir: 

• Proje, rezervuar ve yardımcı altyapının yok veya tahrip ettiği doğal yüzeyler, 

• Rezervuarın su altında bırakılmasının ardından yiyecek ve ağaç ürünlerinin hasat 
alanlarının taşınması ve arama mesafelerinin seçici olarak genişletilmesi, ayrıca doğal 
yüzeylerin kısmi antropizasyonu, 

• Nüfus artışı ve hayvan proteini talebinin artması sebebiyle avcılık baskısında olası artış, 

• Habitatların su altında kalmasının ardından bölgeye has hayvan ve bitki türü 
temsilcileri/üyelerinin yerel bağlamda kaybolması, 

• Sera gazı emisyonu. 

Yüzey ve yeraltı suları 

Yüzey hidrolojik nizamının değiştirilmesi ile birlikte yeraltı su seviyesinde dalgalanma, rezervuarın 
akış yukarı ve orta kısımlarında sınırlı sedimentasyon ve siltlenme ve barajın hemen akış altında 
katı taşıma potansiyelinde artış görülecektir. 

Rezervuarda ve hemen akış altında su kalitesinde bozulma, ardından çözünmüş oksijen 
miktarında azalma ve besin miktarında (fosfatlar ve nitratlar) artış görülebilir, bu durum yosun 
büyümesi için uygun bir ortamdır. 

Proje barajın akıntı yukarı yönünde doğanın ötrofikasyonu ve su faunasının bileşiminde derin ve 
kalıcı değişiklikler yaratacak ve belki türlerin soyunun tükenmesine yol açacaktır. 

İnşaat işleri esnasında erozyon, sedimentasyon ve/veya su/hava kirliliği, yüksek gürültü ve toz 
emisyonu olasılığı ortaya çıkar. 

Patlayıcı kullanımı baraj ve rezervuar çevresindeki dağlık alanda sınırlı toprak kaymalarına yol 
açabilir. 
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İnsan ortamı 

Yerleşim ve yaşama koşulları 

Temel etkiler aşağıdakiler ile ilgilidir: 

• Yabancı ve yerli olmayan işçi akımı, aşağıdakilere yol açabilir: 
o Güvensizlik ve sosyal çatışmada artış 
o Besin kaynakları üzerindeki baskının artması 
o Nüfusun temel hizmetleri üzerindeki baskının artması 
o Geleneksel gücün zayıflaması 
o Avcılığın ve vahşi yaşam üzerindeki etkinin artması 
o Orman ve doğal ortam pahasına ağaçsızlandırmanın arttırılması 
o Atık üretiminin artması 

• Nüfus iskânı, aşağıdakilere yol açabilir: 
o Maddi kayıplar 
o Özel ve ortak kaynakların kaybı 
o Köy veya yerleşim yerinde yaşam stili, statü, görev kaybı 
o Yöre halkının yaşam şeklinin bozulması  
o Alıcı bölgede gerilimin artması 

• İş kazası riskinin artması ve geleneksel faaliyetlerin bırakılması 

Ekonomik faaliyetler 

Temel olası olumsuz etkiler aşağıdakiler ile ilgilidir: 

• Tarım ve hayvan yetiştiricilik 
o Tarım parsellerinin ve otlakların su altında kalması 
o Durgun su ile ilgili hastalıklarda ve sürü enfeksiyonlarında artış 
o Toprak gerilimlerinin ve çiftçiler ile hayvan yetiştiriciler arasındaki çatışmaların 

artması 
o Doğal ortam pahasına ağaçsızlandırma arttırılması, toprak yitimi 

• Kerestecilik, avcılık ve ağaç kesme faaliyetleri 
o Ölü ağaç toplamak için kullanılan alanlarda azalma 
o Avcılık alanı kaybı 
o Ticari değeri olan önemli bir orman kaynağının kaybı, pazarlanabilir kereste 

kaynaklarının kaybı 
o Yerel nüfusun gelirinde azalma 

• Balıkçılık 
o Balık çiftliklerinin kurulması (olumlu, bkz. aşağı) 
o Yabancı nüfusun yerel nüfus pahasına balık kaynaklarını istismar etmesi 

• Önerilen kısıtlamalar dâhilinde çalışmalar veya sel sebebiyle taşımacılık altyapısında 
kesintiler 

Olası faydalar 

Yukarıda belirtilen olumsuz etkilerin yanı sıra, projeden beklenen temel olumlu sosyal ve 
ekonomik etkileri de saymak gerekir: 

• İş yaratımı 

• Alanın açılması 

• Yaşam şartlarında iyileşme 
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• Yolların projeye bağlı olarak yaratılması veya tamiri ile ama özellikle rezervuar için büyük bir 
suyolu yaratılması ile açılması 

 

Kültürel ve arkeolojik miras 

Projenin kültürel ve arkeolojik miras üzerindeki temel etkileri aşağıdakileri içerir. 

Mevcut verilere göre sel bölgesinde 4 arkeolojik bölge bulunuyor, ayrıca su altında kalmaması 
için taşınması gereken birkaç mezar bulunmakta (bkz. İEP). Tesadüfi bulgu önemli bir olasılıktır 
olsa da, ki bu İ-ÇSYP’de ele alınmaktadır, Projenin bölgenin kültürel mirası üzerindeki etkisi son 
derece yönetilebilir görünmekte.  

Belli başlı bazı geleneksel faaliyetlerde belirgin değişiklikler, bunların bazıları sorgulanabilir: 
Kereste Dışı Orman Ürünlerinin toplanması, balıkçılık tekniklerinin değiştirilmesi, vahşi doğa 
kaynaklarında azalma vs. 

Peyzaj 

Alan peyzajı rezervuarın yaratılması ve iletim hattının inşası ile değişecektir ama proje etki sahası 
içinde istisnai güzelliğe sahip bir peyzaj rapor edilmedi. 

ÖNERİLEN HAFİFLETİCİ ÖNLEMLER 

 

Burada belirtilen hafifletici önlemler baraj ve diğer altyapı inşaat faaliyetleri ile ilişkili etkilerin 
doğrudan veya dolaylı olarak hafifletilmesi ile ilgilidir. 

Doğal ortam 

Biyolojik Çeşitliliğin ve Karasal Habitatların Korunması  

Etkiler aşağıdaki önlemler ile hafifletilebilir ve engellenebilir (önlemlerin tam listesi nihai ÇSYP’de 
yayınlanacaktır): 

• Temel amacı kaçınılmaz biyolojik çeşitlilik kaybını dengelemekten öte olan, yöre halkının etkili 
katılımı ile tasarlanıp uygulanacak bir ekolojik dengeleme veya karşılama planının yaratılması, 

• Rezervuarın sera etkisi karbon dioksitten 21 kat daha yüksek olan metan kaynağı olan organik 
maddelerin anaerobik çözünmesini sınırlamak amacıyla uygun biçimde yönetilmesi İşletmenin ilk 
yıllarında (dolgudan sonra) çözünmenin aerobik bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak için zorlu 
gelgit aralıklarının kullanımı önerilmektedir. Rezervuarın inşaat dönemi esnasında üç sel dönemi 
boyunca kademeli olarak doldurulması cebri gelgit işlemine katkıda bulunur, 

• Su altında kalacak alanda bulunan ve kereste üretilebilecek ticari odundan faydalanılması, 

• Sera gazı emisyonlarının izlenmesi üzerine destekleyici çalışmalar, 

• İnşaat şantiyelerinin civarında ağaç kesiminin ardından sistematik arazi ıslahı, 

• Kapatma esnasında, vahşi yaşamın göç etmesine yardımcı olmak için: Rezervuarın bir evreleme 
planına göre kademeli olarak (aşamalar halinde) doldurulması, 

• Hayvanların uzaklaştırılması ve göç yollarında korumanın arttırılması, 

• Sular yükselirken ilgili alan içinde avcılığın yasaklanması. 

• Avcılık ile ilgili denetim önlemleri, 

• Baraj yerleşke kapısında girişim denetim bariyerinin oluşturulması 
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• Bina alanına girişlerin baraj inşasında çalışan veya inşaat sahası ile alakalı (tedarikçiler, doktorlar 
vs.) yöneticiler, çalışanlar ve işçiler ile sınırlanması, 

• Yöre halkının bilgilendirilmesi ve farkındalığı, 

• Yerel makamların farkındalığı, 

• Toprak kalitesi, karasal ekoloji, flora ve faunanın izlenmesi 

Yüzey ve yeraltı sularının korunması 

Bu önlemler aşağıdaki faaliyetler ile ilgilidir: 

• Ekolojik kısıtlamalar göz önünde bulundurularak rezervuar içindeki ağaçların optimize edilmesi ve 
metan emisyonunu azaltılması için ağaç kesme ile kapatma arasında uygun biçimde 
evrelenmesi, 

• Rezervuarın uygun yönetimi: İnşaat esnasında yağmurlu mevsimlerde kısmen doldurma, ilk 
yıllarda cebri gelgit aralıkları, restorasyon aşamasında alt tuzaklar ve yüzey boşaltıcıların ortak 
kullanımı, 

• Rezervuar ve barajın akış aşağı yönünde su kalitesinin izlenmesi; 

• İnşaat aşamasında bilindik önleyici önlemlerin uygulanması: Atık yönetimi; hidrokarbonlar, 
tehlikeli atıklar ve diğer zehirli ürünler kaynaklı kirliliğin önlenmesi, denetimler, bilgilendirme ve 
farkındalık vs. 

• Kuyu ve sondaj deliklerinin inşası ve açılması, 

• Sucul biyolojik çeşitliliğin izlenmesi, 

• Çevresel akış hızının temini için su düzenlemesi, 

• İnvaziv türlerin gelişiminin izlenmesi ve gerekiyorsa bir denetim programının oluşturulması. 

İnsan ortamı 

Yerleşim ve yaşam koşullarının korunması 

Yabancı ve yerli olmayan işçilerin ve genel nüfus artışının etkilerinin denetimi 

• İnşaat aşaması boyunca nüfus çapında sağlık, sosyal ve çevre farkındalık kampanyaları, 

• İşe alma esnasında, yerel işgücüne açıkça öncelik vererek artış risklerini sınırlamak üzere 
belirlenmiş stratejiler benimsemek, 

• Çalışma aşamasında: i) ulusal düzenlemeler (İş Hukuk ve Kanunu) ve uluslararası standartlar 
uyarınca işgücü yönetimi ve çalışma koşulları, ii) gereken altyapı ile donatılmış konut alanlarına 
odaklanmış işgücü, iii) inşaat sahası ile ilgili rahatsızlıkları (kirlilik, yol trafiği, yasa dışı avlanma 
vs.) denetlemek için alınan önlemler, 

• Çatışma yönetimi süreçlerinin uygulanması. 

Sağlık etkilerinin denetimi 

Önerilen önlemler teknik ve sosyal yapıdadır ve önemli bir izleme mekanizması içerir. 

Teknik telafi önlemleri: 

Bunlar yapıyla, özellikle baraj suyolu ve ekleri ile ilgilidir. Böcek ve yumuşakça larvalarının 
büyümesini destekleyen sucul bitki örtüsünün gelişiminin engellenmesi için yapının bu çeşitli 
parçalarına bakım yapılmalıdır. 

Sosyal telafi önlemleri: 

Bunlar aşağıdakiler ile ilgilidir: 
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• İçme suyu noktalarının oluşturulması, 

• Sağlık altyapısının onarılması, 

• Sağlık personelinin eğitimi 

• Bilgilendirme ve sağlık eğitim kampanyalarının tasarlanıp uygulanması.  

İzleme ve takip önlemleri 

Bu önlemler aşağıdaki faaliyetler ile ilgilidir: 

• Kapasitesini arttırılması gereken yerel veya bölgesel sağlık hizmetlerinin epidemiyolojik olarak 
izlenmesi, 

• İnşaat öncesi entomolojik, malakolojik, epidemiyolojik ve klinik incelemeler, 

• İnşaat esnasında saha içindeki işçileri önlemler ile korumak amaçlı biyosit tedavilerinin 
epidemiyolojik ve vektör araştırması ve uygulanması, 

• İnşaat sonrasında rezervuar ve çevresinin bakımı ve insan nüfusu ve vektör izleme programı ile 
düzenli olarak denetlenmesi, 

• Nüfus göçü için sağlık kontrolü, 

• Faaliyetlerin ilgili çeşitli tarafların etkili işbirliğini sağlayacak bir “sektörler arası komite” tarafından 
koordine edilmesi. 

 

Kültürel ve arkeolojik mirasın korunması 

• Bireysel veya ortak kültürel kaynak kaybının telafisi (İEP), 

• Önemli arkeolojik bölgelerin atlanması (teknik olarak mümkünse) ve yağmacılığın önlenmesine 
yardımcı olmak, 

• Tesadüfi bulgular için belirlenen prosedür: (I) bölgeler ve toplanan cisimler ve verilerin envanteri, 
(ii) bölgeler ve kalıntıların tarifi, (iii) mümkünse radyokarbon tarihleme, (iv) veri analizi, (v) 
kalıntıların ulusal arşivlerde saklanması. 

Peyzaj Koruma 

Ariyet çukurları bariyerlerden alçakta ve mümkün olduğu kadar uzaktadır. İşletmenin ardından 
bütün alanlar rehabilite edilip yeniden geliştirilecektir. 

 

PROJE SAHİBİNİN ÇEVRE VE SOSYAL GEREKSİNİMLERİ 

Bu bölümde belirtilen gereksinimler, görevlerinden biri de ÇSYP yönetimi, projenin izlenmesi ve 
denetimi gibi birtakım yükümlülükleri yerine getirmek olan Proje Sahibi için geçerlidir. İ-ÇSYP, 
Biyolojik Çeşitlilik Yönetim Planında açıklandığı üzere Proje ES’sinde ciddi bozulma risklerini 
denetler. 

Kurumsal düzenleme 

EP Alpaslan 2 hali hazırda iskân konusuyla ilgilenen iki birime sahiptir, bir çalışan yerel 
topluluklar ile ilişkiler ile ilgilenirken bir çalışan çevre, sağlık ve güvenlik hususlarıyla ilgilenir. 
İnsan, teknik ve lojistik kaynaklarını geliştirmekte olan bu birimler bu ÇSYP’nin uygulanmasından, 
yükleniciler ile kurulan ilişkilerden ve ÇSYP’nin (ve İEP’nin ve PKP’nin) uygulanmasına uyumu 
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izlemekten sorumludur. EP merkez seviyesinde ve uzman danışmanların desteğiyle Şirket aynı 
zamanda EP A2’yi desteklemek üzere Ç&S yönetim ve izleme kapasitesini arttırmaktadır. 

EP ve diğer üç kilit paydaş kategorisi (Yükleniciler, Mühendis ve dış paydaşlar) arasındaki ilişki 
aşağıdakiler üzerinden tasarlanacak ve yürütülecektir: 

• İlgili olduğu durumlarda bu İnşaat ÇSYP’sinin 7. ve 9. bölümlerindeki Ç&S akitleri dâhil çift taraflı 
sözleşmeler, 

• EP ile birtakım kilit idareler arasındaki çift taraflı Mutabakat Muhtıraları veya sözleşmeler (ör. 
arkeolojik bulgular üzerine), 

Belli gruplara özgü çevre ve sosyal gereksinimler aşağıda belirtilmiştir. 

EP için Geçerli Gereksinimler 

EP’nin baraj inşaatı ve işletimi ve daha genel olarak Alpaslan 2’nin etki sahası için gerekli Ç&S 
müdahaleleri için çevre ve sosyal gereksinimleri gelecek güncellenmiş Çevre ve sosyal planının 
genel uygulama çerçevesine dâhildir ve aşağıdaki hususları kapsayacaktır: 

Genel müdahale çerçevesi: 

• Baraj ve iletim hattı inşasından başlayıp hızlıca işletme aşamasını içine alan bir Proje 
çevre ve sosyal prosedürler kılavuzunun hazırlanması4 

• Yüklenici ve mühendisin çevre ve sosyal özen yükümlülüğünün 
gözetlenmesi/denetlenmesi, uyumsuzluk durumlarında mühendise ve/veya yükleniciye 
doğrudan müdahale, 

• Sosyal iletişim, nüfusun farkındalığı ve katılımına dâhil olma, 

• İç ve dış ŞDM’lerin yönetimi 

• EP çalışanlarının iç eğitimi ve Yüklenici ve Mühendis çalışanlarının iç eğitiminin 
uyarılması, özellikle yürütülen izleme faaliyetleri veya CCES uygulaması olayları bazında. 

 

Mali, idari ve teknik katılım 

• Ekolojik dengeleme/telafi için fon desteği, dengeleme mekanizmasının etkinliğinin 
programlanması ve değerlendirilmesine katılım, 

• Kültürel Miras Yönetim Planı için aynı şekilde, 

• Mevcut İ-ÇSYP dâhil ÇSYP uygulamasının düzenli olarak rapor edilmesi, 

• Gelir onarma sonuçları, GKOP desteği ve bunların raporları gibi telafi ve iskân faaliyetlerinin 
gözetimine katılım; 

• Yüklenici/mühendisin uyumsuzluk vakalarının takibi, 

• PKP uygulama, izleme ve raporlama için gerekiyorsa fonlama katılımı. 

 

Tamamlayıcı çalışmalara katılım: 

Gerektiği ölçüde. 

 

 

4 Bu kılavuz mevcut SGÇ gereksinimlerinden bolca yararlanacaktır, bkz. ek 
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Saha eylemlerine katılım 

• Proje civarındaki köylerden yüklenicinin işe alabileceği işçilerin belirlenmesi ve yükleniciye beceri 
kategorilerine göre sınıflandırılmış bir işçi listesinin gönderilmesi, 

• Çevre ve Sosyal Prosedürler Kılavuzundaki gereksinimlerin uygulanması, 

• Erişim gözetimi ve hareket denetimi, 

• Ekolojik dengeleme/telafi yakınında yeni yolların açılmasının yasaklanması, 

• Su altında kalan orman kaynaklarının kullanımının gözetimi, 

• Arkeolojik bölgelerin tanımlanması için şirket içinde geçici bir hücre için bir eğitim ve farkındalık 
mekanizmasının oluşturulması, 

• Rezervuar içi faaliyetlerin gelişiminin gözetimi ve denetimi (özellikle balıkçılığın gelişimi), 

• Rezervuarın kademeli bir plan uyarınca doldurulmasının gözetimi, 

• Sel yönetim talimatlarının hazırlanması ve tahliye aygıtlarının bakımı, 

• Bir İnşaat Gözetimi ve Kalite Güvence Planının tasarlanması ve uygulanması, 

• Bir yardımcı uygulama planının tasarlanması ve uygulanması, 

• Bir Ç&S uzman panelinin işe alınıp kurulması  

• Bir ikaz planının tasarlanması ve uygulanması, 

 

Aşağıdaki faaliyetler baraj ve diğer altyapının inşası ile doğrudan ilişkilidir. Hazırlanmakta olan 
tüm A2 projesinin güncellenmiş ÇSYP’si bu faaliyetlerin hepsini otomatik olarak içerecektir. 

  

Genel müdahale çerçevesi  

Baraj ve Diğer Altyapı İnşası için bir Çevre ve Sosyal Prosedürler Kılavuzunun 
Hazırlanması 

EP mühendis/proje müdürü, Türkiye Hükümeti ve yüklenicilerin gerçekleştireceği baraj ve diğer 
altyapı inşaat faaliyetlerinin gözetimi ile ilgili iyi Ç&S uygulamalarını içeren bir Kılavuzunu 
hazırlayacak ve doğrulayacaktır. Bu Kılavuz EP tarafından hazırlanan iş tanımına bağlı olarak 
uluslararası uzmanlar tarafından tasarlanıp yazılacaktır.  

Bu iş tanımı özellikle aşağıdakileri kapsar: 

• Yüklenicinin hazırlayacağı ek planlar ve alt planların listesi ve içeriği 

• Bu alt planlar ve planlara dair gözetim, denetleme ve doğrulama mekanizmaları 

• Yüklenici performans raporlarına yanıt olarak gerçekleştirilecek eylemler 

• A2 proje sahasında inşaat alanında bulunan insanların erişim ve hareket denetimi 

• sahada gerçekleştirilecek teftişlerin içeriği ve sıklığı 

• Baraj inşaat sahasında Ç&S olayları veya kazaları görülmesi durumunda uygulanacak acil durum 
prosedürleri 

• EP, Yükleniciler ve Mühendisler tarafından yasaklanmış ve onaylanmış alanları tanımlayan proje 
alanının sınırlandırılması ve bölgelere ayrılması. 

• Mevcut İ-ÇSYP’ye uyumsuzluk durumunda yükleniciler ve alt yükleniciler için cezalandırma 
mekanizmaları 

• Geliştirilecek raporlar, bu raporların iç ve dış dolaşımı ve bu izleme ve değerlendirmenin 
sonuçlarına göre verilecek yanıt. 
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Yükleniciler ve mühendislerin çevre ve sosyal yardım yükümlülüğünün 
denetimi/denetlenmesi, uyumsuzluk durumlarında mühendise ve/veya yükleniciye 
doğrudan müdahale, ulusal ve yerel idareler ile işbirliği 

EP’nin konuya tahsis edilmiş çalışanları yüklenici ve mühendisin çevre ve sosyal başarılarını, 
özellikle İ-ÇSYP ve alt planlarının hazırlanması, yayınlanması ve uygulanmasını izleyecek ve 
denetleyecektir. Gözetim ve denetim aşağıdaki şekilde yapılacaktır: 

• Sözleşmeli anlaşmaların düzenli ve programlı teftişleri 

• Rastgele teftişler, özellikle civar topluluklar ve/veya doğa üzerindeki olası etkiler ile ilgili alanlarda; 

• Düzenli ve EP, mühendis veya yüklenicinin gerektiğinde gerçekleştirdiği plansız toplantılar. 

Sosyal İletişim, Nüfusun farkındalığı ve Katılımına Dâhil Olma, 

Yöre halkının inşaatı ve daha geniş bağlamda baraj projesini kabul etmesini sağlamak için, EP 
PKP’nin bir parçası olarak bir iletişim planı geliştirip uygulayacaktır. Bu planın temel amacı ortak 
noktada buluşma ve etkin ve etkili müzakere sürecine girmek olacaktır. 

Sosyal iletişim dört ana kritere sahip olacaktır: 

• Yerel insan dokusunu oluşturan çeşitli bağlantılara (idari makamlar, seçilmiş yetkililer, temsili 
makamlar vs.) danışarak yöre halkı ile ilişki kurmak 

• Bağlantıları projenin amaçları ve bileşenleri, kullanılan metot ve yöntemler, ayrıca bu 
faaliyetlerden kaynaklanan yıkım, rahatsızlık ve fırsatlar hakkında, yasal bir çerçeve içinde, 
gerçek zamanlı olarak bilgilendirmek, 

• Çeşitli muhatapların yorum ve fikirlerini dinlemek, not etmek ve uygun şekilde yanıt vermek; 

• Çeşitli muhataplar ile uzun süreli ilişkiler kurmak için en uygun fikir birliğini ve en uygun çözümleri 
hedeflemek. 

Bu sosyal iletişim en yüksek idareci seviyesine kadar bütün EP çalışanlarını kapsayacak ve 
CLO’nun kendini tanıtıp uygun bir ortamda müdahale edebilmesini sağlayacaktır. 

İç şikâyetler, yorumlar ve projeden etkilenme olasılığı olan toplulukların görüşlerinin 
yönetimi 

Proje iki Şikâyet Düzeltme Mekanizmasına (ŞDM) sahiptir: İç ve dış. 

İç ŞDM çalışır haldedir ve inşaat bitik rezervuar doldurulduktan sonra işletme aşaması boyunca 
geçerli olacaktır. 

Dış için, EP seçilen konumlarda yöre halkı için iletişim, danışma ve sürdürülebilir gelişme 
merkezleri açmaktadır. CLO’nun sorumluluğunda olan bu merkezler proje alanı içindeki yöre 
halkının şikâyetleri, yorumları ve görüşlerini alıp yönetme kapasitesine sahiptir. 

Bu merkezlerin her birinde iyi yasal ve idari bilgiye sahip en az bir sosyal bilimler mezunu 
bulunacaktır. Bu kişi aynı zamanda temel yerel dillerden en az birinde kendini ifade edebilir 
olmalıdır. Bu merkezlerin varlığı, kapasitesi ve prosedürleri yöre halkının kullandığı medya 
araçları (radyo, cep telefonu, yerel makamlar ile düzenli toplantılar vs.) üzerinden yayılacaktır. 

Bu merkezler ulaşım imkânlarına ve gereken telefon ve ofis ekipmanına sahip olacaktır. 
Merkezler en basit dosyaları ele alacak ve hızlı ve kolay çözümü hedefleyecektir. Dosyaları çok 
ağır olan ve arabuluculuk birimi tarafından ele alınacak şikâyetçiler yerel bazda temsil edilen 
ulusal yasal hizmetlere sevk edilecektir. 
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Merkezler bir yıllık rapor yayınlayacak, bunlar ÇSYP uygulaması genel yıllık raporuna 
eklenecektir. EP arabuluculuk biriminin yatırım ve işletme maliyetleri EP’nin kapasite geliştirme 
maliyetlerine eklendi. 

Konuya ilişkin ŞDM ekinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

EP çalışanlarının özellikle yürütülen izleme faaliyetleri veya İnşaat ÇSYP’si uygulaması 
olayları bazında iç eğitimi. 

EP çalışanlarına bu gereksinimlerin çevre ve sosyal unsurları ile ilgili olarak işletme seviyesinde 
genel eğitim verilecektir.  Bu çalışanlar Çevre ve Sosyal Prosedürler Kılavuzunun amaçları ve 
içeriğini, yüklenicinin uyumsuzluğu veya sahada bulundukları esnada gerçekleşen olay veya 
kazalar durumunda gerçekleştirilecek eylemleri bilecektir. 

Bu eğitim zorunlu olacak, EP İK Yönetimi tarafından izlenecek ve reddeden çalışanlara yaptırım 
uygulanacaktır. Sonunda, eğitim uzman bir kurum dışı kuruluş tarafından değerlendirilir, bu 
değerlendirmenin sonuçları EP Genel Yönetimi tarafından incelenir, gerekiyorsa ek eğitimler 
tasarlanıp verilir. 

Mali, idari ve teknik katılım 

Uyum izlemenin idari, lojistik ve teknik yönetiminin sağlanması 

EP aşağıdaki hizmetleri verecektir: 

• ÇSYP’de ve İ-ÇSYP’de tanımlanan Ç&S hafifletici önlemlerin uygulanmasının izlenmesi 

• Yüklenici, Mühendis, diğer kurumlardan (ör. Türkiye Hükümetinin uzman departmanından 
arkeoloji için gelenler) alınan izleme raporlarının derlenip bir yıllık Ç&S uyum raporu haline 
getirilmesi, 

• Sahip, Yüklenici, Mühendis ve Türk idaresinin Proje ile ilgili çevre ve sosyal alanlardaki 
faaliyetlerinin daha iyi ifade edilmesini sağlayacak herhangi bir eylem. 

Telafi ve iskân programının gözetimine katılım 

Okuyucu, EP’nin bu Plan ve gözetimindeki görevinin tam tartışması ve açıklaması için İEP’ye 
bakmalıdır. 

Saha eylemlerine katılım 

Çevre ve Sosyal Prosedürler Kılavuzundaki Gereksinimlerin Uygulanması 

Kılavuz gereksinimleri Proje ÇSYP’si ve İnşaat ÇSYP’sinin uygulanmasının bir parçası olarak 
uygulanacak, takip edilecek ve değerlendirilecektir. Konuya tahsis edilmiş EP yönetim çalışanları 
bu uygulama, takip etme ve değerlendirmeden sorumlu olacaktır, bunlar proje yatırımcıları ve 
bunların denetim kurumları (Panel) ile paylaşılan bir yıllık rapora konu olacaktır. Bu Prosedürler 
Kılavuzunun uygulanması ile ilişkili sermaye ve işletme maliyetleri ÇSYP güncellemesi 
bağlamında belirlenecektir. 

Yeni yolların korunan alanlar yakınında açılmasının yasaklanması 

İnsan varlığı korunan türler için önemli bir risktir, ör. Bitkileri aşırı keserek veya hayvanların 
yaşam döngüsüne karışarak. Bu önlem, gelecek dengeleme/telafi korunan alanının sınırları 
çevresinde yol yapımını önlemeyi amaçlamaktadır. 
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Masraflarını EP’nin karşıladığı izleme ve değerlendirme faaliyetleri 

Baraj inşası ve diğer altyapının çevre ve sosyal etkileri ne ilişkin verilerin ve uygulanan 
hafifletici önlemlerin izlenmesi ve derlenmesi/değerlendirilmesi 

EP yüklenici, mühendis ve Türk idaresinin sağladığı izleme ve değerlendirme verilerini derleyip 
bir özetini yayınlayacaktır. Bu sonuçlar, tasarımı uzman uluslararası danışmanlar tarafından 
yapılmış (tahmin: 6 kişi ayı uzman ve uluslararası seyahat için toplam maliyet 12.000 €) bir Çevre 
ve Sosyal Bilgilendirme Sistemi (ÇSBS) şeklinde yönetilecek, bu da EP kartografi hizmetine 
bağlanacaktır. ÇSBS’nin devamlılığından EP’nin özel Ç&S çalışanları sorumlu olacaktır. 

Derlenen izleme ve değerlendirme verileri özet halinde EP’nin yıllık raporlarında yayınlanacak ve 
proje dış web sitesi üzerinden ifşa edilecektir. ÇSBS’ye daha derin erişim sahibi olmak isteyen 
öğrenciler ve araştırmacılar Şirkete kendilerini tanıtmaları konusunda teşvik edilecek ve 
düzenlenen koşullar altında veriye serbest erişim sağlamak üzere kendilerine bir kullanım 
anlaşması sunulacaktır. 

EP, her üç ayda bir veya daha sık yatırımcılara ve Türk idaresinde izleme ve değerlendirme 
sonuçları ile ilgili bir sunum yapacaktır. Bu toplantılar bir rapora ve gerekiyorsa tepkiler ve 
yorumların uygulanmasına ilişkin bir takip çalışmasına konu olacaktır. 

Çevre standartlarının aşıldığını gösteren bir izleme veya değerlendirme verisinin gözlenmesi 
durumunda EP Genel Yönetimi ile iletişime geçilir, Yönetim gereken kararları derhal alır ve 
düzeltici eylemler başlatır, böylelikle ölçülen parametre değerlerinin uygun bir yere dönmesi 
sağlanır. Bu tedbir, yöre halkını veya inşaat sahasındaki işçileri olumsuz etkileyebilecek kirlilik 
veya rahatsızlıklar durumunda özellikle önemli olacaktır. 

Yüklenici/mühendisin uyumsuzluk vakalarının takibi 

ÇSBS’nin bir kısmı yüklenicinin uyumsuzluk vakaları ile ilgili verilerin kaydedilmesine ayrılacaktır. 
Bu vakalar gözlemlenen kirlilik veya rahatsızlığın kaynağı, şikâyet edilen eylem, EP’nin tepkisi ile 
ilgili tarihleri ve detaylı verileri ve tepkiler ve düzeltici önlemler ile ilgili faydalı veriler içerecektir. 
Bu veriler geribildirim almak üzere Türkiye Hükümetine sunulur ve EP’nin yıllık raporlarında 
yayınlanır. 

Hazırlanmakta olan Proje genel ÇSYP’si baraj ve diğer altyapı inşaatının çevre ve sosyal etkileri 
ile verilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi ve uygulanan hafifletici önlemler ile ilgili ek bilgiler 
içerecektir. 

MÜHENDİSİN ÇEVRE VE SOSYAL GEREKSİNİMLERİ 

Mühendislik hizmetlerinin amacı, teslim tarihlerine ve maliyetlere ve Gelişimin etkili ilerlemesine 
saygılı biçimde işlerin sorunsuz yürümesini sağlamaktır. Faydaları aşağıda detaylı biçimde 
açıklanmıştır. 

Danışman mühendis, inşaatçılar ve tedarikçilerin EP için yürüteceği aşağıdaki üç sözleşmenin 
ifası esnasında Sahip adına temel yüklenici olarak görev alacaktır:  

Sözleşme Lot 1: Baraj, İnşaat Mühendisliği, Vanalar, Yüklenici kampı ve saha kurulumu; Tesis, 
İnşaat Mühendisliği ve Teçhizatı; 

Sözleşme Lot 2: Yüksek Gerilimli İletim Hatları ve Direkleri. 

Mühendis, görevini yerine getirirken Sahip ile bir takım çalışması ve genel danışmanlık havası 
içinde çalışacaktır. Mühendisin çevre ve sosyal ekibi A2 projesi faaliyetleri ile ilgili çevre ve sosyal 
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gereksinimlerin uygulanması ve bunlara uyumun doğrulanması ile ilgili görevlerde EP’nin özel 
çalışanları ile doğrudan işbirliği içinde çalışacaktır. Mühendis çalışanları aşağıdakileri içerir: 

• Çevre ve Sosyal Yönetim Planları (ÇSYP) denetim/gözetim uzmanı: On beş (15) yıllık 
profesyonel deneyim ve ÇSYP sahası ve büyük altyapı denetimi/gözetimi konusunda sekiz (8) 
yıllık deneyim; 

• İşçilerin sağlığını/güvenliğini teminat altına alan önlemler denetim/gözetim uzmanı: On beş (15) 
yıllık profesyonel deneyim ve büyük altyapı projelerinde sağlık önlemlerinin denetimi/gözetimi 
konusunda sekiz (8) yıllık deneyim; 

• İstenilen bu niteliklerin yanı sıra, Mühendis EP’ye iki ek uzmanın hizmetlerini sunacaktır: 
o Çevre yönetimi konusunda oldukça deneyimli bir çevre uzmanı, 
o Büyük projelerin sosyal unsurlarının yönetiminde oldukça deneyimli bir sosyal bilimci. 

Mühendisin ana yüklenicisi, projenin gerçekleştirilmesi bakımından aşağıdaki temel görevlere 
sahiptir: 

• Çevre planlarına ve yüklenicilerin iş sözleşmesine ve çevre ve sosyal akitlerine uygun 
biçimde geliştirdiği çalışma yöntemlerine uyumu doğrulanmak ve gerekiyorsa değişiklikler 
önermek. 

• Şirketlerin iş sözleşmesinin çevre ve sosyal maddelerindeki hükümlere, özellikle 
(sınırlandırılmaksızın) (i) sahada çalışan işçilerin sağlığı ve güvenliği, ve (ii) projenin çevre 
üzerindeki etkilerinin doğru ele alınması ile ilgili hükümlere uyumun doğrulanması ve 
denetlenmesi. Şirketin temerrüde düşmesi durumunda, uyumsuzluk sayfalarının 
hazırlanması ve düzeltici eylem uygulamalarının izlenmesi. Son olarak, ilgili tarafların 
şikâyetlerinin ele alınması ve gerekiyorsa Şirketlerin uyguladığı düzeltici önlemlerin 
izlenmesi; 

• Bu İnşaat ÇSYP’sinin önerileri ve gereksinimlerinin uygulanması konusunda EP’ye destek 
ve yardımcı olmak. 

Bilhassa ve Dünya Bankası Grubu’nun baraj güvenliği ilkesi uyarınca, mühendis aşağıdaki 
hizmetler için EP’ye teknik destek sağlayacaktır: 

• Bir İnşaat Gözetimi ve Kalite Güvence Planının hazırlanması ve uygulanması, 

• Bir yardımcı uygulama planının tasarlanması ve uygulanması, 

• Çatlak riskini azaltmak üzere yapının inşaat kurallarına uygunluğunu kontrol edecek bir 
uzman panelinin işe alınıp hazırlanması, 

• Bir ikaz planının tasarlanması ve uygulanması, 

TÜRKİYE HÜKÜMETİ’NİN Ç&S MÜDAHALELERİ İLE İLGİLİ ÇEVRE VE 
SOSYAL GEREKSİNİMLERİ  

Genel Örgütlenme 

Türkiye Hükümeti genel olarak aşağıdaki müdahalelerle ilgili olmak üzere mevcut İ-ÇSYP’nin 
uygulanması bakımından sınırlı fakat önemli bir görev üstlenecektir: 

- Arkeolojik kalıntıların kurtarılması, taşınması ve arşivlenmesi 
- Ulusal Çalışma ve Çevre kural ve düzenlemelerine uyumun değerlendirilmesi amacıyla inşaat 

işlerinin denetimi; 

- Ekolojik dengeleme/telafilerin tasarımı ve uygulanması 
- İskân Eylem Planı ve Geçim Kaynağı Onarma Planı 
- Çevre kalitesi ve ekosistem hizmetleri uygulamalarının izlenmesi 
- Kamu sağlığı ve bulaşıcı hastalıkları önleme kampanyalarının tasarlanıp yürütülmesi. 
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Uyulması gereken Ç&S gereksinimleri 

Yukarıdakiler küçük ve orta ölçekli müdahaleler olsa da mevcut İ-ÇSYP’nin ruhuna ve yapısına 
uygun olmalıdırlar. 

Örneğin, bir korunan bölgenin korunma kapasitesinin A2 projesi sayesinde arttırılmış olması, 
teçhizat satın alma ve inşaat işlerinin yöre halkına veya çevre üzerindeki etkilere dikkat 
edilmeden gerçekleştirilebileceği anlamına gelmez. Bilhassa, erozyonu önleme ve/veya yüzey ve 
yeraltı sularının kirlenmesinin önlenmesi konularında dikkat göstermek Türk idaresinin Alpaslan 2 
projesinde EP ile işbirliğinde yürüttüğü çalışmalar için bir kural olmalıdır. 

 

YÜKLENİCİLERİN ÇEVRE VE SOSYAL SORUMLULUKLARI VE 
BUNLARIN UYGULANMA KOŞULLARI 

Genel çevre ve sosyal şartnamesi 

Giriş 

Yüklenici, Onaylı Sahalar içinde bu belgede açıklanan iyi çevre ve sosyal uygulamalar uyarınca 
Projenin inşasına ayrılmış sahalardaki inşaat, yönetim, bakım ve onarma faaliyetlerinden sorumlu 
olacaktır.  

Bu sorumluluğun yerine getirilmesi için, yüklenicinin bu İ-ÇSYP’de tanımlanan örgütsel ve teknik 
yükümlülüklere uyması istenir. Burada sunulan Çevre ve Sosyal (Ç&S) Yükümlülükler Proje 
Sahibi (EP), Türk Kurumları ve Projeyi finanse eden kurumların ortak gereksinimlerini 
yansıtmaktadır. 

Bu yükümlülükler bir yandan ISO 14001’e (Çevre Yönetim Sistemi) veya her bir örgütsel yönüyle 
kabul görmüş dengi bir Uluslararası Standarda diğer yandan dünya çapında kullanılan ve 
sorumlu şirketler tarafından uygulanan çevreye saygılı iyi inşaat uygulamalarına atıfta 
bulunmaktadır. 

Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesinde (ÇSED) belirtilen bölgenin Ç&S hassasiyeti göz 
önünde bulundurulduğunda, proje için geçerli Ç&S yükümlülükleri, EP ve diğer ilgili tarafların 
inşaat ve işletme aşamaları esnasında sürdürülebilir gelişim ve ihtiyatlılık ilkesini Projeye dâhil 
etmesini gerektirir. 

Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri 

Yüklenici aşağıdaki çevre ve sosyal yükümlülüklere sahiptir: 

- ISO 14001 veya dengi kabul görmüş bir Uluslararası Standart kullanılarak yatırımcılar ve Türkiye 
Hükümetinin gereksinimleri uyarınca İ-ÇSYP’nin hazırlanması. 

- İ-ÇSYP’nin sözleşmenin imzalanmasından işlerin EP veya delegesi tarafından nihai kabulüne 
kadarki süre boyunca İ-ÇSYP’nin uygulanması, 

- Aşağıdakiler için bir örgütlenme hazırlayıp kaynak aktarılması: (I) çevre dokümantasyonunun 
hazırlanması, (ii) inşaat faaliyetleri için çevre takibi, (iii) uyumsuzluk durumları ve uyumsuzlukların 
önlenmesi için düzeltici önlemlerin tanımı, (iv) ilgili taraflar arası iletişim, 

- IFC Performans Standartlarına uyum, 
- Sosyal ve çevre koruma ile ilgili Türk düzenleyici çerçevesine uyum, 
- Dünya Bankası Grubu’nun Çevre, Sağlık ve Güvenliğe uyum, 
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- Bütün çevre ve sosyal yükümlülüklerin bütün alt yüklenicilere aktarılması. 

Girişimsel Çevresel ve Sosyal Yönetim Planının (İ-ÇSYP) İçeriği 

Yüklenici İ-ÇSYP’yi derhal hazırlayacaktır, bu belge sahada uygulanan çevre ve sosyal yönetimin 
örgütsel ve teknik temelini oluşturacaktır. 

Bu zorunlu İ-ÇSYP 3 bölümden oluşacaktır. 

- Bölüm 1 veya Ana Belge, yüklenicinin örgütlenme bakımından uygulayacağı önlemleri tanımlar: 
Personel, kaynaklar, prosedürler, belgelerin hazırlanması ve yönetimi, 

- Bölüm 2 veya Sektörel Teknik Planlar (STP) Yüklenicinin sorumlu olduğu sahalarda uyguladığı iyi 
çevre ve sosyal uygulamalarını tanımlar. Bu önlemler temalar halinde 19 sektörel plan olarak 
hazırlanacaktır, 

- Bölüm 3 veya Saha Yönetim Planları (SYP) Bölüm 2’deki 19 tematik planda tanımlanan ilgili 
önlemlerin sahalarda bütünleşik uygulamasını tanımlar. Bu SYP’ler sahalar inşaat döneminde 
açıldığı zaman hazırlanacaktır: İnşaat, kamplar, taş ocakları, ariyet çukurları, depolama vs. Bu 
bölüm özellikle (i) saha Yönetim Planlarının hazırlanması için seçilen yöntem ve (ii) Yüklenici 
veya alt yüklenicileri tarafından açılacak çeşitli faaliyet alanlarının listesini içerecektir. Bu liste her 
bir saha ile ilgili bilgiler ile tamamlanacaktır: sahanın öngörülen alanı, harita üstüne sınırlama, iş 
taahhüdü için planlanan tarih 

 

İ-ÇSYP Hazırlama Programı 

Yüklenici, görev emrini aldıktan sonra en hızlı sürede İ-ÇSYP’yi hazırlayacaktır. Belge taslağı en 
kısa sürede EP’ye iletilecektir. Yüklenici, geçici belgenin tesliminden en fazla 15 gün sonra 
EP’nin ileteceği yorumları göz önünde bulundurarak İ-ÇSYP’yi tamamlar, nihai sürüm en fazla 10 
gün içinde EP’ye sunulur. 

 

Aktarılan Personel ve İmkânlar 

Personel 

İ-ÇSYP hazırlanırken, Yüklenici çevre yönetimi konusunda uzmanları görevlendirecektir, bu 
uzmanlardan en az biri ISO 14001 veya kabul görmüş dengi bir Uluslararası Standart konusunda 
kanıtlanabilir deneyime sahip olacaktır. Bu uzmanların CV’leri ve İ-ÇSYP’nin hazırlanmasında 
alacakları görev teklif ile birlikte sunulacaktır. 

Yüklenici aşağıdakilerden sorumlu bir özel ekibi proje boyunca görevlendirecektir: 

- İnşaattan sorumlu ekiplerin saha yükümlülüklerini doğru yerine getirmelerini sağlamak için 
Yüklenici ve alt yüklenicilerinin sorumluluğunda olan faaliyet alanlarının izlenmesi, 

- İ-ÇSYP uyumsuzluklarının en kısa sürede önlenmesi, tespit edilmesi ve çözülmesi,  
- saha içi faaliyetlerden kaynaklanan atmosferik tahliyelerin veya su kalitesinin izlenmesi, uyum 

standartları ve denetimine uyulduğunun doğrulanması, 
- Tehlikeli atıklar dâhil her türlü atık yönetimi, 
- Çevre ve sosyal yönetim ile ilgili hususlarda Mühendis ile işbirliği, 
- ÇSYP’de tanımlanan teknik belgeler ve raporları hazırlamak. 
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Önemli tesisler 

Yüklenicinin Ç&S ekibi, İ-ÇSYP’de belirlenen hedeflere ulaşmak için gereken kaynaklara erişim 
hakkına sahip olacaktır: 

- Merkez kamp yaşamı, 
- Taşıtlar, 
- Bilgisayar donanımlı ofis alanı: Bilgisayarlar, tarayıcılar, yazıcılar 
- Saha teçhizatı: GPS, dijital kameralar, pusula, 
- Yerinde su analizi ve hava ve gürültü nokta ölçümü için ölçüm teçhizatı. 

 

Yüklenici, açıklanan izleme, habersiz teftiş ve bakım faaliyetleri için inşaat dönemi boyunca tahsis 
edeceği kaynakları teklifinde belirtecektir. 

Hazırlanacak Planlama Belgeleri 

Yüklenici (i) işletme önlemleri başlatılmadan önce Yüklenici hareketlerinin zeminini oluşturmayı 
ve (ii) EP’ye izleme faaliyetleri için bir zemin oluşturmayı amaçlayan çeşitli planlama belgeleri 
sunacaktır. Bu belgeler aşağıdaki gibi olacaktır: 

- Açıklandığı üzere İ-ÇSYP, 
- Saha açılmadan önce ve tercihen ilgili sahadaki çalışmalar başlamadan en geç 30 gün önce, 

saha içindeki her bir faaliyet alanı için hazırlanmış Saha Yönetim Planları (SYP), 
- Demobilizasyon işlemleri başlamadan ve alanların işletmeden çıkarılmasına başlamadan en geç 

3 ay önce, saha içindeki her bir faaliyet alanı için hazırlanmış Alan işletmeden çıkarma planları 
(AİÇP), 

- Haftalık, aylık ve üç aylık faaliyet raporları; bu raporlar en azından aşağıdakileri içerecektir: 
o Haftalık raporlar: Su kalitesi izleme faaliyetlerinin parçası olarak gerçekleştirilen analizlerin 

sonuçları (içme, tahliye, nehir, atık sahası yakınındaki yeraltı suları vs.) Bu rapor en geç 
ilgili haftayı takip eden Salı teslim edilecektir, 

o Aylık raporlar: Ay boyunca gerçekleştirilen Ç&S faaliyetlerine ilişkin rapor: Ay sonunda 
Ç&S çalışanlarının durumu, gerçekleştirilen teftiş sayısı, ay içinde belirlenen 
uyumsuzlukların sayısı ve durumu ve uygulanan düzeltici önlemler, ay boyunca 
Mühendise sunulan raporlar ve teknik notların listesi, ürün kayıtları ve tehlikeli atıkların 
durumu, ay boyunca gerçekleştirilen erozyon ve sedimantasyonu önleme çalışmaları, 
eğitim faaliyetlerinin durumu (konu, oturum sayısı ve süreleri, katılımcı sayısı), bir sonraki 
ay için geçici eylem planı, 

o Üç aylık raporlar: ÇSYP’de belirtilen performans göstergelerine dayanarak Ç&S 
faaliyetlerini özetleyen, üç aylık inşaat faaliyet raporuna dâhil edilen Ç&S raporu. Üç aylık 
raporlar en geç üç aylık sürenin bitişine 14 gün kala gönderilmelidir.  

o Sedimentasyon havzası boyut ölçümleri, septik tankı yük hesaplamaları, tozlu alanlar için 
fıskiye hesaplamaları gibi plansız teknik notlar, 

 

Sunulan belgelerin tamamı Genel Teknik Sözleşmede belirtilen ve belgelerle ilgili şekil hükümlere 
uygun olacaktır.  

- Belgeler sabit bir süreç içinde tamamlanıp düzenlenecek, sayfa numaralı olacak, homojen bir 
biçimde oluşturulacak, tamamen okunaklı olacak ve konunun hızlı ve güvenilir biçimde 
anlaşılmasını sağlayacaktır, 

- Belgeler önce geçici sonra nihai hallerinde 1 kâğıt suret halinde EP’ye ve 5 basılı suret ve 
elektronik dosya olarak Mühendise gönderilecektir. 
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Uyumsuzluk Yönetimi 

EP veya Mühendisin teftişleri esnasında belirlenen uyumsuzluklar durumun ciddiyetine bağlı 
olarak ele alınacaktır. Uyumsuzluklar 4 kategoriye ayrılır: 

- Küçük uyumsuzluklar için Yükleniciye Not. Bu seviye yalnızca Mühendisin Yüklenicinin sahadaki 
temsilcisine sözlü bildirimden ibarettir, YN Mühendis tarafından imzalanır, NO’nun bir sahada 
tekrarlanması veya Yüklenicinin NO’ya dâhil edilmemesi NO’yu 1. seviye uyumsuzluk seviyesine 
taşıyabilir. 

- 1. Seviye Uyumsuzluk: Çevre veya sağlık için ciddi ve ani bir tehlike yaratmayan uyumsuzluklar 
için; uyumsuzluk ile ilgili olarak Yükleniciye bir rapor gönderilir ve sorunu çözüp Mühendise sorun 
çözüm raporu göndermesi için 5 gün tanınır.  Ziyaret ve olumlu görüşün ardından Mühendis 
uyumsuzluk kapanış raporunu imzalar. Hızlıca çözülemeyen 1. seviye uyumsuzluklar 2. seviyeye 
taşınır. 

- 2. Seviye Uyumsuzluk: Çevre, güvenlik veya sağlık bakımından hasara yol açmış veya çevre 
veya sağlık riski yüksek olan uyumsuzluklar için geçerlidir. Uyumsuzluk 1 ile aynı prosedür 
geçerlidir, Yükleniciye sorunu çözüp çözüm raporu göndermesi için 48 saat tanınır. Hızlıca 
çözülemeyen 2. seviye uyumsuzluklar 3. seviyeye taşınır. 

- 3. Seviye Uyumsuzluk: Çevre veya insanlar üzerinde ciddi hasar yaratan veya risk oluşturan 
önemli uyumsuzluklar için geçerlidir. Yüklenici, Mühendis ve EP’nin hiyerarşik seviyesi derhal 
bilgilendirilir, Yükleniciye durumu düzeltmesi için 24 saat tanınır. 

 

Ödeme Koşulları, Cezalar ve İnşaat Faaliyetlerinin Durdurulması 

ÇSYP’de belirtilen teknik önlemler inşaat faaliyetleri ile yakından alakalı iyi çevre ve sosyal 
uygulamaları önlemleridir ve bu yüzden maliyet bakımından her bir inşaat faaliyeti için 
hesaplanması zordur. Bu yüzden İ-ÇSYP uygulaması için gerekli maliyetler Yüklenicinin önerdiği 
inşaat ve teçhizat birim maliyetlerine dâhil edilmiştir. 

Her ayın sonunda, Mühendis (i) teknik ve faaliyet raporlarının sunumuna uyum, (ii) Mühendisin 
bir önceki ay gerçekleştirdiği teftişlerin sonuçları, (iii) dönem boyunca bildirilen uyumsuzluklar ve 
(iv) Yüklenicinin sorunların çözümü bakımından verdiği tepkilere bağlı olarak Yüklenici sahalarda 
çevre ve sosyal yönetim değerlendirmesi yapacaktır. Bu değerlendirme olumlu görüş veya 
çekinceler ile veya İ-ÇSYP’nin çevre yükümlülüklerine açık uyumsuzluk veya bir aylık süre içinde 
tespit edilen ve bildirilen uyumsuzlukların kasıtlı olarak giderilmemesi durumlarında cezalar ile 
sonuçlanabilir. 

Ceza durumunda, EP, Mühendisin önerileri doğrultusunda, uyumsuzluğu giderilmesi için bir plan 
uygulanmasını talep eder ve Yüklenicinin sunduğu aylık faturanın %5’ine denk gelen bir miktar 
kadar ceza kesebilir, bu miktar belgelerin zamanında teslim edilmemesi durumunda %1,5 ceza 
ve sahada işletme yükümlülüklerine uyulmaması durumunda %3,5 ceza olarak bölünür. 

Orta seviye durumlarda, EP aylık faturadan yalnızca bir kesinti yapma hakkını saklı tutar, bu 
kesinti uyumsuzluk ortadan kaldırıldıktan sonra geri ödenir. Uyumsuzluğun tanınan süre içinde 
düzeltilmemesi durumunda EP bu kesintiyi bir cezaya dönüştürebilir. 

Ciddi bir Yüklenici hatası (3. Seviye uyumsuzluk) durumunda EP gereken düzeltici eylemler alınıp 
doğru biçimde uygulanana ilgili sahadaki inşaat faaliyetlerini durdurabilir, bu durumda EP’ye mali 
bir yaptırımda bulunulmaz. 
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Taraflar arası ilişki 

İnşaat sahaları ile ilgili her türlü çevre ve sosyal konu Yüklenicinin Çevre ve Sosyal Müdürü ve 
Mühendisin Çevre ve Sosyal Müdürü arasında ve tamamen İ-ÇSYP gereksinimlerine uygun 
biçimde ele alınır. 

Yüklenicinin Çevre Müdürü, alt yüklenicilerin İ-ÇSYP gereksinimlerini yerine getirmelerini 
sağlamaktan sorumludur. 

Mühendisin Çevre ve Sosyal Müdürü kendi Direktörüne ve EP’nin ilgili çalışanlarına durum 
raporu verecektir. 

Yüklenici ve Mühendisin çevre ve sosyal ekipleri her hafta toplanacaktır. 

Mühendis ve Yüklenicinin Çevre Müdürleri de haftalık hakediş toplantısına katılacak veya istisnai 
durumlarda gerektiğinde daha sık katılım gösterecektir. 

Mühendis veya Yüklenicinin Ç&S müfettişlerinin düzenli rutin saha teftişlerinin yanı sıra, Yüklenici 
ve Mühendis her ayın sonunda sahaları birlikte ziyaret edecektir. Mühendis, rutin teftişler ve ortak 
ziyaretlere dayanarak Yüklenici aylık faturasının kabul edilip edilmeyeceğine karar verecektir. 

İ-ÇSYP bölüm 1’in hazırlanmasına dair şartname Ana belge 

İ-ÇSYP Ana Belge aşağıdakilerden oluşacaktır: 

- Yüklenici Genel Müdürü tarafından imzalanmış ve Yüklenicinin (i) inşaat sahalarında çevre ve 
sosyal yönetimi ve (ii) Yüklenici yükümlülüklerine uyma taahhüdünü açıkça tanımlayan bir Çevre 
ve Sosyal İlke Beyanı.  

- (i) Önerilen inşaat faaliyetleri ve ortaya çıkan olası etkilerin inşaat faaliyetleri ile ilişkili Ç&S 
risklerinin bir analizine bağlı olarak tanımlanması, (ii) Yüklenicinin sorumluluğunda olan düzeltici 
önlemler, (iii) ilgili akdi ve düzenleyici çerçeve, iv) Yüklenicinin sözleşmeden kaynaklanan 
yükümlülükleri uyarınca İ-ÇSYP için geçerli performans kriterlerinin tanımı, (vi) işletme eylem 
planlarının tanımını içeren uygulanan çevre ve sosyal planlama süreci, 

- Çevre ve Sosyal İlke beyanında tanımlanan hedeflere ulaşmak için gereken kapasite, 
mekanizmalar ve kaynakları tanımlayan uygulama prosedürleri: İlgili çalışanların tanımlanması 
(unvan, nitelik, eğitim, sorumluluklar, raporlama zinciri), maddi kaynaklar, eğitim programları ve 
farkındalık geliştirme, iletişim prosedürleri (bilgilendirme, sıklık ve katılımcılar bakımından 
toplantılar, raporlama), belge kalite kontrol ve arşivleme, 

-  saha seviyesinde uygulanan Kalite Güvence Planı uyarınca ÇSYP için uygulanan Kalite 
Güvence Planı, 

- Kullanılan işletme denetim yöntemlerini detaylı tanımı: saha izleme prosedürleri (sıklık, personel, 
değerlendirme kriterleri vs.), uyumsuzluk tespit etme ve düzeltme prosedürü (bilgi akışı), 
uyumsuzluk önem seviyesine göre bildirim ve ardından kapanış, uyumsuzluk verilerinin yönetimi 
ve izlenmesi (depolama, işleme, performans göstergesi olarak kullanma). 

- Ele alınan iç ve dış denetimler (amaçlar, sıklık, denetçiler). 

İ-ÇSYP bölüm 2’in hazırlanmasına dair şartname Sektörel Teknik Planlar 

Sektörel Teknik Planların Amaçları 

Yükleniciden her bir konu için inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan çevre, doğa veya insanlar 
üzerindeki olası etkileri ortadan kaldırmak veya azaltmak için uygulamayı taahhüt ettiği iyi çevre 
ve sosyal uygulamalarının önlemleri belirten Sektörel Teknik Planlar (STP) hazırlaması istenir. 
Yüklenicinin çevre ve sosyal performansı STP’de belirtilen önlemleri nasıl uyguladığı ve elde 
edilen sonuçlar üzerinden değerlendirilecektir. 
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STP’lerde önerilen önlemler öngörülen faaliyetler ve buna bağlı olarak gereken önlemlere bağlı 
olarak GSP’lere eklenecektir. 

STP içeriği. 

Her bir STP aşağıdaki bilgileri içerecektir. 

- STP’nin amacı. 
- Ç&S şartnamesini, ilgili düzenlemeleri (standartlar ve normlar) ve geçerli uluslararası kriterleri 

gözden geçirmek, 
- Önerilen önlemlerin uygulanması için diğer STP’ler ile bağlantı kurmak, 
- İnşaat faaliyetlerinin ve bu STP’nin önlemlerinin tamamen veya kısmen uygulanmasından ortaya 

çıkan olası etkilerin tanımlanması. 
- Aşağıdakiler gibi iyi çevre uygulamaları önlemlerinin tanımlanması: 
- Önlemin teknik veya ilke açıklaması, 
- Uygulama ve izleme şartları, 
- Referans teknik dokümantasyon. 

 

Gerekli PTS Listesi 

1. Çalışma koşulları yönetim planı 
2. Topluluk Sağlık ve Güvenlik Yönetim Planı  
3. Erozyon ve sedimentasyon denetim planı 
4. Kazınan malzemeler için yönetim planı 
5. Taş Ocağı Yönetim Planı 
6. Su kalitesinin izlenmesi 
7. Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı  
8. Toz ve diğer atmosferik emisyonların denetimi planı 
9. Gürültü denetim planı 
10. Kültürel ve Arkeolojik Miras Yönetim Planı 
11. Peyzaj ve yeniden bitkilendirme planı 
12. Ağaçsızlandırma planı 
13. Atık (Tehlikeli Atıklar dâhil) Yönetim Planı 
14. Rezervuar doldurma planı 
15. saha trafik yönetim planı ve sahaya erişim 
16. İnşaat Kampları Ç&S değerlendirmesi ve yönetim planı 
17. Çalışan Sağlığı Yönetim Planı 
18. Baraj Güvenlik Planının yumuşak unsurları5 
19. Sürdürülebilir gelişme ve saha yönetim planları 
20. Çevre ve Sosyal Yönetim Planı 
21. İşletme Prosedürleri Kılavuzu 

Bu STP’lerin bazıları kısmen veya neredeyse tamamen küçük şekil hataları düzeltildikten sonra 
ek gereksinimlerin zeminini oluşturacak olan mevcut “Çevre ve Sosyal Gereksinimler Raporu”nda 
belirtilen aksi düzenlemelerin kapsamındadır. Bu bütünleşmeye en çok ihtiyacı olan STP’ler (yani 
yukarıda atıfta bulunulan raporda yeterince ele alınmamış olanlar) kalın ve italik biçimde 
gösterilmiştir.  

 

5 Bu “yumuşak” unsurlar baraj enstrümantasyonu ve baraj tasarımı hariç IFC’nin gerekli gördüğü farkındalık 
arttırma kampanyaları, radyo iletişimi ve diğer bütün konulardır. 
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İnsan Kaynakları ve Çalışma Koşulları Yönetim Planı 

Amaçlar: Çalışanlara ve duruma göre sendikalara ve temsilcilere uluslararası ifade standartlarını 
sağlayıp temel haklarını korumak. 

İlkeler: - Çalışanların kendileri ile ilgili bilgilere tam ve serbest erişim hakkı 
o İşçilerin sendika kurma ve özgürce temsil edilme hakkı 
o Ayrımcılığın önlenmesi 
o İşten çıkarılma desteği 

Sahipten yüklenici ve mühendis dâhil alt yüklenicilere kadar A2 projesinin işverenleri, çalışanlar 
ile ilgilenirken, Türk yasa ve düzenlemelerine ve IFC PS2’ye uygun taahhütlerini insan kaynakları 
taahhütleri ve çalışma koşulları yönetim planlarını (kısaca İKÇYP) ile özetleyecektir. 

İKÇYP’ler Türk makamlarının ve proje yatırımcılarının doğrulamasının ardından yayınlanacak ve 
PS1’de belirtilen biçeme sahip olacaktır, yani: 

Hedef ve amaçlar 

Yasal ve tüzel şartlar 

Ulusal 

Uluslararası 

Uygulama ilkeleri 

Plan faaliyetleri 

Planın uygulanmasından sorumlu kişiler 

Genel yönetim 

İK yönetimi 

Plan uygulamasının ve sonuçlarının raporlanması 

Uyumsuzlukların işlenmesi 

 GRM’nin görevi 

 Genel müdürün görevi 

Uyumsuzluk yaptırımları 

Plan uygulama ve sonucunun izlenme süreci 

Alt yükleniciler ve tedarik zincirine uygulanması 

Muhtelif 

 

Topluluk Sağlık ve Güvenlik Yönetim Planı (TSGYP) 

Bu STP’nin sorumluluğu Proje Sahibi ve Yüklenici arasında paylaşılacaktır. STP’nin önerileri 
proje alt yüklenicileri için geçerli olacaktır. 

Amaçlar:  Proje faaliyetlerinin yöre halkına net zarar vermemesini sağlamak. Bir topluluk üyesine 
kasıtlı zarar dâhil kaza ve olaylara hızlı ve etkili müdahale. 

İlkeler: Projede çalışan güvenlik görevlileri veya devlet çalışanları dâhil ama bununla sınırlı 
olmamak üzere ilgili herkese zarar vermekten kaçınmak ve proje ES’si içinde bulunan yöre 
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halkını etkileyen olay/kazaları rapor etmek ile ilgili bilgi, kural ve prosedürlerin açıklanması; 
projeyle ve özellikle durgun sularla bağlantılı olabilecek hastalıklar için yardımcı olmak. “Zarar 
verme” ilkesine uyum için ES içindeki her türlü kamu sağlık hizmetinin her açıdan iyileştirilmesi. 
İlgili Türk Makamları ile birlikte yürütülecek işler. 

TSGYP EP ve ana yükleniciler ortaklığında hazırlanmalı ve diğer STP’lere benzer biçimde 
sunulmalı, toplum sağlık ve güvenlik durumunun izlenmesi konusunda inşaat ve kapatmadan 
sonraki 5-10 yıllık işletme dönemini içeren detaylı bir eylem listesi bulunmalıdır. 

Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete dayalı Şiddet ile ilişkili riskler bakımından, planlar belli davranış 
kuralları içerecektir6.  

Plan taslağı aşağıdakileri içerecektir. 

Hedef ve amaçlar 

Yasal ve tüzel şartlar 

Ulusal 

Uluslararası 

Uygulama ilkeleri 

Plan faaliyetleri 

Planın uygulanmasından sorumlu kişiler 

Genel yönetim 

CLO 

S&Ç çalışanları 

Çevre Görevlisi 

SGÇ mühendisleri 

Plan uygulamasının ve sonuçlarının raporlanması 

Uyumsuzlukların işlenmesi 

 GRM’nin görevi 

 Genel müdürün görevi 

Uyumsuzluk yaptırımları 

Plan uygulama ve sonucunun izlenme süreci 

Alt yükleniciler ve tedarik zincirine uygulanması 

Muhtelif 

 

Erozyon ve çökelti denetimi 

Amaçlar: Çökeltilerin yüzey sularına aşırı miktarda karışmasını engellemek. 

 

6 Ör. zzg.nl/images/zzg/multimedia/publicaties/ACT_code_of_conduct.pdf 
 



 

Alpaslan II  Sürüm XX 

S a y f a  | 30 

 

İlkeler: Erozyonu kontrol ederek ve suyu doğaya boşaltmadan önce taşınan çökeltileri toplayarak 
çökelti oluşumunu sınırlamak. 

- Mümkün olduğunda, saha sınırları mevcut alanların ortamları içermeden maksimum biçimde 
kullanımı ve orman ve diğer değerli doğal alanlara mümkün olduğunda dokunulmamasını, çap bir 
metreyi aştığında ağaçsızlandırmanın durdurulmasını sağlayacak biçimde optimize edilecektir. 

- Her bir saha için, GSP hazırlığının bir parçası olarak, aşağıdaki unsurları topografik harita 
üzerinde gösteren bir Erozyon ve Çökelti Denetim Planının hazırlanması zorunludur: 

• Temel drenaj hatları, 

• Erozyona açık alanlar, Hassas kabul edilen alanlar: 
o Eğimi %20’yi aşan alanlar 
o Bir doğal akışa 30 m’den yakın sınırı olan alanlar, 
o Coğrafi özellikleri yüzünden erozyona müsait kabul edilen yumuşak toprak, 
o Açılacak alanlar, 
o Korunacak ağaçlıklar, 
o Doğal akışa saptırma yapıları, çökelti tutuculara saptırma yapıları içeren önerilen 

yağmur suyu drenaj ağı, 
o Sedimentasyon havuzları veya çökelti tutucuları içeren önerilen çökelti tutucular, 
o Erozyon önleyici önlemler alınmış bölgeler ve önerilen önlem türleri (çökelti 

bariyerleri, banklar vs.). Ölçüm, boyutlar, kullanılan malzemeler bakımından alınan 
önlemleri gerekçelendiren bir detaylı not, 

o saha dışındaki boşaltma noktaları; izole sahalarda, küçük boşaltımlar mümkün 
olduğu kadar civar orman alanlara yapılacak, böylece drenaj suyunun mümkün 
olduğu kadar akarsulara karışması önlenecektir. 

o Çökelti yükü ve diğer su kalitesi parametreleri için ölçüm noktaları (bkz. Su Kalitesi 
ile ilgili bölüm), 

• Drenaj ağı tasarımı hesaplama notlarına bağlı olarak gerekçelendirilecektir. Tasarımın 
kesin düzenlemeler için 20 yıllık ve geçici kurulumlar için 2 yıllık iade süresince 
gerçekleşen olayları karşılaması gerekecektir. 

• 2 ha veya daha büyük bir alanda bulunan bozulmalar için, drenaj sistemleri suyu 
akarsulara karışmadan önce sedimentasyon havuzlarına boşaltacaktır; bu havzalar hiçbir 
koşulda geçici akıt yatakları veya düz arazide bulunmayacaktır. 

• Teklif edilen sedimentasyon havzalarının boyutları sistemin drenaj girdisinin, çökelti 
yükünün, taşınan çökelti türünün bir işlevi olarak etkinliğini gösteren hesaplamalara göre 
belirlenecektir; genel olarak, 24 saat ila 40 saat bekletme süresi katı yüzünü %70 ila 80 
azaltır. 

• İklim açısından benzer bölgelerde yapılan gözlemlere göre yaklaşık 1,5 m bir derinlik için 
gereken sedimentasyon havza alanı boşaltılan alanın yaklaşık %1’i kadardır. 

• İyi sedimantasyonun sağlanması için, uzunluk/derinlik oranı 200’den küçük, 
uzunluk/genişlik oranı ise 6’dan büyük olmalıdır. 

• Olağan bakımların (çökeltinin temizlenmesi) yapılabilmesi için makinelere açık olacak 
alanlarda havzalar yaratılacaktır; birikme çukurları havzaya mümkün olduğu kadar yakın 
olacak ve böylece kalıcı biriktirme alanına aktarılmadan önce çökelti ayıklanabilecektir. 

• Havzalar, faal hacim (su hacmi) (ardından su bölümünün yüksekliği) %50 çökeltiden 
oluştuğu anda temizlenmelidir, 

• Bir havuzun boyutlandırılması boşaltılan alanın büyüklüğü veya çökeltilerin tane 
büyüklüğü yüzünden çok önemli bir alan yol açarsa, Yüklenici bir çökeltici kullanarak 
altyapı boyutunu küçültüp süreci hızlandırmak için alternatif çözümlere başvuracaktır; 
önerilen dozajlar ve sistem enjeksiyon yöntemlerinin gerekliliği bir hesaplama notunda 
belirtilecektir. 
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• Nehir türbiditesinin çok düşük olduğu kurak mevsimlerde, yeraltı veya kazı drenajı gibi 
türbiditesi yüksek boşaltımlar bir çökelticiden geçirilecektir, 

• Sedimentasyon sistemlerinin performansı: Geçerli performans kriteri, kuru ağırlık olarak 
girdi ve çıktı arasında %80 çökelti yükü azalımıdır, 

• Sahadan bir nehre akan boşaltılan yağmur suyu asla bu nehrin katı yükünde artışa yol 
açmayacaktır, yük boşaltma noktasından akış aşağı 50 m’de ölçülen yük bu noktadan 
akış yukarı 50 m’de ölçülen yükten %50 daha fazla olmayacaktır.  

• saha kurulmadan organik yüzey toprağının (üst toprak) sıyrılması bir yükümlülüktür, alan 
rehabilitasyonunda yeniden kullanılmak üzere saklanması ise Moloz Yönetim Planına 
göre gerçekleştirilecektir, 

• Akiferde erozyona hassas bozulmuş bayırlara teknik kurallar uyarınca çökelti önleyici 
bariyerler yerleştirilecektir: 

o Kontur hatlarını takip ederek kurulum, 
o Bariyerin hiçbir noktasında  0,4 ha’dan fazla boşaltılmış su konsantrasyonu, 30 m 

bariyer veya 0,01 m3/s’den yüksek akış hızı olmayacaktır. 
o Bariyer uçları bayırın akış yukarı yönüne doğru olacaktır, 
o Su ve çökelti birikimini sağlamak için boşaltılmış 100 m² / 0.4 ha bariyerin 

arkasında yer bırakılacaktır, 
o Direkler arası mesafe 2 m’yi geçmeyecek, direkler en az 75 cm derine 

gömülecektir, 
o Bariyer hattı boyunca, direklerin akış yukarı yönünde, bariyer için kullanılan 

jeotekstilin alt kısmını gömmek için 20 cm genişlikte ve 30 cm derinlikte bir hendek 
kazılır; bu gömülü jeotekstilin 80 cm’lik bir genişliğini temsil eden hendek 
kenarlarını takip eder, 

o Ağır çökelti birikimi durumlarında, bariyerin alt kısmı kısmen hendeğe gömülmüş 
bir ızgara ile desteklenecektir, 

o Bariyer haftada bir teftiş edilecek ve bariyer yüksekliğinin 1/3’üne ulaşan çökelti 
uzaklaştırılacaktır. 

• Küçük alanlarda (< 2 ha) çökelti tutucular (basitleştirilmiş ve küçük sedimentasyon 
havuzları) geliştirilebilir. Fakat sedimentasyon havuzlarının performans kriterleri aynen 
geçerlidir, 

• Beton tesislerindeki sular için sedimentasyon havuzları kurulacaktır. Bu havzalardaki sular 
pH değerinin nötre (pH 6-8) yaklaştırılması için asit ile tamponlanacaktır, 

• Yüklenici sedimentasyon havuzlarını düzenli olarak takip ederek sistemlerin verimliliğini 
sağlayacaktır. Bu, havuza giren ve çıkan su numuneleri üzerinde katı yükü denetimi 
yapılarak gerçekleştirilecektir, 

• Nehir içi çalışmalar akarsuya çökelti boşaltımını sınırlandırmak için tasarlanmış koruyucu 
yapıların koruması altında gerçekleştirilecektir: Palplanş veya jeotekstil ile kaplı kaya 
dolgusu, geçici saptırma batardosu ile ön koruma, 

• Nehir çalışmalarında kullanılan pompalama suyu nehre boşaltılmadan önce bir 
sedimentasyon sisteminden geçecektir. 

Moloz ve malzeme yönetimi 

Amaçlar: Yüzey sularına aşırı çökelti boşaltımı, kararsızlık (toprak kayması) ve toprak 
kullanımının aşırı etkilerinin risklerini sınırlandırmak. 

İlkeler: Birikim bölgesinin seçilmesi, tasarım ve erozyonla mücadele önlemlerinin uyarlanması. 
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- Yüklenici, İ-ÇSYP hazırlığının bir parçası olarak Moloz Yönetim Planını hazırlayacaktır. Moloz 
depolama için seçilen alanların her biri daha sonra bir PGS’ye tabi olacaktır, bu yüzden bu tür 
belgele için şart olan program geçerlidir, 

- Alan seçimi mümkün olduğunca aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: 

• Alan tercihen orman (ağaçsızlandırmayı sınırlandırmak için) ve tarım arazisi olmayacaktır, 

• Yeni erişim yolları açmaktan kaçınmak için, alan kolay ulaşılabilir olacaktır. 

• Alanın sınırları saha içindeki herhangi bir yerleşim alanına 200 m’den daha uzakta 
bulunacaktır, 

• Alan sınırları herhangi bir nehre tercihen 200 m’den fazla yakın olmayacak, en kötü 
durumda 50 m’den uzak olacaktır.  

• Alan hiçbir şekilde kalıcı veya geçici doğal akışı engellemeyecek ve bir sel bölgesi 
olmayacaktır; bu şartları karşılamanın imkânsız olması durumunda, Yüklenici akışın 
saptırılması veya sel durumunda yüzey suları üzerindeki etki ile ilgili teknik çalışmaları 
önceden gerçekleştirecektir. 

- Birikim bölgesindeki üst toprak sıyrılacak ve bayırların yeniden bitkilendirilmesi ve birikim 
geçiciyse alanın restorasyonu için kullanılmak üzere saklanacaktır, 

- Bozulmuş ve kullanılmayan toprak miktarını minimuma indirmek üzere sıyırma ve alan hazırlık 
işlemlerini içeren depolama süreç programı GSP’de açıklanacaktır. 

- Sıyırma ve biriktirme işlemlerinden önce, yukarıdaki şartlar uyarınca bir alan drenaj sistemi 
kurulacaktır, 

- Kararlılık ve yağmur erozyonuna dayanıklılık amacıyla, malzeme birikimi yüksekliği 6 m’yi 
aşmayacak, azami eğim ise 1,5: 1 olacaktır. 3 m yükseklikte, eğim minimum genişliği 2 m olan ve 
drenaj hendeğinin bulunduğu bir banket ile kesilecektir,  

- Kalıcı moloz birikimi için şartlar aşağıdaki gibidir: Azami eğim 1,5: 1, 3m yükseklikte 2 m 
genişlikte çevre drenaj hendeğini içeren banket; kazı düzgünce şekillendirilip sıkıştırılarak uzun 
vadeli kararlılığı sağlanacaktır, 

- Drenaj sistemi bütün akış konsantrasyon noktalarında ve dikey akışlarda desteklenecektir (kaya 
dolgu, beton), 

- Kalıcı birikim bayırları birikim büyüdükçe yeniden bitkilendirilecektir. Örneğin, ilk banket 
kurulduktan sonra, zemin seviyesi ve bu ilk banket (+3 m) arasında tamamlanan bayır ilk başta 
saklanan üst toprak kullanılarak yeniden bitkilendirilecektir. 

- 60 günden kısa süreli geçici birikimler doğrudan tohumlama veya suyla tohum püskürtme yoluyla 
hızlı büyüyen bitki türleri ile yeniden bitkilendirilip erozyona karşı korunacaktır, 

- Yeniden bitkilendirme peyzaj ve yeniden bitkilendirme planına göre gerçekleştirilecektir. 

 

Taş ocağı ve ariyet çukuru alanlarının yönetimi 

Amaçlar: Gürültü ve toz ile ilgili etkileri sınırlandırmak ve kamu güvenliği risklerini minimuma 
indirmek. 

İlkeler: Faaliyetlerin ayak izini küçültmek, malzeme taşıma mesafesini kısaltmak ve sahanın 
işletme koşulları için geçerli iyi çevre uygulamalarını optimize etmek için bir işletme planının 
yapılması. 

• İ-ÇSYP hazırlığının bir parçası olarak, Yüklenici ariyet çukurlarını içeren ve mevcut şartname 
uyarınca uygulamayı taahhüt ettiği iyi çevre ve sosyal uygulamalarını tanımlayan bir Taş Ocağı 
Yönetim Planı (kaya dolgu, kum ve çakıl ocağı, laterit, kil), 
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• Her bir malzeme üretim alanında, Yüklenici PGS çerçevesi dâhilinde alan için geçerli önlemleri 
tanımlayan bir Yönetim Planı hazırlayacaktır. Bu Planın EP’ye sunumu GSP’lerde belirtilen 
kurallara göre yapılacaktır, 

• Taş ocağı konumu coğrafyaya bağlıysa işletme prosedürleri bu ölçüde değiştirilecektir. Yüklenici, 
çıkarma işlemlerini optimize ederek alanı mümkün olduğu kadar sınırlı tutacaktır, 

• Yukarıda belirtilen erozyon ve sedimantasyon denetimi önlemleri taş ocağı alanları için de 
geçerlidir. Bilhassa, yağmur suyu drenajı ve yıkama suyu malzemeleri bir sedimentasyon 
havzasından geçecektir. Kurak mevsimde, malzemelerin ayıklanması için çökeltici veya benzeri 
tekniklerin kullanımı nehre boşaltılan çökelti miktarı kriterlerini karşılamak için zorunlu olabilir, 

• Nehre boşaltım seviyesinde uygulanan takip önlemleri Planda tarif edilecektir. 

• Diğer alan türleri için, üst toprak sıyrılıp alanın nihai rehabilitasyonu için saklanacaktır. 

• Yeterli güvenlik şeridinin oluşturulabilmesi için, patlayıcı kullanımı planlanan kaya dolgu taş 
ocağının sınırları saha içindeki yerleşim yerlerinden en az 300 m uzaklıkta olacaktır. Madende 
patlayıcı kullanımına başlandıktan sonra gereksiz anlaşmazlıkların önlenmesi amacıyla taş 
ocağının minimum 800 m civarındaki yerleşim yerlerinin genel durumu işletme faaliyetlerinden 
önce fotoğraflar ile belgelenecektir. Patlatmalar Hijyen ve Güvenlik Planında tanımlı güvenlik 
kuralları uyarınca gerçekleştirilecektir ve öncesinde (i) eğitim ve farkındalık geliştirme iletileri ve 
oturumlarına katılmış civar nüfusu uyarmak için önce siren sinyali verilecektir ve (ii) güvenlik 
şeridinden geçen yollar geçici olarak kapatılacaktır. Ateşleme şiddeti ile ilgili bir sorun 
belirlenmesi durumunda, EP Yükleniciden ateşleme noktasından farklı uzaklıklarda ve Mühendis 
denetimi altında patlayıcıların ürettiği titreşimlerin şiddetinin sismografı ölçümlerini yapmasını 
isteyebilir. Ölçüm maliyetleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır, 

• Patlayıcı kullanımı, yerleşim yerlerinin veya çalışma kamplarının 1 km yakınında bulunan 
sahalarda sabah 6 - akşam 6 ile sınırlandırılacaktır; EP aksini belirtmediği sürece izole sahalarda 
saat kısıtlaması uygulanmayacaktır, 

• saha içi patlayıcı depolama koşulları Genel Teknik Sözleşmenin hükümlerine uygun olacaktır, 

• Yol trafik şartnamesi (bkz. Aşağı) malzeme taşıyan bütün kamyonlar için geçerli olacaktır, 

• Taş ocağı faaliyetlerinin yarattığı gürültünün önemi yüzünden, Yüklenicinin saha çalışanlarına 
kişisel güvenlik ekipmanı kullanımını şart koşması gerekecektir, 

• Plan, tozla mücadele konusunda Yüklenici için geçerli önlemleri içerecektir. Bilhassa, kırıcı ve 
taşıma kayışlarındaki malzemelerin sulanması tercih edilir, 

• Yüklenici, ana kazı sahalarının çıkışına kamyon lastiği yıkama sistemleri kuracaktır. 

Su kalitesinin izlenmesi 

Amaçlar: Faaliyet sahalarından kaynaklanan su kirliliğinin sınırlandırılması ve yürürlükteki 
düzenlemelere uyum. 

İlkeler: Sahalarda uygulanan kirlilikle mücadele önlemlerinin etkinliğinin düzenli olarak izlenmesi 

İ-ÇSYP’nin bir parçası olarak, Yüklenici saha faaliyetleri ile alakalı her nokta için geçerli olacak bir 
su kalitesi izleme planı hazırlayacaktır. Bu tür bir Plan yapmaya ilişkin şartname aşağıdaki gibidir: 

• İzleme programı doğal yüzey suları, yeraltı suları ve Proje ile alakalı faaliyet sahalarının tahliye 
suları için geçerlidir. 

• Yükleniciden düzenli su kalitesi izlemesi istenen kurulumlar için: 
o Kanalizasyon arıtma tesislerinde arıtılan kirli su (gölet, septik tankları), beton tesislerinde 

sedimentasyon havzaları, 
o Özellikle hassas görülen sahalarda yağmur suyu sedimentasyon havzaları, 
o Atölye sahalarının drenaj suyu, tehlikeli ürünlerin depolanması ve kantin alanları, 
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o Alandan tahliye edilen suların aktığı nehirler, tahliye noktasının akış yukarı ve akış aşağı 
denetimi, 

o Nehirlerdeki çalışma sahaları, akış yukarı ve akış aşağı işlerin katı yükü denetimi, 
o Katı atık çukuru civarında izleme kazıları (bkz. Atık Yönetimi bölümü), 
o İçme suyu için depolama ve dağıtım noktaları. 

• İzleme faaliyeti en azından aşağıdaki su kalitesi göstergelerini içerecektir: 
o Organik kirlenme: BOD5, Nitrat, Fosfat, özellikle yaşam alanları ve kanalizasyon 

sistemleri ile ilgili olarak, 
o Mekanik faaliyetlerin drenajı ile ilgili yağ ve makine yağı, tehlikeli ürünlerin (hidrokarbon) 

ve kantin atık sularının depolanması, 
o Drenaj suyuna nispeten askıda kalan maddeler ve erozyonla mücadele ve sedimentasyon 

havuzları için performans kriteri, 
o Bakteri kirliliği: Dışkısal ve toplam koliform, dağıtılan içme suyu kalitesi ile ilgili, 
o Kalıntı klorür, içme suyu sistemi dağıtım noktalarında ölçülür, 
o Su tabakasının atık çukuru sahasına kıyasla kirliliği: BOD5, Nitrojen amonyum, Nitrat, 

Klorür, Çinko, Kromium, Kurşun, Cıva, 

• Numuneler yerinde, aşağıdakileri içeren bir sondalama ile ölçülür: Sıcaklık, pH, Çözünmüş 
Oksijen, 

• Çalışmalar esnasında bu takip işlerinin yürütülmesi için, Yüklenici saha içinde bu temel 
parametrelerin analizini yapabilen bir kimyasal analiz laboratuvarı kuracaktır. 

• Ölçüm sıklığı kurulum türüne bağlı olarak haftada bir ile ayda bir arasında değişecektir. Yüklenici, 
teklifinin bir parçası olarak saha ve analiz sayısının bir ön tahmininde bulunacaktır; sorun 
belirlenen bazı sahalarda sıklık ara sıra ve geçici olarak arttırılabilir, 

• Su Kalitesi İzleme Planı Yüklenici programını açıklayacak ve örnekleme alanlarının haritasını 
içerecektir, 

• Yüklenici haftada bir veya iki ayda bir su kalitesi izleme faaliyetlerinin sonuçlarını Mühendis ile 
paylaşacaktır,  

• Mühendis, Yüklenici sonuçlarını onaylamak amacıyla rastgele olarak kendi su örneklemesini ve 
analizini gerçekleştirecektir. 

Tehlikeli Ürünler için Yönetim Planı 

Amaçlar: Faaliyet sahalarında saklanan tehlikeli ürünler veya atıkların kronik veya kazara su ve 
toprağı kirletme riskini azaltmak. 

İlkeler: Tehlikeli kimyasal kullanımı için sıkı prosedürlerin hazırlanıp uygulanması; tehlikeli bir 
ürünün kazara dökülmesi durumunda uygulanacak acil durum müdahale prosedürünün 
belirlenmesi. 

İ-ÇSYP’nin hazırlanmasının bir parçası olarak, Yüklenici şartnamesi aşağıdaki gibi olan bir 
Tehlikeli Madde Yönetim Planı (TMYP) hazırlayacaktır: 

• TMYP inşaat sahasında kullanılan her türlü kimyasalı (genelde hidrokarbonlar, beton katkı 
maddeleri ve boyalar) ve kullanılmış hidrolik yağı ve sıvısı gibi ana sıvı tehlikeli atıkları 
kapsayacaktır, 

• Ürün seçiminde Yüklenici aşağıdakileri kabul etmeyecektir: 

o Gevşek asbestos içeren ürünler, 

o PCB’ler (Poliklorlu Bifeniller), 

o Kurşunlu boyalar, 

o Kurşunlu yağlayıcılar, 
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o Kromiumlu antioksidanlar 

o Cıva gibi ağır metaller içeren ürünler (bilgisayarlar ve bilimsel malzemelerde kullanılan 
nikel-kadmiyum piller istisnadır) 

• Sahaya sokulan tehlikeli ürünler her bir teslim veya kullanımda güncellenen kayıtlara 
kaydedilecektir, 

• Kullanım ve kullanım sonrası arıtma koşullarını belirlemek için, sahaya giren tehlikeli ürünlerin 
teknik sayfaları sunulmalıdır, 

• Benzer şekilde, kullanılmış yağlar ve hidrolik sıvıları da bu ürünlerin özel depolama alanına teslim 
edildiği sahada kayıt altına alınacaktır, bu kayıtlara depo sahasından sorumlu kişiye danışmak 
için ulaşılabilecektir, 

• Ürün veya tehlikeli atıkların depolanmasına yalnızca aşağıdaki özelliklere sahip alanlarda izin 
verilecektir: 

o 4 tarafı yüksekliği gereken alıkoyma hacmine bağlı olan su geçirmez duvarlarla örülmüş 
temin üstünde beton platform: Bu hacim en az sahadaki en büyük rezervuarın hacminin 
%110’una eşit (eksi alıkoyma bölgesinde bulunan rezervuarların geçiş hakkına denk 
gelen hacim) olarak tanımlanır, 

o Platformun tamamı en az 50 cm yüksekte çatı ile kaplanır, 

o Yağmur suyunun boşaltılmasının sağlanması için, yerel drenaj ağına aktarılmadan önce 
yağ gidericiye açılan, en alçak noktada bir vana, 

• Sahalarda kullanılacak arıtma ürünleri, örneğin hastalık vektörlerinin denetimi için; EP, Tarım ve 
Kentsel Gelişmeden ve Sağlıktan sorumlu Türk Bakanlıkları tarafından kabul edilmelidir. Seçilen 
ürünlerin sucul yaşam için toksisitesi düşük veya sıfır olmalı, toprakta sınırlı miktarda kalmalı, 
biyolojik çözünmesi hızlı olmalı ve kullanıcı için riski düşük olmalıdır; bunların yerine mümkün 
olduğunca su geçirmez sinek ağları gibi önleyici çözümler kullanılacaktır, 

• Yüklenici ihtiyaca göre farklı boylarda tehlikeli ürün depoları kurma hakkına sahiptir fakat hepsi 
yukarıdaki ilkelere uygun olacaktır, 

• Tehlikeli madde depolama alanı seviyesinde; ürün etiketleme, taşıma güvenliği talimatları, 
kullanıcı riskleri ve bir kaza durumunda acil durum prosedürlerine uyulacaktır, 

• Dökülme ve kirlilik riskinin sınırlandırılması için, taşıt ve makine depolarının dolumu özel bir mobil 
teçhizat ile gerçekleştirilecek veya su geçirmez beton zemin üzerinde yürütülecektir, 

• İlgili çalışanların katılacağı eğitim programları EP denetimi ve desteği ile yürütülecektir, 

• Bir kaza veya önemli olay durumunda geçerli olacak acil durum müdahale prosedürü Yüklenici 
tarafından hazırlanıp bu plana dâhil edilecektir. 

Gerekli tehlikeli atık yönetimi için ek 2’de bir taslak yönetim planı önerilmiştir. 

Toz ve diğer atmosferik emisyonların denetimi 

Amaçlar: Faaliyet sahalarında hava kirliliğinin sınırlandırılması ve yürürlükteki düzenlemeler ve 
standartlara uyum. 

İlkeler: Saha girişi boyunca toz denetim önlemleri gibi sahalarda uygulanan kirliliği önleme 
önlemlerinin etkinliğinin düzenli olarak izlenmesi. 

• Yüklenici, İ-ÇSYP bağlamında Hava Kirliliği ve Tozla Mücadele Planı hazırlayacak, uygulamaya 
niyetli olduğu önlemler ve kullanmayı önerdiği yöntemleri açıklayacaktır. 

• Bu Plan atmosfere egzoz emisyonlarını minimuma indirmek için motor bakımının ve motorların 
takip edilmesi prosedürünü de içerecektir, 
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• Plan atıkların yakılması (Atık Yönetimi bölümünde bahsedilmektedir) ve kokuların azaltılması ile 
ilgili olarak inşaat sahalarında uygulanan önlemlerden bahsedecektir; yalnızca toksik olmayan 
atıkların yakılmasına izin verilir: Tahta, karton ve kâğıt; bu işlem yalnızca atık çukuru sahasında, 
küçük miktarlarda, bu işe ayrılmış alanlarda yapılacaktır (örneğin sağlık merkezlerinin 
biyomedikal atıkları en az 700 °C sıcaklıkta uygun yakıcılarda bertaraf edilmelidir), 

• Yüklenici yerleşim alanlarının yakınında bulunan ve proje ile ilgili taşıtların geçtiği yollarda ve belli 
sahalarda toz emisyonuyla etkili biçimde mücadele etmekle yükümlüdür, 

• Yüklenici bu denetim ile ilgili stratejisini tanımlayacaktır: İlgili alanlara asfalt dökmek, suyla 
sulamak, ama bu tekrarlı geçişler ve bu yüzden büyük bir kamyon parkı gerekir, veya ayda bir 
hatta mevsimde bir uygulanan polimer veya magnezyum klorür gibi maddelerin saçılması, 

• Motorlu taşıtlar için hız sınırı köy içinde 30 km/s laterit yollarda 60 km/s olarak belirlenmiştir, 

• Toz denetimi aşağıdaki ilkelere göre gerçekleştirilecektir: 

o Olası toz emisyonu alanlarının azaltılması: Bozulmuş alanları minimuma indirirken 
açılmış alanları açık tutmak, bozulmuş alanların kademeli olarak yeniden bitkilendirilmesi, 
moloz veya malzemelerin bunlar tamamlandıkça bertaraf edilmesi, 

o Saha içindeki yol ve şeritlerde taşıt hızının düşürülmesi, 

o Erişim yollarında ve saha içi yollara düzenli olarak su veya parçacıkların zemine 
yapışmasını sağlayan ürünler sıkılması, 

• Yüklenici bu Plana detaylı bir toz denetimi eylem programı ekleyecektir, bu program yöre halkını 
en çok rahatsız eden sahalar ve erişim yollarını içerecektir. Bu plan aşağıdakileri tanımlayacaktır: 

o Yol kesitleri veya yerleşim yerlerinin varlığı toz azaltma önlemlerini gerektirir: kesitlerin 
harita üstünde gösterilmesi, 

o Uygulamanın tek seferde (dar yol) veya 2 seferde (geniş yol) tamamlanacağının 
belirlenmesi için yol genişliği, 

o Gün başına önerilen sıkma sayısı; deneyim, kurak mevsimde istenen sonuca ulaşmak 
için saat 6 ile 18 arasında 3 ila 5 sefer arası gerekebilir, 

o Tanker yakıt dolumu için tanımlanmış veya oluşturulacak su noktaları, 

o Hareketli tanker kapasitesi ve gereken kamyon sayısı tahmini. 

• Bu Plan Yüklenicinin benimsemiş olduğu Standartlar ve normları içeren performans kriterlerini 
sunacaktır. 

 

Gürültü denetimi 

Amaçlar: İnşaat sahasında ve çevresinde gürültü kaynaklı rahatsızlığı sınırlamak. 

İlkeler: Önleyici önlemler ve yerel kısıtlamalara uyarlama. 

• Yüklenici, İ-ÇSYP bağlamında, faaliyetler esnasında gürültünün sınırlandırılması için 
uygulanacak önlemleri içeren bir Plan hazırlayacaktır, 

• Saha içi teçhizat için kaliteli ve en yeni ses geçirmezlik sistemlerini içeren teçhizat kullanılacaktır, 

• Motor ve egzoz sistemlerini minimum gürültü şartlarının altında tutmak için taşıtlar düzenli olarak 
kontrol edilecektir, 

• Gürültülü işler (vurma, sıyırma, kazma, darbe vs.) tercihen gün içinde yapılacaktır. Bunlar izole 
sahalarda gece vakti de yapılabilir ama yerleşim yeri veya çalışma kamplarının 1 km yakınında 
bulunan sahalar için saat 18 ile 6 arasında yasak olacaktır, 
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• Yalnızca belirlenen kesitlerde gece ağır taşıt trafiğine izin verilecektir, 

• Saha içi gürültü sağlık ve güvenlik ile ilgili uluslararası standartlar ve öneriler (OHSAS, Dünya 
Bankası Grubunun ÇSG Kılavuz İlkeleri) ile uyumlu olacaktır ve işçiler kişisel koruyucu donanım 
olmadan 80 dBA üzeri seslere maruz kalmayacaktır.  

Kültürel Miras Yönetimi (İ-KMYP) 

Amaçlar: Çalışmalar esnasında keşfedilen kültürel miras binalar, anıtlar, yıkıntılar ve kalıntıların 
korunması, incelenmesi, taşınması, depolanması ve korunmasını sağlamak. 

İlkeler: Bulgulara rastlanması durumunda hızlı bilgi geribildirimi sağlayan ve çalışma üzerinde 
minimum etki yaratırken İ-KMYP’yi sağlayan bir prosedürün uygulanması. 

• İ-ÇSYP’yi hazırlarken, Yüklenici IFC PS8 ile tutarlı olan ve  bulgulara rastlanması durumunda 
takip edilecek adımları tanımlayan bir İ-KMYP hazırlayacaktır. 

• Bir sahada çalışmalar başlamadan önce, EP Yükleniciyi (i) etki çalışmaları esnasında tespit 
edilen kültürel mirasın varlığı ve bunların konumları veya (ii) sahada kültürel miras bulunması 
ihtimali durumunda bilgi eksikliği konusunda bilgilendirecektir,  

• Bu Plan özellikle aşağıdaki bilgileri içerecektir: 

o EP’nin olası veya fiili kültürel miras bulunduğunu bildirdiği sahalarda Yüklenicinin 
gerçekleştirdiği eylemler, 

o Keşifte bulunan çalışanların Yükleniciyi bilgilendirmesi için hazırlanan ve Yüklenici 
hiyerarşisine ve Mühendise hızlı geribildirimde bulunulmasını sağlayan bir iç bildirim 
sistemi, 

o Keşif alanında faaliyetlerin derhal durdurulması ve Mühendisin vereceği kurtarma 
emrinin beklenmesi yükümlülüğü 

o Koruyucu sınırın çekilmesi ve ilgili ortaya çıkarma ve izleme önlemleri, 

o Yüklenici, EP ve keşif gününde devreye girecek olan Mühendis arasındaki iletişim 
prosedürü, 

o Kültürel miras keşif raporu olarak kullanılacak taslak, 

• Yüklenici, uygulanacak hükümler ile ilgili olarak EP üzerinden ilgili ulusal makamlara 
danışacaktır, 

• Yüklenici, personeli için hazırladığı Ç&S eğitim ve farkındalık programına bu prosedürle ilgili 
bilgiler ekleyecektir (bkz. Çalışan Eğitimi bölümü). 

 

 

Peyzaj ve yeniden bitkilendirme planı 

Amaçlar: Yüklenici çalışma esnasında ve saha restorasyonunun büyük bir kısmı için gerekli olan 
yeniden bitkilendirme işlemlerine yaklaşımını belgelemek. 

İlkeler: Projenin başından itibaren EP’nin anlatımına göre bitkiler kullanılarak yeniden 
bitkilendirilecek sahaların doğal yeniden bitkilendirilmesi ile ilgili sahaları ayırt ederek beklenen 
yerel kısıtlamalar uyarınca en uygun olan kullanılabilir türler ve yeniden bitkilendirme yöntemleri 
üzerine düşünülecektir. 
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İ-ÇSYP hazırlığının bir parçası olarak, Yüklenici öngörülen yöntemleri ve uygulama yöntemlerini 
tanımlayan bir Yeniden Bitkilendirme Planı hazırlayacaktır. Diğer faaliyetlerin aksine, bu faaliyet 
bitki materyalinin üretilmesi için gereken süre yüzünden uzun bir süre gerektirir, 

• Yeniden bitkilendirme inşaat dönemi boyunca uygulanır, demobilizasyon aşamasındaki saha 
restorasyonları ile sınırlı değildir, 

• Doğal yeniden bitkilendirmenin amacı, ulusal parklara yakınlık ve doğal yerini alma ve 
rejenerasyon mekanizmaları göz önünde bulundurularak asıl doğal habitatı eski haline 
çevirmektir. 

• Yüklenici Planda tohum kullanılarak yeniden bitkilendirilecek sahalar için aşağıdakileri 
belirtecektir: 

o İnşaat esnasında ve sonunda yeniden bitkilendirilecek sahaların ve sahanın her bir ana 
sahası için tahmini dağılımın belirlenmesi, 

o Yeniden bitkilendirme amacına göre sahaların dağılımı: Çim veya orman, 

o (i) Türkiye’de bulunmayan veya invaziv kabul edilen türlerin kullanımının yasak olması, 
(ii) belli toprak türlerine iyi ayak uydurduğu düşünülen ve bölgede gözlemlenen türlere 
öncelik verileceği, (iii) tohum elde etme koşulları (toplama veya satın alma), (iv) türlerin 
büyüme ve direnç özellikleri, (v) fidanlıkta çoğaltma ile ilgili sınırlamalar, (vi) tohumlama 
gereksinimleri (elle, hidrolik vs.) göz önünde bulundurularak sahada kullanılabilir türlerin 
listesinin oluşturulması, 

o Kullanılacak imkânların, tohum ve bitkilerin yöreden toplanması programı ve depolama 
koşullarının belirlenmesi, 

o Öngörülen yeniden bitkilendirme programına göre fundalar ve otsu bitkilerin 
ihtiyaçlarının belirlenmesi, kurulacak fidanlıkların ihtiyaçlarının ve uygulama programının 
belirlenmesi, 

o Fidanlıklar için işletme yönetimi: Personel, alan, çoğaltma teknikleri, agronomik hususlar 
(toprak, sulama, gübre vs.), 

o Fidanlık kurulumu için seçilen sahaların belirtilmesi, 

o Toprak türüne göre seçilen bitkilendirme uygulamalarının tipolojisi, 

o Yeniden bitkilendirme sonrası bakım önlemleri: Sulama, bitki koruma, diğer. 

o Yüklenici, EP ve keşif gününde devreye girecek olan Mühendis arasındaki iletişim 
prosedürü, 

o CPR keşif raporu olarak kullanılacak standart form, 

• Yüklenici, uygulanacak hükümler ile ilgili olarak EP üzerinden ilgili ulusal makamlara 
danışacaktır, 

• Yüklenici, personeli için hazırladığı Ç&S eğitim ve farkındalık programına bu prosedürle ilgili 
bilgiler ekleyecektir (bkz. Çalışan Eğitimi bölümü). 

 

Ağaçsızlandırma yönetimi 

Amaçlar: Bölgenin ağaçsızlandırılmasının sonuçlarını sınırlandırmak ve mümkünse yöre halkına 
faydalı olmak. 

İlkeler: Ağaçsızlandırma faaliyetleri esnasında kullanılacak iyi uygulamaların belgelenmesi 
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İ-ÇSYP hazırlığının bir parçası olarak, Yüklenici aşağıdaki şartnameyi karşılayan ve belli kısımları 
GSP’lerin hazırlanmasında yeniden kullanılacak bir işletimsel toprak ağaçsızlandırma planı 
hazırlayacaktır: 

• Ağaçsızlandırılacak alanın sınırlarının çizilmesi ve ormancılık ekiplerinin sınırlandırılması ile 
uyumluluğun sağlanması için denetim yöntemlerinin belirlenmesi 

• Ticari değeri olan kerestenin Türk düzenlemeleri uyarınca taşınması ve depolanmasının 
örgütlenmesi, 

• Ticari değeri veya yöre halkı için önemi olmayan tahta ve orman atıklarının bertarafı: Yangın 
yayılma riskini sınırlandırmak için atıklar orman kıyısından en az 50 m uzaklıkta kümeler 
halinde durmalıdır, 

• Ağaçsızlandırma esnasında hayvan türlerinin avlanmasını veya kaçak avlanmasını önlemeyi 
amaçlayan denetim önlemleri, 

• Büyük alanlar ağaçsızlandırılırken, çalışma gidişatı vahşi yaşama civar ormanlara kaçmaları 
için geçiş koridorları açılarak yürütülecektir, 

• Ağaçsızlandırma için kimyasal yöntemler (yaprak dökücüler, herbisitler) kullanılmayacaktır, 

• EP’nin hassas olduğunu bildirdiği alanların 10 m yakınında buldozer ile ağaçsızlandırma 
yapılmayacaktır; bu alanlarda yalnızca manuel ağaçsızlandırmaya izin verilir, 

• Yangın yoluyla ağaçsızlandırmaya izin verilmez, yalnızca orman atıkları yakılabilir, 

• Ağaç köklerinin uzaklaştırılması, orman atıklarının saha gelişimi öncesi sıyrılıp saklanan üst 
toprağa karışmasını engelleyecektir. 

Atık Yönetimi 

Amaçlar: Katı atık, sızıntı suyu ve kirli su üretimi sebebiyle doğal çevrenin kimyasal, fiziksel ve 
estetik açıdan kirlenmesini önlemek. 

İlkeler: İyi atık yönetimi (üretimin sınırlandırılması, yeniden kullanma veya geri dönüştürme, 
uluslararası uygulamalara uygun koşullarda depolama) kirli su (bertaraf öncesi uygun arıtma) 
ilkelerini uygulamak. 

a) Katı Atık 

• İ-ÇSYP hazırlığının bir parçası olarak, Yüklenici sorumluluğundaki sahalar ve faaliyetler için ve 
aşağıdaki şartnameye uygun bir Atık Yönetim Planı hazırlayacaktır: 

 Genel ilkeler: 

o Sahada atıklar gruplandırılmalıdır (tehlikeli, tehlikeli olmayan, evsel, katı, sıvı),  

o Tehlikeli olmayan evsel atık düzenli olarak toplanıp bir veya daha fazla atık 
çukurunda biriktirilir, 

o Tehlikeli olmayan inşaat atıkları geri dönüştürülür veya belirlenen bir bölgeye 
gömülür, 

o Tehlikeli olarak sınıflandırılan atıklar bertaraf edilmeden ve/veya nihai depolama 
tesisinde depolanmadan belli bir sahada saklanır. 

 Yüklenicinin kuracağı evsel atık arıtma tesisleri: 

o Çalışmaya başlamadan önce, Yüklenici kamp kaynaklı evsel atıklar için bir 
merkezi atık çukuru için uygun bir konum belirleyecektir, 

o Bu saha nehirlerden en az 100 m uzaklıkta ve sel bölgesini dışında olmalıdır; 
birikim hücreleri kazıldıktan sonra, bu hücrelerin zemini su tabakası tabanının 
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mevsimsel en yüksek konumuna en fazla 2 m yakınında olacaktır; çevresi çitle 
çevrilecek ve giriş çıkışlar günde 24 saat denetlenecektir,  

o Kurulum uluslararası en iyi uygulamalara göre gerçekleştirilecektir: (i) Hücre 
duvarları ve tavanı kaynaklı dikişler üstünde en az 2,5 mm kalınlıkta jeomembran 
ile veya minimum kalınlığı 0,5 m geçirgenliği 10-7 cm/s’den düşük bir sıkıştırılmış 
kil tabakası ile sızdırmaz hale getirilecektir; (ii) akıntı suyunun toplanması için bir 
drenaj sistemi bulunacaktır; (iii) sızıntı suları dış ortama tahliye edilmeden önce bir 
aerobik/anaerobik gölet sistemine taşınacak veya olağan uzaklaştırma ve arıtma 
tesisine (septik tankı veya arıtma tesisi) taşınma öncesinde geçici olarak 
depolanacaktır; (iv) her bir hücre aka suların içeri sızmasını engelleyen bir dış 
drenaj ile çevrilecektir, 

o Tesis, inşaat boyunca ve operatör kampının ilk 5 yıllık çalışmaları esnasında 
üretilecek atıklara yetecek bir boyutta olacaktır; Yüklenici sözleşmenin sonunda bu 
ihtiyaç için yeterli ve Mou tarafından doğrulanmış bir boş hücre hacmi bırakacaktır, 

o Kurulumun çalışma şekli aşağıdaki iyi uygulamalara uygun olacaktır: (i) Hücrenin 
yakınında atıkların manuel ayıklanması için beton platform; (ii) kötü kokuları ve 
böcek oluşumunu sınırlandırmak amacıyla çöplerin olağan sıkıştırılması ve 
üzerlerinin örtülmesi; (iii) hücre dolduğunda gazların kaçabilmesi için havalandırma 
boşlukları, en az 1 mm kalınlıkta jeomebran veya sıkıştırılmış kil üstüne yeniden 
bitkilendirilecek 1,5 m üst toprak son katmanı, 

o Atık çukuru sınırları içinde bir geri dönüştürülebilir ürün (demir, tahta, plastik, 
cam) depolama merkezi bulunacak, ürünler boşaltılmadan önce ayrılacaktır. 

o Su tabakasının su kalitesinin düzenli olarak kontrol edilebilmesi ve su 
tabakasındaki kirlenmenin tespit edilebilmesi için atık çukuru sınırlarında su 
tabakasına açılan en az 5 kuyu (sondaj deliği) açılacaktır. Evsel atıklar kamplara 
ve inşaat sahalarına yeterli sayıda yerleştirilen çöp kutularında toplanacak, bu 
kutular atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayacak ve düzenli olarak 
temizlenecektir, 

• Atıklar düzenli olarak, en az haftada iki kere toplanacaktır; toplanmayı bekleyen çöp poşetleri 
kamplar içinde geçici alanlarda saklanacaktır,  

• Çürümeyen ve tehlikeli olmayan geri dönüştürülebilir atıklar (metal, cam, kauçuk, lastikler) atık 
çukurunda ayrılmış bir alanda saklanır; geri dönüştürülemez kısımlar inşaat sahasının ucunda 
ayrılmış bir hücreye gömülür; geri dönüştürülemez lastikler gömülmeden önce kesilir, 

• Yüklenici, bu ürünlerin geri dönüşümü ile ilgili Türkiye’deki mevcut sektörleri tanımlayacaktır, 

• Tehlikeli olmayan geri dönüştürülemez atıklar (beton ve diğer inşaat atıkları) bertaraf edilecektir 
ve boş çukurlara gömülebilir (kontamine ürünler buna istisnadır), 

• Tehlikeli atıklar (kullanılmış yağ, yağ filtreleri, boya kutuları, solventler, taşıt aküleri, kirlenme 
önleyici kitler, tıbbi atık ve ilk yardım istasyonları vs.) diğer atıklardan ayrılıp tehlikeli ürünler için 
kullanılan alanların aynısı alanlarda saklanacaktır (bkz. Tehlikeli Ürünlerin Yönetimi bölümü), 

• İ-ÇSYP hazırlığının bir parçası olarak, Yüklenici bu tür bir projeden beklenen tehlikeli atık 
hacminin büyük kısmını oluşturan motor yağları, hidrolik sıvıları, soğutucular ve ilgili filtreler için 
arıtma çözümleri belirleyecektir; bir rafineye taşınmaları tercih edilen çözümdür fakat bu mümkün 
değilse Yüklenici diğer alternatifleri araştıracaktır: Çimento tesislerinde alternatif yakıt, damıtma 
ile arıtma vs. 

• Atıkların takip edilebilirliği için, Yüklenici tehlikeli atıkların hareketlerinin takip edildiği bir kayıt 
tutacaktır, 
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• Dış bir alt yüklenici şirket tarafından arıtılmak üzere uzaklaştırılmaları durumunda, Yüklenici atık 
nihai arıtmasının iyi uygulamalar uyarınca gerçekleştirildiğine dair bilgileri EP’ye sunacaktır; EP 
bu alt yüklenici şirketin tesislerini ziyaret etme ve arıtma koşullarının kabul edilebilir olmaması 
durumunda alt yüklenici kullanımını yasaklama yetkisini saklı tutar, 

• Diğer tehlikeli ürünler (aküler, floresan tüpler, ekonomik ampuller, boş boya kutuları vs.) Tehlikeli 
Ürünlerin Yönetimi bölümünde belirtilen kriterleri karşılayan özel bir depolama alanında 
saklanacaktır; bu atıkların arıtılması için dışarıdan bir çözüm bulunamaması durumunda, 
Yüklenici EP’ye saha içinde uzun vadeli bir depolama çözümü önerecek, çevre kirliliği risklerinin 
denetimi ve sızdırmazlık garantisi verecektir; örneğin, atık çukuru sınırları içinde sızdırmaz beton 
duvarları olan ve gelecekte ülkede bir tehlikeli atık arıtma merkezi açıldığında içeriğin 
boşaltılmasını sağlayan bir su geçirmez beton levha ile örtülü bir depolama çukuruna gömmek; 
bu nihai bertaraf tesisinin Yüklenicinin öngördüğü ihtiyacı karşılayıp karşılayamayacağı inşaat 
sahalarının demobilizasyonundan önce belirlenecektir, 

• Klinik ve sağlık merkezleri atıklar için belli renkte plastik poşetler kullanarak takip edilebilirliği 
sağlayacak ve diğer atıklarla karışmasını önleyecektir; tıbbi atıklar ayrıca toplanacak ve 700 °C 
sıcaklığa ulaşabilen bir sistem içinde yakılacaktır, 

• Yüklenici, temel atık yönetimi kurallarının öğrenilmesi ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla 
çalışanları için bir eğitim sistemi oluşturacaktır; atık çukuru ve tehlikeli atık depolama sahalarının 
yönetimiyle doğrudan ilişkili personel konuya ilişkin teknik eğitim alacaktır (bkz. Çevre ve Sosyal 
Eğitimi bölümü). 

• Evsel atıklar kamplara ve inşaat sahalarına yeterli sayıda yerleştirilen çöp kutularında toplanacak, 
bu kutular atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayacak ve düzenli olarak temizlenecektir, 

• Atıklar düzenli olarak, en az haftada iki kere toplanacaktır; toplanmayı bekleyen çöp poşetleri 
kamplar içinde geçici alanlarda saklanacaktır, 

• Çürümeyen ve tehlikeli olmayan geri dönüştürülebilir atıklar (metal, cam, kauçuk, lastikler) atık 
çukurunda ayrılmış bir alanda saklanır; geri dönüştürülemez kısımlar inşaat sahasının ucunda 
ayrılmış bir hücreye gömülür; geri dönüştürülemez lastikler gömülmeden önce kesilir, 

• Yüklenici, bu ürünlerin geri dönüşümü ile ilgili Türkiye’deki mevcut sektörleri tanımlayacaktır, 

• Tehlikeli olmayan geri dönüştürülemez atıklar (beton ve diğer inşaat atıkları) bertaraf edilecektir 
ve boş çukurlara gömülebilir (kontamine ürünler buna istisnadır), 

• Tehlikeli atıklar (kullanılmış yağ, yağ filtreleri, boya kutuları, solventler, taşıt aküleri, kirlenme 
önleyici kitler, tıbbi atık ve ilk yardım istasyonları vs.) diğer atıklardan ayrılıp tehlikeli ürünler için 
kullanılan alanların aynısı alanlarda saklanacaktır (bkz. Tehlikeli Ürünlerin Yönetimi bölümü), 

• İ-ÇSYP hazırlığının bir parçası olarak, Yüklenici bu tür bir projeden beklenen tehlikeli atık 
hacminin büyük kısmını oluşturan motor yağları, hidrolik sıvıları, soğutucular ve ilgili filtreler için 
arıtma çözümleri belirleyecektir; bir rafineye taşınmaları tercih edilen çözümdür fakat bu mümkün 
değilse Yüklenici diğer alternatifleri araştıracaktır: Çimento tesislerinde alternatif yakıt, damıtma 
ile arıtma vs. 

• Atıkların takip edilebilirliği için, Yüklenici tehlikeli atıkların hareketlerinin takip edildiği bir kayıt 
tutacaktır, 

• Dış bir alt yüklenici şirket tarafından arıtılmak üzere uzaklaştırılmaları durumunda, Yüklenici atık 
nihai arıtmasının iyi uygulamalar uyarınca gerçekleştirildiğine dair bilgileri EP’ye sunacaktır; EP 
bu alt yüklenici şirketin tesislerini ziyaret etme ve arıtma koşullarının kabul edilebilir olmaması 
durumunda alt yüklenici kullanımını yasaklama yetkisini saklı tutar, 

• Diğer tehlikeli ürünler (aküler, floresan tüpler, ekonomik ampuller, boş boya kutuları vs.) Tehlikeli 
Ürünlerin Yönetimi bölümünde belirtilen kriterleri karşılayan özel bir depolama alanında 
saklanacaktır; bu atıkların arıtılması için dışarıdan bir çözüm bulunamaması durumunda, 
Yüklenici EP’ye saha içinde uzun vadeli bir depolama çözümü önerecek, çevre kirliliği risklerinin 
denetimi ve sızdırmazlık garantisi verecektir; örneğin, atık çukuru sınırları içinde sızdırmaz beton 
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duvarları olan ve gelecekte ülkede bir tehlikeli atık arıtma merkezi açıldığında içeriğin 
boşaltılmasını sağlayan bir su geçirmez beton levha ile örtülü bir depolama çukuruna gömmek; 
bu nihai bertaraf tesisinin Yüklenicinin öngördüğü ihtiyacı karşılayıp karşılayamayacağı inşaat 
sahalarının demobilizasyonundan önce belirlenecektir, 

• Klinik ve sağlık merkezleri atıklar için belli renkte plastik poşetler kullanarak takip edilebilirliği 
sağlayacak ve diğer atıklarla karışmasını önleyecektir; tıbbi atıklar ayrıca toplanacak ve 700 °C 
sıcaklığa ulaşabilen bir sistem içinde yakılacaktır, 

• Yüklenici, temel atık yönetimi kurallarının öğrenilmesi ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla 
çalışanları için bir eğitim sistemi oluşturacaktır; atık çukuru ve tehlikeli atık depolama sahalarının 
yönetimiyle doğrudan ilişkili personel konuya ilişkin teknik eğitim alacaktır (bkz. Çevre ve Sosyal 
Eğitimi bölümü). 

 

Atık su 

Atık Yönetim Planı hazırlığının bir parçası olarak, Yüklenici bütün faaliyet sahaları için bir Atık Su 
Yönetim Planı hazırlayacaktır, 

Bu Plan farklı tür sahalar için seçilen arıtma ilkelerini içerecektir (arıtma tesisi, septik tank, gölet, 
latrin vs.): Operatörün kalıcı sahası, geçici kamplar, hareketli kamplar, inşaat sahaları. 
Yüklenicinin seçimi açıklanacak ve arıtma yükü ve kalitesi bakımından boyut seçimi 
savunulacaktır, 

Yüksek miktarda organik yük yaratan ve uygun boyutta arıtma sistemleri gerektiren kantin 
tesislerine özel önem gösterilmelidir. 

Atık suların doğal yüzey sularına tahliyesi 30 mg/l BOD5’i aşmayacak ve en fazla 50 mg/l askıda 
katı madde içerecektir, 

Yüklenici septik tanklarının bakımı için önerilen prosedürleri ve seferber edilen kaynakları 
açıklayacaktır, 

Septik tank çamuru evsel atıklar için kullanılan atık çukuru hücrelerine boşaltılmayacak, atık 
çukurunda kazılan ve toprakla örtülmeden önce taş kireç ile stabilize edilmiş hendeklere 
boşaltılacaktır, 

Saha demobilizasyon işlemleri esnasında tuvalet septik tankları açılacak, en az yarım saat 
bekletilmiş 12 pH taş kireç (US-EPA 832-B-93-005) ile stabilize edilecek, ardından toprakla 
doldurulup tamamen örtülecektir. 

 

İlk rezervuar dolumu  

Amaçlar: İnsan ve hayvan güvenliğini sağlamak ve su kirliliğini önlemek. 

İlkeler: Tankın ilk dolumundan önce detaylı bir eylem planı içeren bir prosedürü uygulamak. 

İ-ÇSYP hazırlığının bir parçası olarak, Yüklenici nehir suyunda geçici veya kalıcı yükselmeye yol 
açabilecek inşaat sahası faaliyetleri başlatılmadan önce gerçekleştirilecek faaliyetlerin bir 
prosedür listesini ve bunların uygulama programını belirleyecektir. 

• Bu prosedür aşağıdaki hususları göz önünde bulunduracaktır (Yüklenici görev ve sorumluluğu ile 
sınırlıdır): 

o İletişim ve bilgilendirme zinciri, 
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o Akış yukarı batardonun kapatılması, rezervuarın bir kısmının yağmur mevsimi gibi erken 
dönemde dolmasına yol açabilir, 

o İlk kapatma esnasında su altında kalacak nehir yakını sahalar için alınan 
demobilizasyon önlemleri; yapıların yıkılması, atıkların ve kontamine toprağın 
uzaklaştırılması ve olası septik tanklarının stabilizasyonu geçici saptırmanın kesin 
kapanışına göre planlanması gereken önlemlerdir, 

• Yüklenici detaylı bir eylem planı hazırlayacak ve (i) akış yukarı batardo kurulduktan sonra ilk 
yağmur mevsimi başlamadan 3 ay önce ve (ii) geçici saptırmanın kapanış tarihinden üç ay önce 
EP veya Mühendise sunacaktır. 

 

Çevre ve sosyal eğitim7 

Amaçlar: İ-ÇSYP’de geliştirilen önlemlerin etkili biçimde uygulanmasını sağlamak. 

İlkeler: Her bir sorumluluk ve uzmanlık seviyesinden çalışanı eğitmek. 

İ-ÇSYP hazırlığının bir parçası olarak; Yüklenici, çalışanları için sahalarında çevre ve sosyal 
yönetimin her bir yönünü kapsayan bir Eğitim Planı hazırlayacaktır. Bu plan aşağıdaki 
şartnameye uygun olacaktır: 

• Plan her çalışan için genel eğitim (farkındalık) programlarını ve çevre bakımından hassas 
faaliyetlerde (hidrokarbon yönetimi ve dağıtımı, atık yönetimi, tehlikeli atık, atık çukuru 
yönetimi vs.) çalışan çalışanları için uzman eğitim programları hazırlayacaktır. 

• Programlar, işçilerin genel farkındalığı için Türkçe ve gerekli görülen diğer dillerde (yerli 
işçilerin diyalekti, Yüklenicinin kendi dili) ve uzman eğitimleri için Türkçe ve Yüklenicinin kendi 
dilinde yürütülecektir. 

• Eğitim oturumlarının ardından oturum sonu kursiyer tatmini değerlendirmesi ve öğrenilen 
becerilerin niteliksel değerlendirmesi yapılacaktır; 

• Eğitim oturumu katılımcıları EP veya mühendise açık olan bir kayıt ile belgelenecektir, 

• Yeni işe giren bireyler işe girdikten sonraki 10 gün içinde farkındalık programına katılacaktır, 

• Hassas faaliyetlerden sorumlu çalışanlar 6 ayda bir yükseltme oturumuna katılacaktır, 

• Eğitim, kamplarda ve çalışma sahalarında bulunan Ç&S konularına özel panolarda teşhir 
edilecek posterler ve diğer bilgilendirici materyal ile desteklenecektir, 

• Çevre Yönetimi Farkındalık Programı tüm sahalarda tüm Yüklenici çalışanlarına Çevre 
Operasyonları çalışanları tarafından uygulanacaktır; bu program aşağıdakileri ele alacaktır: 

o Yüklenicinin çevre politikası ve İ-ÇSYP hedeflerine giriş, 

o Saha sınırları içinde atık yönetimi kuralları, 

o Tehlikeli ürünler ve atıkların yönetimine dair kurallar, bilhassa özel donanımlı 
alanlarda özel onaylı depolanması 

o Kirletici dökülmesi durumunda yapılması gerekenler, 

o Biyolojik çeşitliliğin korunması, (i) avcılığın ve saha içinde silah ve tuzak kullanımının 
kesinlikle yasaklanması, (ii) balık tutmanın ve kamp sınırlarına balıkçılık aletlerinin 
sokulmasının yasaklanması, (iii) kamp çevresinde yasa dışı avcılığın yasaklanması, 

 

7 Yukarıda bahsedilen “Çevre ve sosyal gereksinimler raporu” içinde önerilerde bulunuldu fakat bunların aşağıdaki 
öneriler ile detaylandırılması gerekir. 
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(iv) ormandan kereste veya kereste dışı ürünlerin toplanmasının yasaklanması, (v) 
inşaat faaliyetleri kapsamında olmayan orman yangınlarının yasaklanması, 

o Sahaların erozyon ve sedimentasyona karşı korunması, 

o Kirlenme denetimi, 

o Fiziksel bir kültür kaynağı keşfedilmesi durumunda uygulanacak prosedür, 

o Halka açık yollarda ve sahalarda geçerli yol emniyeti kuralları, 

o Belirtilen kuralların ihlali durumunda geçerli cezalar. 

• Ç&S farkındalık programının bir parçası olarak, Hijyen ve Güvenlik planı ve ilgili Hijyen ve 
Güvenlik eğitiminin ele almadığı konular için hijyen, sağlık ve güvenlik takviyeleri yapılacaktır, 
Yüklenici bir HIV/AIDS farkındalık ve önleme planı hazırlayıp uygulayacaktır. 

• Yüklenici amirleri veya çevre bakımından hassas konumlarda olan çalışanlar uzman 
eğitimlerine katılacaktır; bu eğitimler belli riskleri ve önleyici veya acil durum önlem ve 
prosedürlerini tanımlayacaktır. 

Saha Trafik Yönetimi ve Sahaya Giriş 

Amaçlar: Yollarda ve sahalarda optimum güvenlik koşullarını sağlamak. 

İlkeler: Trafik şeritlerinin kalitesi, işaretler, davranışların önlenmesi, giriş kontrolü. 

• Yüklenici, HGMP’nin bir parçası olarak aşağıdaki şartnameye uygun bir yol trafiği yönetim planı 
hazırlayacaktır: 

o Projenin gidişatına göre bir trafik öngörümünün yapılması: sahada, halka açık yollarda 
beklenen taşıt filoları, 

o Önerilen işaretlerin ve özel park alanlarının sağlanması, 

o Yol kesitine göre azami hız sınırları, hız kesici kurulum noktaları ve erişim için sabit 
kontrol noktalarının belirlenmesi, 

o Saha erişim planı ve uygulanan kontrol koşulları (güvenlik kontrolleri, bagaj kontrolü 
vs.), 

o Yüklenicinin uyguladığı önleyici önlemlerin sunumu: Taşıt bakım programı, hız 
uyumunun izlenmesi, Yüklenicinin çalışanlarının bu önlemlere uymaması durumunda 
geçerli önlemlerin sunumu (cezalar vs. ) 

o Büyük istisnai konvoylar veya tehlikeli ürün taşıma (hidrokarbon, patlayıcılar) için 
önerilen önlemler, 

• Yüklenici bu planı yol trafiği ve özellikle kaza durumları ile ilgili acil durumlarını çeşitli açılardan 
ele alacak olan Hijyen ve Güvenlik Planı ile birlikte hazırlanacaktır. 

 

Sahaların işletmeden çıkarılması 

Amaçlar: Proje sonunda sahaların restorasyonunu sağlamak. 

İlkeler: ÇSYP önlemlerinin uygulanmasına ilişkin tutarlı prosedür ve program planlama. 

İ-ÇSYP hazırlığının bir parçası olarak, Yüklenici aşağıdakileri tanımlayan bir saha 
demobilizasyon planı hazırlayacaktır: 
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o Takip edilecek prosedür, 

o Uygulanacak beton önlemleri, 

o Sahaların demobilizasyon takvimi,  

o Her bir Saha İşletmeden Çıkarma Planı için önerilen yapı ve içerik. 

Bu Plan, ana hedefi demobilizasyon sonrası sahaların rehabilitasyonu olan yeniden 
bitkilendirme ile tutarlı biçimde hazırlanacaktır; 

Bu ilkeler planına bağlı olarak, Yüklenici demobilize edilecek her bir saha için bir Saha 
İşletmeden Çıkarma Planı (SİÇP) hazırlayacak, sahada demobilizasyon başlamadan en 
geç 3 ay önce EP’nin onayına sunacaktır, 

SİÇP, saha açılırken oluşturulmuş ve gerektiğinde güncellenmiş (saha genişlemesi 
durumunda yeni faaliyetler) Saha Yönetim Planına göre hazırlanacaktır, 

Şantiye her bir saha için değerlendirilecektir: Patlamaların kapsamı, türe göre tahmini atık 
hacmi, tehlike atık varlığı (septik tankı çamuru, kontamine toprak, kontamine beton), 
muhafaza edilen üst toprak varlığı ve olası ek üst toprak gereksinimi, yeniden 
bitkilendirilecek alanlar, önerilen türler. 

 

Çevre ve Sosyal Prosedürler Kılavuzu 

Amaçlar: İ-ÇSYP’de önerilen önlemlerin etkili biçimde uygulamak. 

İlkeler: Pratik ve uyarlanmış şekilde çalışanlara yaymak. 

İ-ÇSYP hazırlığının bir parçası olarak, Yüklenici çalışanları için bir Ç&S Prosedürler Kılavuzu 
geliştirecek ve bunu işletimsel şekilde İ-ÇSYP’de açıklanan temel prosedürler ve önlemlere dâhil 
edecektir. 

Bu belge, saha içinde çevre yönetimi için pratik bir kılavuz olarak tasarlanacaktır. En azından 
aşağıdaki konuları tek sayfalık tematik sayfalar halinde ele alacaktır: 

İşgücünün işe alımına ilişkin prosedürler, 

Temizlik faaliyetleri, 

Çökelti önleyici bariyer kullanımı, 

Sedimentasyon havzalarının tasarım ve bakım prensipleri, 

Malzeme üretimi ve depolama, 

Tehlikeli ürünlerin depolanması ve kullanımı, 

Tehlikeli atıkların depolanması, 

Kazara döküntüler için önleyici ve acil durum müdahaleleri, 

Katı atık yönetimi, 

Septik atık tesisatı yönetimi, 

Hidrokarbon yönetimi, 

Trafik denetimi, 

Geçici ve kalıcı kampların yönetimi, 
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Sahaların işletmeden çıkarılması, 

Eğitim, bilgilendirme ve farkındalık. 

 

İ-ÇSYP bölüm 3’in hazırlanmasına dair şartname: Saha Yönetim 
Planı 

Saha içinde tanımlanan her bir saha için açıldıkları anda bir Saha Yönetim Planı (SMP) 
hazırlanacaktır. Bu Plan Yüklenici tarafından hazırlanacak ve saha içi çalışmalar başlamadan en 
az 60 gün önce Mühendise sunulacaktır. Mühendise yorumlarını Yükleniciye iletmesi için en fazla 
28 gün tanınır. Geçici sürüme yapılan yorumlar eklendikten sonra hazırlanan nihai Plan 
Müşteriye sunulur. Nihai Plan, ilgili sahada çalışmalar başlamadan en geç 10 gün önce sunulur. 

SYP aşağıdakileri tanımlar: 

Teknik inşaat planları bağlantılarını ekle ve planların aşamalandırılması, genel plan ve detay 
planları açıkla 

 Harita sahasının tam sınırlarının belirlenmesi (ölçek: 1/5000), 

 Ekolojik dengeleme/telafiye yakınlık, 

 Erişi yolları ve kontrol noktaları, 

 Saha için STP N 1 yükümlülükleri uyarınca bir Erozyon ve Çökelti Yönetim Planı 
hazırlamak için gereken unsurlar. 

 Aşağıdakileri gösteren ormansızlaştırma düzenlemesi: Korunan ağaçlık alanlar, 
kullanılabilir kereste depolama alanı, orman atığı yakma alanları, operasyon aşamaları, 

 Üst toprak, kazı gereci, malzeme depolama alanları, 

 Sahada gerçekleştirilecek inşaat faaliyetleri ile ilgili hatırlatma: Konut/ofis, malzemelerin 
veya tehlikeli ürünler/atıkların depolanması, tamir atölyeleri, beton hazırlama vs.  

 Sahadaki faaliyet bölgelerinin düzeni, 

 Hidrolik tahliye noktaları: atık su, yağmur suyu 

 Su kalitesini izlemek için önerilen numune alma noktalarının konumu, 

 Sahanın çevre yönetimi ile ilgili diğer bilgiler. 

 

Planda sahada hangi Sektörel Teknik Planların kullanıldığı tablo biçiminde gösterilecek, 
uygulanan Ç&S yönetim önlemleri açıklanacaktır. 

İnşaat GESTP’sinin bu kısmı yalnızca inşaat sahaları açıldıktan sonra tamamlanabilir. Bu 
ÇSYP’nin hazırlanması esnasında, saha içindeki farklı sahaların açılma programına bağlı olarak, 
Yüklenici bu kısım için (i) bu planların hazırlanmasında kullanılan yöntem, (ii) bir Tipi Planın 
detaylı içeriği ve (iii) Planların hazırlanma programını açıklayacaktır. 

Yüklenici, teklifinde aşağıdakileri belirtecektir: 

 Bu planların hazırlanması için kullanmayı düşündüğü metodolojik yaklaşım, 

 Standart bir planın ön içeriği, ve 



 

Alpaslan II  Sürüm XX 

S a y f a  | 47 

 

 Planların tahmini hazırlanma ve teslim tarihleri. 

 

Yüklenici Raporları ve Diğer Proje Paydaşları ile İlişkileri 

İnşaat ÇSYP’yi izleme işlemi EP merkezli olarak gerçekleştirilecektir ve Dünya Bankası ilkeleri 
uyarınca danışma ve ifşa amaçlı olarak sürekli güncellenecektir. Bu izleme işlemi SDSEDR 
tarafından koordine edilecek ve bu İnşaat ÇSYP’sinde tanımlanan tüm görevliler katkıda 
bulunacaktır: EP, mühendis, yükleniciler (ve alt yüklenicileri), Türk idareleri ve Ç&S Paneli. 

Takip göstergeleri 

İnşaat ÇSYP’sine dâhil bütün faaliyetleri kapsayacaktır. Bu izleme işlemini sağlamak için her bir 
eylem için göstergeler önerilmiştir. Bunlar aşağıdaki şekilde gruplandırılır: 

 Durum göstergeleri (çevrenin durumu ile ilgili açıklayıcı parametre), 

 Basınç göstergeleri (projenin çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi), 

 Yanıt göstergeleri (Sürecin ölçümü veya İnşaat ÇSYP’sinde bulunan önlemlerin etkinliği). 

 

Ölçüm birimi, ölçüm sıklığı ve ölçüm saati her bir gösterge için belirtilecektir. Nihai göstergeler 
Proje ÇSYP’sine ekli eylem sayfalarına dâhil edilecektir. 

Göstergelerin eylemler arası dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir. 
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Eylem Gösterge 

İnsan Kaynakları ve Çalışma Koşulları Onaylı/kayıtlı işçi örgütlenmeleri 

ŞDM şikâyetleri 

ŞDM sonuçları (niteliksel, niceliksel) 

İşten çıkarma sayısı ve kaydedilen işten 
çıkarma desteği 

Toplum Sağlığı ve Güvenliği (TSG) Sağlık ve güvenlik ile ilgili ŞDM şikâyetleri 

Sağlık merkezi sayısı 

Sağlık merkezi çalışanları 

Su kaynaklı hastalık yaygınlığı 

Tedavi edilen su kaynaklı hastalıklar 

(i) topluluk üyeleri ve (ii) Proje işçileri ile 
gerçekleştirilen TSG farkındalık arttırma 
oturumu sayısı 

Katılımcı sayısı 

Farkındalık arttırma kampanyalarının 
etkinliği (niteliksel, örnek inceleme, odak 
grubu) 

Yerinde işe alma planları 

 

Yerel işçilerin vasıfsız işgücü içindeki 
istihdam oranı (hedef %80)  

Yasa dışı avcılık veya yürürlükteki 
düzenlemelerin ihlali kayıtlı vaka sayısı 

 

İnşaat sahalarına girişin denetlenmesi 

 

Kapı etkin halde, bekçiler mevcut 

Sistem değerlendirme raporu  

 

Bina sahaları ve ulaşım yönetimi 

 

Prosedür kuralları 

Sökme planı 

Şirket ve Türkiye Hükümeti arasında 
imzalanan ve uygulanan anlaşma 

Yürürlükte ve onaylı saha inşaat planı 

Personel hareketliliği ve sahada üretilen 
malların taşınması ile ilgili yol emniyeti 
önlemleri 

 

İnşaat sahası faaliyetlerinden kaynaklanan 
bildirilmiş yol kazası sayısı 

Yürürlükte ve onaylı, kaza durumunda 
uygulanacak Eylem Planı 

Gerçekleştirilen farkındalık eylemi 
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İnşaat sahalarının sağlık planı 

 

Sağlık kontrolüne giren işe alınmış işçi 
yüzdesi 

Epidemiyoloji: Su ile ilgili sindirim 
enfeksiyonları (amebiyazis, giardiyazis, 
bulaşıcı ishal ve hepatit A), solunum 
enfeksiyonları ve ENT (bronşit, 
nazofarenjit), yeni kontaminasyon kanıtı, 
zührevi hastalıklar/AIDS bakımından riskli 
davranışlar 

Yürürlükte ve onaylanmış sağlık denetimi 
prosedürü 

Toplulukların beslenme durumu 

Saha içindeki bireylerin farkındalık seviyesi 

Sağlık merkezine başvuru 

Teşhis edilmiş yeni hastalık vakalarının 
sayısı 

İnşaat sahalarının güvenlik planı 

 

İnşaat sahası içinde çalışmalar esnasında 
kaydedilen iş kazası sayısı 

Yürürlükte olan ve onaylı güvenli planı 

Atanmış ve faal SPS koordinatörü 

Belirlenen acil durum ve tahliye 
düzenlemeleri 

Belirlenen mesleki risk önleme hükümleri 

 

Nehirler, toprak ve yeraltı suları için kirlilik 
risk yönetimi 

 

Su kalitesi ölçümleri 

Gerçekleşen artış 

Toksik ürün depolama için geliştirilmiş 
özellikle korunan bir bölge 

Çalışmalar esnasında kirlenme ihtimali olan 
su noktalarının tanımlanıp korunması (baraj, 
yollar, köprüler vs.) 

 

Çalışmaların yakınında olan su noktası 
sayısı 

Koruyucu önlemler uygulanan su noktası 
sayısı 

Çalışmaların yakınında olan su noktalarının 
bakteriyolojik kalitesi 

İnşaat aşaması esnasında atık yönetimi 

 

Yürürlükte ve Onaylı Atık Yönetim Planı 

Arıtılan atık yüzdesi/atık türüne göre üretilen 
atık miktarı 
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Vahşi faunanın korunmasına katkıda 
bulunan eylemlerin projeler dâhilinde 
uygulanması 

 

Avcılık yasağı ihlal sayısı 

Uygulanan su koruma ve kirlenmeyi önleme 
önlemleri 

Yeni yolların korunan alanlar yakınında 
açılmasının yasaklanması 

 

Korunan bölgeler içinde doğrusal geçitler ve 
açık yollar 

Tanımlı ve onaylı sınır 

İşçilerin farkındalığı ve eğitimi 

 

Düzenlenen eğitim oturumu sayısı 

Eğitim oturumlarına katılan personel sayısı 

Arkeolojik bölgeler ve kalıntıların teşhisi için 
geçici hücre kurulması 

 

Düzenlenen eğitim oturumu sayısı 

Arkeolojik bölge ve kalıntıları teşhis etme 
konusunda eğitimli kişi sayısı 

Sahada faal olan hazır kişi sayısı 

Saha arıtma prosedürünü tanımı ve 
uygulanması 

Tanımlanan saha sayısı 

Arıtılan saha sayısı 

Baraj güvenliği 

 

Olağan uzman teftişlerinin memnuniyet notu 

Kurulu ve çalışan erken uyarı sistemi 

 

Her bir eylem için özel olan bu göstergelerin listesine, A2 Projesi ÇSYP’sinin mantık çerçevesi 
dâhilinde belirlenecek genel ve özel amaçlar bakımından İ-ÇSYP’nin ilerleyişinin ölçülmesi 
amacıyla daha fazla küresel gösterge eklenecektir. 

 İzleme sonuçlarının duyurulması 

İnşaat ÇSYP’si aşağıdakilere bağlı olarak izlenecektir: 

• Projenin farklı bileşenlerinin çevre dokümantasyonunda veya ek çalışmalarda veya rastgele 
tetkiklerde belirtilen ilk veriler,  

• Yukarıdaki tabloda sunulan göstergeler, 

• Bileşenden beklenen sonuç. 

 

İzleme işleminin analizi, sentezi ve duyurulması EP tarafından aşağıdaki şekilde yapılacaktır: 

• İç ara notlar, 

• İç üç aylık notlar, 

• Yıllık özel raporlar, bunların özetleri kamuya açıklanacaktır. 

 

İzleme işleminin temel sonuçları EP, proje ortakları ve yöre halkı ile düzenli olarak paylaşılacaktır. 
Bu sunum, projeye dâhil paydaşlar arasında proje, tıkanma noktaları, çatışma kaynakları vs. ile 
ilgili başarıları ve başarısızlıkları paylaşıp tanımlamaları için düzenli bir bağlantı kurmak için bir 
fırsattır. 
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İzleme işlemi için şirketlerden beklenen katkı 

Şirketler, genel şekilde ve İ-ÇSYP çerçevesinde öngörülen koşullar altında, aşağıdakileri EP’ye 
sunacaktır: 

• Çalışmalar başlamadan önce bu önlemlerin uygulanmasına dair detaylı bir plan, 

• Faaliyetlerin yapısı, hedef topluluklar, uygulama programı, beklenen sonuçlar, takip göstergeleri 
ve beklenen riskleri tanımlayan bir yıllık geçici faaliyet programı, 

• İç ve dış çevre ve sosyal faaliyetlere ilişkin üç aylık rapor (yerel topluluklar için), 

• Uygulanan çevre ve sosyal faaliyetler ile ilgili olan ve bunların yapısı, hedef topluluklar, niceliksel 
sonuçlar, not edilen zayıf yönler ve başarılar ve bir sonraki yıllık faaliyet programını için 
iyileştirme teklifleri içeren bir yıllık özet raporu, 

• Talep edilmesi durumunda, çevre ve sosyal izleme faaliyetleri ile ilgili iç niceliksel sonuçlar 
(gösterge panosu), raporlar vs. 

 

Tüm bu belgeler proje sahibi ve ana ortak yatırımcıların doğrulaması ve hatta bunların 
müzakeresi için vakit tanıyacak kadar erken sunulmalıdır. 
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Ek 1 - Alpaslan II (Tehlikeli Madde Yönetim Planı) 

 

 

Belge no.  Sürüm no.  

Belge durumu 
Süreç 
içinde 

X Onaylandı  Onay tarihi 
 

Bu belgenin 
amacı 

EnergoPro’ya (EP) iyileştirip doğrulamayabilecekleri bir taslak yönetim planı 
sunmak 

Hedef kitle EnergoPro Yürürlük tarihi  

 

İlgili işlevin başkanı Meslek İmza Tarih 

Michal  Çevrebilimci   

 

Doğrulama  

Görev İşlev Başkanı İmza Tarih 

Jean-Roger Mercier Koordinasyon 
 

07/24/2019 

    

    

 

Sürümler 

Sürüm no. Revizyon Yorumlar Tarih 

0 Jean-Roger Mercier  
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Giriş 

Bu Tehlikeli Madde Yönetim Planı (TMYP) Alpaslan II HES Projesi (“Proje”) Çevre ve Sosyal 
Yönetim Sisteminin bir parçası olarak hazırlandı.   

Proje şu anda aşağıdakileri içeren inşaat aşamasındadır: 

- Yüksekliği 116m kret uzunluğu 844m olan asfalt çekirdekli kaya dolgu baraj (devam 
ediyor) 

- 1700 m dolusavak (devam ediyor) 

- Enerji tünellerine dönüştürülecek olan iki çevirme tüneli (tamamlandı) 

- 4 x türbinli toplam 280 MW elektrik santrali (devam ediyor) 

- 55 km2 rezervuar (kapama esnasında) 

- 55 km iletim hattı (işletmeye alınacak) 

- Mevcut Muş - Varto yolunun yerinin değiştirilmesi (devam ediyor) 

Proje öncelikle enerji üretmek (bir temel ve zirve üretim bazında) amacıyla geliştirilecektir fakat 
ikincil işlevleri arasında sel kontrolü ve su yönetimi bulunacaktır.  Baraj altında kala su, sulama 
amaçlı olarak yeniden yönlendirilebilir. İnşaat sahası ve rezervuar birtakım köyleri (22) ve arazi 
kullanıcılarını etkileyecektir.  Dört köy tamamen ikisi ise kısmen su altında kalacak, 16 köy ise 
arazi erişimini kaybedecektir (ekonomik yer değiştirme).   

Amaç 

TMYP, Alpaslan 2 Projesi ÇSED dokümantasyonunda tanımlanan riskleri ve fiziksel veya 
kimyasal özellikleri sebebiyle insan sağlığı, mal veya çevre için tehdit oluşturan tehlikeli 
maddelerin kullanımı, saklanması veya taşınması ile ilgili diğer riskleri ele almak için hazırlandı. 
Bu yüzden TMYP 

• Tehlikeli maddelerin (taşıma ve depolama dâhil) ve tehlikeli maddelerin kazara dökülmesi 
durumlarının etkili yönetimi için gereken eylem ve önlemleri belirler 

• Görev ve sorumlulukları belirler, 
• Şirket ve alt yüklenicilerinin uygulayacağı denetim önlemlerini açıklar, 
• ÇSED bulguları ve gereksinimlerini, uluslararası standartları, ulusal mevzuatı, Kiracı 

gereksinimlerini ve Projeye özgü inşaat izinlerini içerir, 
• Şirketin tehlikeli madde yönetim prosedürleri ve metodolojilerine genel yaklaşımı olan 

çevreye, etkilenen bireylere ve topluluklara önlenebilir hasarlar vermeden Projeyi 
tamamlamayı benimse,  

• Alt yükleniciler dâhil tüm Proje personelinin tehlikeli maddeler ile ilgili riskler ve denetim 
önlemleri konusunda farkındalıklarının ve yetkinliklerinin arttırılmasını amaçlar. 

Kapsam 

Bu TMYP Alpaslan 2 HES Projesi genel ÇSYS’sinin ayrılmaz bir parçasıdır ve proje inşaat 
aşamasından işletme aşamasına geçerken düzenli olarak gözden geçirilip güncellenecektir.  

Hem Alpaslan 2 HES projesi inşaat sahalarında hem de Projenin etki alanı içinde (ör. erişim 
yolları, iskân bölgeleri vs. dâhil) çalışanlar ve alt yüklenicilerin gerçekleştirdiği tüm faaliyetler için 
geçerlidir. 
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Alt yükleniciler, TMYP gereksinimlerinin kendi yönetim planlarına tam olarak entegre edilmesini 
sağlamakla yükümlüdürler. Görevler ve Sorumluluklar ile ilgili detaylı bilgi için bkz. bu TMYP 
Bölüm 5. 

Temel İlkeler, Yasalar ve Standartlar 

Bu Proje, bu TMYP ile ilgili birtakım ilkeler, yasal ve mevzuata ilişkin gereksinimler ve diğer ilgili 
geçerli standartlara tabidir. İki veya daha fazla tanımlanmış standardın tutarsız veya çelişkili 
olduğu durumlarda, aksine işaret eden bir gerekçe bulunmadığı sürece en sıkı standart geçerlidir. 

Şirket Politikaları  

Energo-Pro Sağlık Güvenlik ve Çevre (SGÇ) politikası (MN.PL.0001’de özetlendiği üzere) ve 
Çevresel ve Sosyal Politika (MN.PL.0002) bu Projenin bir parçası olarak Şirket tarafından veya 
adına gerçekleştirilen her türlü faaliyet için geçerlidir.  

TMYP, ilgili durumlarda ESMP kaynak dokümantasyonu, kontrol dokümantasyonu ve aşağıdaki 
temel konuya özel Alpaslan 2 HES Projesi SGÇ Planları gibi diğer ESMS etmenleri ile birlikte 
okunacaktır:  

• Çevre Yönetim Planı (atık yönetim planı) 
• Ulaşım ve Trafik Yönetim Planı 
• Sağlık ve Güvenlik (S&G) Yönetim Planı (proje personeli ve topluluklar) 
• Su İzleme ve Güvenliği Planı 
• Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı 
• Patlayıcı Düzenlemeleri  

Ulusal yasalar ve izinler 

Şirket ve alt yüklenicilerinin tüm eylemleri ilgili ulusal mevzuat gereksinimlerine uymak 
zorundadır. Bu düzenleyici çerçeve aşağıdaki yasal normları içerir (ama bunlarla sınırlı değildir):  

• İş Sağlığı & Güvenliği Yasası (6331 sayılı Resmi Gazete) 
• Patlayıcı Maddeler, Avcılık Malzemeleri ve Tekel Dışında Bırakılan Benzeri 

Kalemlerin Üretimi, İthali, Taşınması, Depolanması, Elde Tutulması, Satışı, 
Kullanımı, Bertarafı ve Teftişine ilişkin Prosedürler ve Koşullar ile ilgili yan tüzük 
(29.9.1987 tarihli 19589 sayılı Resmi Gazete) 

• Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması hakkında Düzenleme (31.03.2007 
tarihli 26479 sayılı Resmi Gazete), 

• Maden ve Taş Ocağı Faaliyetlerinde ve Tünel İnşasında Alınması Gereken İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri ile ilgili yan tüzük (22.10.1984 tarihli 18553 sayılı 
Resmi Gazete), 

• Yanıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Toksik Maddelerin Kullanıldığı İşyerlerinde ve İşlerde 
Alınması Gereken Önlemler ile ilgili yan tüzük (24.12.1973 tarihli 14752 sayılı 
Resmi Gazete). 

Ayrıca, ulusal (ve yerel) düzenleyicilerin tanzim ettiği Projenin inşaat ile ilgili izinleri ile ilgili her 
türlü gereksinim ve bu izinlerin yenilenmesi/tadili sebebiyle ortaya çıkan gereksinimler geçerlidir. 

Uluslararası Standartlar 

TMYP için geçerli olan birtakım uluslararası standartlar ve taahhütler bulunur, bunlar arasında en 
önemlisi PS1 (Çevre ve Sosyal Değerlendirme ve Yönetim) çerçevesinde Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (EBRD) Çevre ve Sosyal Performans Standartlarıdır (PS). PS3 Kaynak 
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Verimliliği ve Kirliliği Önleme ve PS4 Toplum Sağlığı, Emniyeti ve Güvenliği bu belge ile özellikle 
alakalıdır. Alt yüklenicilerin faaliyetleri için geçerli olan bu gereksinimleri uyması zorunludur. 

Aşağıdaki Avrupa Birliği düzenlemeleri bu TMYP ile ilgilidir ve göz önünde bulundurulmuştur: 

• Atık Çerçeve Direktifi 2008/98/EC 
• Su Çerçeve Direktifi 2000/60/EC  
• 67/548/EEC ve 1999/45/EC sayılı Direktifleri tadil edip yürürlükten kaldıran ve 

1907/2006 sayılı Düzenlemeyi (EC) tadil eden madde ve karışımların 
sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesine dair 16 Aralık 2008 tarihli 
1272/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Düzenlemesi (EC). 

• 1999/45/EC sayılı Direktifi tadil eden ve 793/93 sayılı Konsey Düzenlemesi (EEC), 
1488/94 sayılı Komisyon Düzenlemesi (EC), 76/769/EEC sayılı Konsey Direktifi ve 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC ve 2000/21/EC sayılı Komisyon Direktiflerini 
yürürlükten kaldıran, Avrupa Kimyasallar Kurumunu oluşturan, Kimyasalların, 
Kayıtlandırılması, Değerlendirmesi, Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması hakkında 
18 Aralık 2006 tarihli 1907/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 
Düzenlemesi (EC). 

• Ozon tabakasına zararlı maddeler hakkında 16 Eylül 2009 tarihli 1005/2009 sayılı 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Düzenlemesi (EC). 

• Biyosit ürünlerinin pazara sunulması ve kullanımı hakkında 22 Mayıs 2012 tarihli 
28/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Düzenlemesi (EC). 

Görev ve Sorumluluklar 

Tehlikeli madde yönetiminde bütünleşik bir yaklaşım için farklı paydaşların katılımı gereklidir. 
Mevcut TMYP, geliştirici (Şirket) ve alt yüklenicilerinin sorumluluklarını tanımlamanın yanı sıra 
yerel makamlar, düzenleyici kuruluşlar, tehlikeli madde tedarikçileri, yerel topluluklar ve genel 
halkın görevlerini de göz önünde bulundurur.  

Energo-Pro 

Projenin uygulanması esnasında yönetim görev ve sorumlulukları aşağıdakiler gibi kilit yönetim 
faaliyetlerini içerir: 

• Taşıma ve depolama dâhil olmak üzere sahada bulunan tehlikeli maddelerin 
yönetimi, 

• Döküntü temizleme ve acil durum müdahale prosedürünün uygulanması, 
• Sahada bulunan Tehlikeli Madde temsilcisi için profesyonel eğitim, 
• Personel genel eğitimine HWM ile ilgili konuların dâhil edilmesi, 
• Alt yüklenici performansının izlenmesi, alt yüklenicilerin gözetimi ve 

denetimi/denetlenmesi, 
• Ekolojik kaza durumlarında yönetim işbirliği (olayların kayda geçirilmesi ve 

bildirilmesi dâhil). 

 

Şirket içindeki belli başlı görevler ve sorumluluklar 

Görev Sorumluluk 

Sorumlu proje 
müdürü 

Tehlikeli Maddeler Yönetim Planı’nı onaylar 

SGÇ müdürü Projenin bu Planda belirtilen gereksinimlere uygunluğunu sağlar; 
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Alt yüklenici faaliyetleri dâhil olmak üzere bu Planın uygulanmasından genel 
olarak sorumludur; 

Bu planı geliştirir, izler ve değiştirir; 

İlgili çalışanlara tehlikeli maddeler ile ilgili gereken eğitimin verilmesini sağlar, 

Kullanılmış Tehlikeli Madde ana kayıtlarını tutar 

Güvenlik Veri Sayfalarının (GVS) asıl kopyalarını saklar 

Kullanılmış tehlikeli maddeler ve alt yüklenicilerin tehlikeli madde yönetimi ile 
ilgili kayıtları tutar, 

Alt yüklenicilere bu Tehlikeli Madde Yönetim Planına uymaları için gereken 
desteği sağlar, 

Tüm çalışanlar, yerel makamlar, düzenleyici kurumlar, tehlikeli madde 
tedarikçileri ve yerel toplulukların bu Tehlikeli Madde Yönetim Planına 
erişebilmesini sağlar,  

Alt yüklenici performansının bu Planın gereksinimleri ile karşılaştırıldığı düzenli 
denetimler yapar, 

Bu Plan ile ilgili tüm riskleri, uyumsuzlukları ve olayları rapor eder, bu olaylara 
karşı müdahaleyi örgütler ve 

Üç aylık raporlara katkıda bulunur ve tehlikeli madde yönetimi ile ilgili bilgiler 
içeren bir yıllık çevre raporu hazırlar 

Saha içi SGÇ 
sorumlusu 

Her türlü inşaat faaliyetinin bu Planın gereksinimlerine uygun olarak 
gerçekleştirilmesini sağlar. 

Tehlikeli maddelerin uygun biçimde taşınması, etiketlenmesi, depolanması ve 
yönetimini sağlar. 

Tehlikeli Maddelerin ulusal mevzuat ve diğer geçerli standartlara uygun olarak 
bertarafını sağlar. 

Kayıtlı ve uygun yönetilen tehlikeli madde bertaraf tesislerini tanımlar ve Proje 
tedarikçi yönetim süreçlerinin parçası olarak tesislerin gözden geçirmelerini 
yapar. 

Çalışanlara tehlikeli madde yönetimi ile ilgili gereken eğitimin verilmesini 
sağlar. 

Faaliyetlerin Tehlikeli Madde Yönetim Planı gereksinimlerine uygun olarak 
gerçekleştirilmesini sağlamak için çalışma sahalarını düzenli olarak denetler. 

Tehlikeli maddeler ile ilgili bilgilerin uygun biçimde kayıt altına alınıp rapor 
edilmesini sağlar. Tehlikeli madde taşıma işleminin gerekli yasal hükümler 
uyarınca yetkili bir firma(lar) tarafından gerçekleştirilmesini sağlar. 

Tehlikeli madde yönetimi ile ilgili detaylar içeren aylık ve yıllık çevre raporları 
hazırlar. 

Tüm tehlikeli maddelerin güvenlik veri sayfası olmasını sağlar. 

Tüm tehlikeli maddelerin güvenlik veri sayfalarına göre yönetilmesini sağlar. 

Bu Plan ve olaylar ile ilgili her türlü riski ve uyumsuzluğu rapor eder 

Uyumsuzlukların giderilmesi için gereken her türlü önlemin alınmasını sağlar. 

Kaza ve olayları inceler, durumun düzeltilmesi ve gelecek kazaların/olayların 
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önlenmesi için uygulanan önlemlere katılım sağlar. 

Aşağıdaki düzenli denetimler dâhil olmak üzere alt yüklenicilerin 
yükümlülüklerini yerine getirdiğini doğrular: 

- Tehlikeli madde depolama alanları; 

- Çalışma alanında görsel toprak ve su teftişleri; 

- Tehlikeli maddelerin güvenlik veri sayfalarının olup olmadığı; 

- Tüm tehlikeli maddelerin güvenlik veri sayfalarına göre yönetilip 
yönetilmediği; 

- alt yüklenicilerin kazara kirletme ile ilgili uygun Müdahale Planları olup 
olmadığı. 

Amirler/alan 
yöneticileri 

Çalışanların çalışmalar esnasında karşılaşılacak tehlikeli maddelerin taşınması 
konusunda gereken bilgi ve eğitime sahip olmalarını sağlar. 

Çalışma alanında her bir vardiyadan işçinin Güvenlik Veri Sayfalarına (GVS) 
erişimi olmasını sağlar.  

Sahaya yeni kimyasallar sokmadan önce ‘Sahaya tehlikeli madde sokma talebi’ 
formunu (Ek 1) doldurur ve saha genel müdürünün onay vermesini bekler. 

 

 

 

 

Tehlikeli Maddelere Genel Bakış  

Alpaslan 2 HES projesi uygulaması esnasında kullanılan tehlikeli maddeler arasında benzin, dizel 
ve hidrolik sıvısı gibi petrol ürünleri; makine yağları ve solventler; temizlik maddeleri; patlayıcılar 
ve diğer maddeler bulunabilir. Bu maddelerin bazıları malzeme avlusunda ve ender durumlarda 
inşaat esnasında teçhizat kullanımı ve bakımı için nispeten büyük miktarlarda kullanılacaktır. Taş 
ocaklarından kaya çıkarırken ve tünel inşası faaliyetleri esnasında patlayıcılar kullanılır. 
Benimsenen inşaat teknolojisi (asfalt baraj) sebebiyle asfalt ve ilgili maddeler önemli miktarlarda 
kullanılacaktır. 

Pestisit ve gübre, boya ve kimyasallar gibi başka maddeler de Proje işletme ve bakımı esnasında 
küçük miktarlarda kullanılabilir. Pestisitler planlanan iskân bölgelerinin hazırlanması için, yani ana 
proje inşaat alanının dışında kullanılabilir. 

Şu anda kullanılan tehlikeli maddelere ilişkin genel bilgiler için bkz. Ek 1. 

 

Bu TMYP’nin uygulanması amacıyla aşağıdaki ana kategoriler tanımlandı: 

• Kimyasallar (solventler, temizlik maddeleri, kirli su arıtma kimyasalları, laboratuvar 
kimyasalları vs.) 

• Yakıtlar (dizel, benzin, yağlar, makine yağları, yağlayıcı maddeler vs.)  

• Tehlikeli özelliklere sahip yığın inşaat malzemeleri (ör. asfalt) 

• Patlayıcılar 

Tehlikeli madde kullanımı kalıntıları ve atıkları için ayrı bir kategori belirlendi, bunlar tehlikeli 
özellikleri olan diğer atıklarla birlikte Tehlikeli Atıklar kategorisine dâhildir. Tehlikeli Atık taşıma ve 
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bertaraf işleri genel olarak Proje Atık Yönetim Planına bağlıdır fakat bu TMYP’nin Risk 
Değerlendirme, Güvenli Saklama, Dökülmelerin Önlenmesi ve Denetimi ve Tehlikeli Maddelerin 
Uzaklaştırılması ve Bertarafı (bkz. Aşağı) ile ilgili hükümleri ilgili kalem ister “madde” ister “atık” 
olsun geçerli olacaktır. 

Tehlikeli Madde Yönetim Sistemi 

Risk Değerlendirme 

Tehlikeli maddeler kullanılmadan önce hazırlanmış bir risk değerlendirmesi yapılmalı ve iş 
kapsamında veya civar koşullarda bir değişiklik olması durumunda tekrarlanmalıdır. Risk 
değerlendirmesi olası sonuçların ciddiyetini ve gerçekleşme ihtimalini (bkz. Ek 2 Risk 
Değerlendirme Matrisi) göz önünde bulunduracak ve aşağıdaki hususları dâhil edecektir:  

o Bitişik alanlarda eş zamanlı yürütülen diğer faaliyetler 
o Denetim hiyerarşisine göre uygun denetim önlemlerinin seçilmesi 
o İklim veya diğer dış koşulların tehlikeli madde içeren çalışmaları etkileme (ör. 

Rüzgâr, yağmur, toz, gazlar, zayıf ışıklandırma, sıcaklık vs.) ve çevre üzerindeki 
etkilerini arttırma ihtimali; 

o Uygun teçhizatın seçilmesi 
o Uygun kişisel koruyucu donanımın (KKD) seçilmesi 
o Atıkların ve kullanılmamış tehlikeli maddelerin bertarafı için mevcut seçeneklerin 

belirlenmesi 
o Dökülme gibi kazalar için geçerli çevre prosedürlerinin uygulanması 
o Bir kaza durumunda geçerli acil durum prosedürlerinin uygulanması. 

 

Tamamlanmış risk değerlendirmesi, tehlikeli maddeleri sahaya sokma izni verilmeden önce saha 
genel müdürünün onayına sunulacaktır (dahası için bkz. aşağı). 

Kapasite geliştirme ve yetkinlik değerlendirmesi 

Tehlikeli maddeler ile çalışacak personel, işe başlamadan önce gereken eğitimi tamamlamış ve 
SGÇ yetkilisi tarafından yetkin olarak değerlendirilmiş olacaktır. 

Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımı, depolanması ve taşınması ile ilgili eğitim ve/veya talimatlar 
ilgili Malzeme Güvenlik Veri Sayfası (MGVS veya GVS) uyarınca belirlenecek ve tehlikeli 
maddeler ile çalışan personel tarafından gerçekleştirilecektir. 

Eğitim aşağıdakileri içerebilir fakat bunlarla sınırlı değildir: 

• Resmi endüstri veya dış eğitim 
• Resmi “kurum içi” sahada eğitim 
• “İşbaşı” eğitim. 

Bir bireyin tehlikeli maddeler ile çalışmak için gereken yetkinliğe sahip olup olmadığını belirlemek 
için yapılacak eğitim kayıtları değerlendirmeleri SGÇ yetkilisi gibi yetkin bir kişi tarafından 
yürütülecektir. 

Bu eğitim ve yetkinlik değerlendirmelerinin kayıtları saha içinde tehlikeli madde içeren çalışmalar 
başlamadan önce saha müdürüne sunulacaktır. 

Yukarıda Bölüm 7.1’de belirtildiği üzere, herhangi bir tehlikeli madde içeren iş başlamadan önce 
hazırlanmış bir risk değerlendirmesi yapılacaktır ve sonuçlar gerektiği kadarıyla kursiyerler ile 
paylaşılacaktır. 
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Tehlikeli Maddeleri sahaya sokma izni 

Kullanılması gereken yeni tehlikeli maddeler, sahaya taşınıp kullanılmadan önce SGÇ’den 
sorumlu müdür tarafından onaylanmalıdır. Böylelikle ürünlerin olası sağlık ve çevre risklerinin 
gözden geçirilmesi sağlanır (bkz. Bölüm 7.1). 

Tehlikeli maddeleri sahaya sokma izin başvurusu ‘Tehlikeli Maddeleri Sahaya Sokma Talebi’ 
talep formu (Ek 3) ile yapılır ve onaya sunulur. Bu form, yeni tehlikeli madde sahaya getirilmeden 
önce doldurulmalıdır. 

Doldurulan izin formunun yanı sıra her bir tehlikeli maddenin GVS’si de sunulacaktır. 

 

Tehlikeli Maddelerin Kabulü 

Tehlikeli maddelerin kabulünden sorumlu personel aşağıdakileri sağlayacaktır: 

Tehlikeli maddelerin ilgili düzenleme uyarınca etiketlenmiş olması, böylelikle madde türü ve ilişkili 
tehlikenin kolayca anlaşılması. 

Hasarlı paketlerin tedarikçiye geri gönderilmesi. 

SGÇ’den sorumlu amir aşağıdakileri sağlayacaktır: 

• Tehlikeli maddeler ve tehlikeli mallar ile ilişkili risklerin tanımlanması 
• Kabul personelinin yükleme ve boşaltma esnasında gerçekleşen olaylara nasıl 

müdahale edileceğini, uygun teçhizat ve prosedürleri kullanmayı bilmesini; 
• KKD dâhil gereken tüm teçhizatın mevcut olmasını 
• Teslimat ve yüklemelerin daima denetlenmesini 
• Kabul belgelerinin tedarikçi, teslimat sürücüsü ve alıcı tarafından imzalanmasını 
• Dökülmelerin daima çevrelenip rapor edilmesini  

Tehlikeli Madde Envanteri, Etiketleme ve Güvenlik Veri Sayfaları (GVS) 

Gerektiği biçimde tedarik edilip sahaya sokulan her tehlikeli maddenin yanında bir GVS 
bulunmalı, bunun suretleri tehlikeli maddenin kullanıldığı ve depolandığı yerlerde 
bulundurulmalıdır.  SGÇ’ye atanan müdür, kullanılan tehlikeli maddelerin bir genel envanterini 
tutacaktır. Saha içi SGÇ çalışanları (SGÇ amiri) sahadaki her bir tehlikeli madde depolama alanı 
için sahaya özgü bir envanter tutacaktır (bkz. Ek 4: Tehlikeli Madde Envanter taslağı). Tehlikeli 
madde envanterleri sıklıkla ve envanterde bulunmayan yeni bir madde sahaya her sokulduğunda 
güncellenecektir. 

Tehlikeli kimyasalların GVS suretleri, çalışma alanında bulunan her vardiyadan çalışanın 
kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulacaktır. GVS’ler tehlikeli maddelerin küçük veya 
büyük miktarda sızıntısı ile ilgili temel acil durum müdahale bilgilerini içerecektir. GVS kayıtları 
sahaya her yeni tehlikeli madde girişinde güncellenecektir. 

Alan SGÇ yetkilileri, tedarikçilerin tüm Tehlikeli Madde konteynerlerini doğru biçimde etiketlemiş 
olduklarından ve Tehlikeli Maddelerin yanlış işaretli veya işaretsiz konteyner içinde 
bulunmadığından emin olmaktan sorumludur. 

Etiketler aşağıdakileri içerir: 

• Sinyal kelimeler (uyarı/zehir/tehlikeli zehir) ve tehlikeli mal sınıfı veya kategorisi 
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• Ürün adı, kimyasal adı, UN numarası, içerik ve formül bilgileri 
• Risk ifadeleri, ör. “yanıcı”, “cildi tahriş eder” veya “yutulması tehlikelidir” 
• Kullanım talimatları 
• Güvenlik bilgileri, ör. “cilt ile temas etmesini önleyin” veya “tozunu solumayın” 
• İlk yardım prosedürleri 
• Acil durum prosedürleri; sızıntı, döküntü ve yangın kontrolü 
• İmalatçı/tedarikçi bilgileri 
• Son kullanma tarihi 
• Ürün GVS’ine atıf 

Tehlikeli atıkların depolanması, 

Kimyasallar 

Tehlikeli maddeler yakıt depolama tankları, patlayıcı cephaneleri, çelik sevkiyat konteynerleri 
(gemi konteynerleri) ve kimyasal depolama konteynerleri gibi amaca uygun tasarlanmış kalıcı 
tesisler içinde depolanacaktır.  

Kimyasallar bir depo rezervuarı/hendek (en büyük haznenin %110’u veya toplanan sıvı miktarının 
%20’si) ile çevrili iyi havalandırılan bir bölgede saklanacaktır. Depolama alanının zemini geçirgen 
olmayacak ve yağmur/kar veya güneş ışığı gibi etmenlere karşı korumalı olacaktır. Sıcaklık 
gerektiğinde ölçülecektir (GVS gereksinimlerine göre). 

 Kimyasal konteynerleri okunur biçimde etiketlenecektir, konteynerler ise etiketler konteynerler 
hareket ettirilmeden okunabilecek biçimde konumlandırılacaktır Kimyasalın olası tehlike türü ve 
uygun taşıma gereksinimleri etikette açıkça belirtilecektir. Kimyasal depolama alanlarında daima 
kullanıma hazır uygun KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) (GVS’de önerilen) bulundurulacaktır.  

Kimyasallarla ilgilenen personel uygulama yöntemleri ve KKD kullanımı konusunda eğitilecektir.  

Kimyasal depolama matrisi hazırlanıp kimyasal depolama alanına asılacaktır. Bu matris bir 
tehlikeler lejantı (kimyasal etiketlerinde) içerecek ve hangi kimyasalların yan yana 
depolanabileceğini belirtecektir.  

Kimyasal konteynerleri temizlenmeden önce kullanılmayacaktır (tehlikeli sıvılar ve kimyasal 
atıklarının uygun bertarafını sağlamak için). 

Kimyasalların her türlü hareketi inşaat sahası Tehlikeli Madde envanterine kaydedilecektir. 

Yakıtlar 

Yakıt depolama veya taşıma alanlarına yakın toprak veya yüzey ve yeraltı sularının 
kontaminasyonunun engellenmesi için, inşaat sahasında yakıt ve maden yağlarının depolanma 
ve taşıma işlemlerinin güvenli biçimde yürütülmesi için aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır. 

• Tüm merkezi yakıt, maden yağı ve kimyasal tankları geçirgen olmayan bir 
havuz/hendek içinde geçirgen olmayan bir zemin üstünde bulunmalıdır. Yeraltı 
depolama tankları da buna dâhildir. Hendek hacmi, en büyük tankın %110’u ve 
depolanan toplam hacmin %20’si arasından en büyük olana eşit olacaktır. 

• Hendekle çevrili bir merkezi tankta tutulmayan her türlü yakıt, maden yağı ve 
kimyasal çevre tehdidi oluşturmayacak bir biçimde saklanacaktır. Bunun için 
minimum gereksinim biriktirme kaplarının kullanımıdır; tabi maddenin doğası veya 
alıcı ortamın hassasiyeti sebebiyle ek önlemler alınması uygun görülebilir. 
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• Taşıtlar ve teçhizat, kullanım onayı verilmeden yakıt ve yağ sızıntısı teftişinden 
geçmeli, ardından kirlilik riskini minimuma indirmek amacıyla düzenli bakımdan 
geçmelidir. 

• Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu veya serbest akifer koşulları altında olan 
yerlerde yakıt depolanmayacak ve/veya taşınmayacaktır. 

• Yakıt dolum ve yakıt yeniden dolum işlemleri sıkı denetim altında 
gerçekleştirilecektir, depolama tankları hassas çevre alıcılarından uzak bir 
konumda bulundurulacaktır. Bilhassa: Hareketli ve hareketsiz teçhizat ve taşıtlara 
kanallar, su kaynakları ve bataklıklardan en az 30 m uzakta ve geçirgen olmayan 
zemin üstünde yakıt doldurulacaktır (Türkiye’nin Su Ürünleri hakkında Düzenleme 
uyarınca 1. Sınıf ve 2. Sınıf sulardan en az 50 m uzakta olmalıdır).  

• Yeniden yakıt doluma alanlarında küçük miktarda dökülmeleri temizlemek için 
uygun emici malzeme bulundurulacaktır. 

• Taşıtlar başıboş bırakılmayacak, yeniden yakıt dolum esnasında tahliye vanası 
açılmayacaktır. 

• Hortumlar ve vanalar düzenli olarak yıpranma ve aşınma kontrolünden geçecek ve 
kullanılmadıkları zaman kilitli biçimde saklanacaktır. 

• Jeneratör ve pompaların olası sızıntılarına karşı damlama tepsileri kullanılacaktır. 

• Biriktirme kaplarında yağmur suyu birikmesi önlenecektir. 

• Yağ depolama ve taşıma alanlarındaki drenaj sistemleri yağ ayırıcılar içerecektir. 

• Her türlü işin yapıldığı alanlarda dökülme kitleri bulundurulacaktır. 

Teçhizat ve donanım tesisleri mevcut Proje güvenlik alanlarının içinde bulunacaktır. Bunun 
mümkün olmaması durumunda, bunlar vandal eylemler veya hırsızlık kaynaklı kirlenme 
kazalarını önlemek amacıyla güvenlik çitleri ile çevrili kilitli alanlarda korunmalıdır.  

Dökülmelerin Önlenmesi ve Denetlenmesi 

Taşıma esnasında doğaya karışan tehlikeli maddeler hem çevreye hem de bu maddeyi kullanan 
personele zarar verebilir. Kazara dökülme veya doğaya karışma durumunda, sağlık risklerinin ve 
çevre etkilerinin minimuma indirilmesi amacıyla Acil Durum Müdahale Planında belirtilen Acil 
Durum Müdahale Prosedürleri yürürlüğe girecektir.  

Önleme 

Aşağıdaki önlemler kazara dökülme ve sızıntıların önlenmesi ve denetlenmesini sağlar: 

• Depolama tank ve kapları amacına uygun olarak kullanılmalıdır; 

• Dökülmeler hortumla yıkanmaktan ziyade silinmelidir (bunun için inşaat sahasında 
dökülme kitleri bulundurulacaktır); 

• Tank ve kapların hasarsız olması sağlanacak, bunlar havuz içinde (havuz, içindeki 
en büyük konteynerden %110 daha fazla hacme sahip olacaktır) 
bulundurulacaktır; 

• Uygulanabildiği yerde, geçirgen olmayan zeminlerde ve havuz ile çevreli biçimde 
gerçekleştirilen tehlikeli maddeler ile ilgili yükleme, boşaltma ve taşıma işlemleri 
kontrol edilecektir; 
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• Yakıt ve diğer sıvı dolumlarından önce hortum ve contaların doğru takıldığından 
emin olunacaktır; 

• Dökülmelerin önlenmesi için, tanklar (yeraltı tanklar dâhil) ikinci bir mahfaza/havuz 
ile çevrelenmelidir (bu mahfaza tank hacminin %110’una denk gelmelidir); 

• Sızıntı olabilecek teçhizat bağlantı noktalarının altında damlama tepsisi 
bulundurulacaktır; 

• Depolama tankları dökülmelerin doğal nehir ve göllere karışmasını önleyecek 
biçimde konumlandırılacak veya yerleştirilecektir; 

• Hortum bağlantıları ve bilhassa kelepçeler sıkılacaktır. 

100 litreyi aşan ve belli bir yerde birikmeyen dökülmeler durumunda, gelecekte benzer kazaların 
yaşanmaması için bir araştırma yürütülecek ve öneri ve takip faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

Dökülen maddenin durdurulması ve/veya çevrelenmesi, personel tahliyesi, temizlik faaliyeti, acil 
durum iletişimi, düzenleyici makamlara iç ve dış bildirimler ve olay dokümantasyonu için ilk 
müdahale prosedürleri aşağıdaki gibidir: Bu tür tehlikeli maddeleri taşıyan saha personeli acil 
durum müdahale prosedürleri konusunda eğitilecektir.  

Küçük Ölçekli Dökülmelere Müdahale 

Olağan küçük ölçekli dökülmelere örnek olarak yakıt dolum işlemi esnasında ve hidrolik sıvı veya 
soğutucu hortumlarında sıçrama, damlama ve dökülmeler ve olağan kullanım esnasında 
teçhizattan damlayan yağlayıcılardan kaynaklanan dökülmeler verilebilir. Normalde bu tür 
dökülmelerin hacmi 0,1 m3‘ü (100 litre) aşmaz ve ilgili kişiler tarafından derhal temizlenmelidir. 
Dökülmeler genelde kaynağından durdurulup yerinde biriktirilir; kontamine toprak kürekle uygun 
konteynerlere aktarılıp Tehlikeli Atık olarak bertaraf edilir. Düzenli teftiş edilen inşaat sahasında 
damlama bölgelerinin kürek ile temizlenmesi ve kontamine toprak veya yağ-makine yağ 
parçacıklarının uygun bir konteynerde toplanması sürekli gerçekleştirilen bir faaliyettir. 

Bu tür dökülmelere derhal müdahale edilmeli, personel bu tür müdahaleler konusunda 
eğitilmelidir. Eğitime tabi yetkinlikler aşağıdakiler olacaktır: 

• Kaynağı yalıtımında kullanılan teknikler; 

• Dökülmelerin temizlenmesinde kullanılan emici madde; 

• Kirlenen toprağın uygun biçimde bertarafı; 

• Olay/Kaza raporlama. 

 

Büyük, Tehlikeli veya Tanımlanmamış Dökülmelere Müdahale 

Dökülmenin personel sağlığını tehdit ettiği durumlarda, ilgili alanın müdürü dökülme fark 
edildikten sonra en hızlı biçimde bir toplanma noktası belirler ve ilişkili olmayan personeli alandan 
tahliye eder. İnşaat Saha Yönetimi derhal bilgilendirilir. Olayın ölçeğine ve doğasına bağlı olarak 
aşağıdaki adımlar atılır: 

Yere büyük dökülmeler için: 

• Dökülme kaynağının yalıtılması için kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi; 

• Dökülmeyi sınırlandırmak için kum torbası veya diğer bir uygun tekniğin 
uygulaması; 
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• Dökülmenin yeraltı sularına karışmasını önlemek için dökülme eğiminin altına 
uygun emici maddeler içeren hendekler kazılması; 

• Kontamine maddelerin uygun biçimde bertarafı; 

• Olayın rapor edilmesi. 

Suya dökülmeler için: 

• Dökülmenin nehir ve akarsulara karışmasını önlemek için Dökülmenin akış 
yönünde bir emici bariyer yerleştirerek su kaynağından ayrılması; 

• Kontaminantı emici boruya açı veren bariyerlerden birine yönlendirip dökülmenin 
nehir ve akarsulara karışmasını önlemek; 

• Kontaminantı toplamak için yüzen emici maddeler ve/veya kepçe kullanımı; 

• Kontamine maddelerin alandan uzaklaştırılması; 

• Kontamine maddelerin uygun biçimde bertarafı; 

• Olayın rapor edilmesi. 

Dökülmeden kaynaklanan veya dökülmenin temizliği esnasında ortaya çıkan katı atıklar Proje 
Atık Yönetim Planı gereksinimlerine göre bertaraf edilecektir. Tahliye öncesinde, kontamine sular 
Projenin atık su tahliye standartlarını karşılayacak şekilde arıtılacaktır. 

Müdahale ve Toplama Teçhizatı 

Saha müdürü, çalışmaların gerçekleştirildiği uygun yerlerde ve yakıt veya kimyasal depolama 
alanlarında uygun dökülme kitleri bulundurulmasını sağlayacaktır. Standart bir Proje dökülme kiti 
aşağıdakileri içerecektir: 

• Minimum depolama kapasitesi 100 litre olan kimyasallara dayanıklı depolama 
tamburları; 

• 1 Emici Rulo (36” x 1728”). 

• 50 Emici Ped (18”x 18”). 

• 2 Paket Gevşet Emici (her biri 25 lb). 

• 5 Emici sosis/yılan (3”x 48”). 

• 1 Kürek. 

• Tyvek koruyucu kıyafetler 

• 2 çift Nitril eldiven. 

• 2 çift gözlük 

• 5 plastik torba. 

Ayrıca, bir su kaynağında çalışırken dökülme riski ortaya çıkması durumlarında karşı, dökülme 
kiti mimimum 30 metrelik bir emici bariyer içermelidir; emici bariyer sabitleyici aparatı ile birlikte 
temin edilmelidir.  Ayrıca, ihtiyaç durumunda aşağıdaki benzeri teçhizat da mevcut olmalıdır: 

• Manuel çalışan yakıt pompası 

• Minimum depolama kapasitesi 100 litre olan kimyasallara dayanıklı depolama 
tamburları; 
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• Kum torbaları 

• Emici kum parçacıkları; 

• Polietilenden (PE) yapılmış (kıvılcım çıkarmayan malzeme) veya PE kaplı 
kürekler; 

• Korozyona dayanıklı pompa; 

• Hortumlar; 

• İkaz şeritleri ve trafik konileri; 

• Sıyırma teçhizatı; 

• Kontamine su depolama için tanklar. 

Bir nehirde çalışan personel, personel güvenliğini ve emici bariyerin etkin kullanımını sağlamak 
için emici bariyer yerleştirme konusunda eğitilmelidir. Büyük ölçekli dökülmeler (> 100 litre) 
durumunda, dökülmenin yayılma yönü ve ilgili temizlik çalışmalarının gidişatı izlenmelidir.  

Olay Rapor Etme 

Tehlikeli maddeleri içeren olaylar Projenin Acil Durum Müdahale Planı hükümleri uyarınca rapor 
edilmeli, olay rapor formu doldurulmalıdır. Proje SGÇ müdürüne sunulacak rapor aşağıdaki 
detayları içerecektir:  

• Olay saati ve tarihi; 

• Olayın tam olarak konumu; 

• Olayın olası sebepleri; 

• Olayla ilgili olabilecek kişiler; 

• Döküntünün boyutu; 

• Olayla ilgili kimyasallar; 

• İnşaat sahasında bulunan SGÇ yetkililerinin isimleri (çevre temsilcileri); 

• Temizlik prosedürleri; 

• Temizlik ile ilgili veya olağan dışı olaylar; 

• Takip faaliyetleri; 

• Bildirim yükümlülüğü; 

• Gerekli destek teçhizatı; 

• Dökülme ile ilgili güvenlik/sağlık tehlikeleri; 

• Döküntünün yakınında bulunan çevresel/sosyal hassasiyetler (örneğin içme suyu 
kuyuları); 

• İzleme ve inceleme sonuçları; 

• Kullanılan KKD. 

Tehlikeli maddelerin uzaklaştırılması ve bertarafı 

Uzaklaştırılacak veya bertaraf edilecek Tehlikeli Maddeler Tehlikeli Atık olarak kabul edilir ve 
Projenin Atık Yönetimi Planına, düzenlemeler ve kılavuz ilkelere ve iyi yönetim uygulamalarına 
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göre ele alınır. Tehlikeli Atıklar uygun konteynerlerde güvenli biçimde saklanır, sevkiyat için 
uygun miktara geldikten sonra saha dışında bertaraf edilmek üzere lisanslı bir tesise uygun 
biçimde taşınır.  

Tehlikeli Maddelerin yeniden kullanılmak üzere bir üçüncü şahıs tarafından inşaat sahasından 
çıkarılması durumunda, üçüncü şahsın Tehlikeli Maddeleri Proje gereksinimlerine ve Türkiye’nin 
yasal gereksinimlerine uygun biçimde kullanmasını, taşımasını ve bertaraf etmesini sağlamakla 
yükümlüdür. 
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Ek 1: Kullanılmakta olan Tehlikeli Maddelere genel bakış 
Tehlikeli Madde Ne için Depolama Alanı  

BİKA KOT (ZİFT) Beton İşleri Depo  

RIMULA 15W-40 (motor yağı) Ağır İnşaat Makineleri Mekanik Atölyesi-Yıkama Tesisi  

TELLUS 52M-(hidrolik yağı) Ağır İnşaat Makineleri Mekanik Atölyesi-Yıkama Tesisi  

SPIRAX 80W-90 (dişli kutusu yağı) Ağır İnşaat Makineleri Mekanik Atölyesi-Yıkama Tesisi  

Makine Yağı Ağır İnşaat Makineleri Mekanik Atölyesi-Yıkama Tesisi  

RIMULLA 10W-40(motor yağı) Kamyon Mekanik Atölyesi-Yıkama Tesisi  

MAXİMUS 15W-40 Ağır İnşaat Makineleri Mekanik Atölyesi-Yıkama Tesisi  

Hidroklorik asit (HCl) Karma Kamyonunun Temizliği Beton Tesisi  

Hidroklorik asit (HCl) Beton Tesisi Beton Tesisi  

Hidroklorik asit (HCl) Kazan Temizliği Beton Tesisi  

ATF II (METAKRİLAT KOPOLİMER %1-5) Dişli Kutuları Mekanik Atölyesi-Yıkama Tesisi  

AZOLLA ZS 46 (ALKİL FENOL) Hidrolik Basınç Sistemleri Mekanik Atölyesi-Yıkama Tesisi  

Silecek Antifrizi Taşıt Silecek Sistemleri Mekanik Atölyesi-Yıkama Tesisi  

Deterjanlar 
Her türlü malzemenin 

temizliği 
Mekanik Atölyesi-Yıkama Tesisi 

 

Hidrolik Fren Yağı DOT-3 Hidrolik Fren Sistemleri Mekanik Atölyesi-Yıkama Tesisi  

ADBLUE Kamyon Mekanik Atölyesi-Yıkama Tesisi  

GLACELF AUTO SUPRA (Mono Etilen Glikol) Soğutma Sistemleri Mekanik Atölyesi-Yıkama Tesisi  

MAXIGEAR TECH EP-X 80W-90 Dişli Kutuları Mekanik Atölyesi-Yıkama Tesisi  

Dizel Yağ Dizel Motorlar Mekanik Atölyesi-Yıkama Tesisi  

RUBIA WORKS 2000 10W40 (Çinko bis(o-(6-
metilheptil))bis(0-(sec-butik))  

Motor Yağı Mekanik Atölyesi-Yıkama Tesisi 
 

Butime Asfalt Çekirdek Asfalt Tesisi  

Asfalt Asfalt Çekirdek Asfalt Tesisi  

Ek 2: Risk Değerlendirme Matrisleri 
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Olası Sonuçların Önem Kategorizasyonu matrisi 

Boyut Önemsiz Hafif Orta Ciddi Katastrofik 

İnsan sağlığı  
Düşük seviye kısa vadeli 
subjektif rahatsızlık veya 
semptomlar. Genelde ilk 
yardım, ilaç tedavisi 
kullanılmaz. 

Tıbbi tedavi gerektiren 
ama görev sınırlandırması 
gerektirmeyen geri 
döndürülebilir/hafif 
yaralanmalar Genelde 
tıbbi tedavi. 

Bir veya daha fazla kişide 
geri döndürülebilir 
yaralanma veya orta 
derece geri döndürülemez 
hasar veya sakatlık 
Genelde kayıp zamanlı 
kazalar. 

Tek kişinim ölümü ve/veya 
bir veya daha fazla kişide 
geri döndürülemez hasar 
veya ciddi sakatlık. 

Birden fazla ölüm veya 
birçok kişide kalıcı hasar. 

İnsan sağlığı  
Önemli olmayan geri 
döndürülebilir sağlık 
etkileri, en fazla ilk yardım 
gerektirir. 

Genelde tıbbi tedaviyle 
sonuçlanan geri 
döndürülebilir sağlık 
etkileri. 

Genelde kayıp zamanlı 
kazalarla sonuçlanan geri 
döndürülebilir sağlık 
etkileri. 

Tek bir ölüm veya geri 
döndürülemez sağlık 
etkileri veya vazifeden 
alıkoyan hastalık. 

Birden fazla ölüm veya 
birçok kişide vazifeden 
alıkoyan ciddi hastalık. 

Hava kalitesi 
Hava kalitesi üzerine 
ölçülebilir bir etkisi yok 
veya hava kalitesi 
standartları aşılmıyor. 

Yerel kısa vadeli veya 
yaklaşan hava kalitesi 
standartları aşımı. 

Hava kalitesi 
standartlarının yerel hafif 
uzun vadeli veya geniş 
çaplı hafif kısa vadeli 
aşımı. 

Hava kalitesi 
standartlarının geniş çaplı 
(bölgesel) ciddi kısa vadeli 
aşımı 

Hava kalitesinde bölgesel 
uzun vadeli değişim veya 
hava kalitesi 
standartlarının aşımı 

Yüzey suları  
Ciddi bir kalite kaybına yol 
açmayan minimum 
kontaminasyon veya 
değişim. 

Su kalitesinde yerel hafif 
kısa vadeli düşüş veya 
değişim. Derhal 
iyileştirilebilecek yerel 
kontaminasyon veya 
değişim. 

Su kalitesinde yerel hafif 
uzun vadeli veya geniş 
çaplı hafif kısa vadeli veya 
yerel ciddi kısa vadeli 
düşüş veya değişim. Uzun 
vadede iyileştirilebilecek 
yerel kontaminasyon veya 
değişim. 

Su kalitesinde geniş çaplı 
(bölgesel) ciddi kısa vadeli 
düşüş veya değişim. Uzun 
vadede iyileştirilebilemez 
yerel kontaminasyon veya 
değişim. İyileştirilebilecek 
geniş çaplı 
kontaminasyon veya 
değişim. 

Su kalitesinde bölgesel 
uzun vadeli düşüş veya 
değişim. Derhal 
iyileştirilebilemez geniş 
çaplı kontaminasyon veya 
değişim. 

Yeraltı suları  
Yeraltı sularının biçimi, 
kalitesi ve mevcudiyetinde 
göz ardı edilebilir değişim. 

Yeraltı sularının biçimi, 
kalitesi ve mevcudiyetinde 
ciddi bir etkisi olmayan 
değişim. 

Yeraltı sularının biçimi, 
kalitesi ve mevcudiyetinde 
yerel bir bölgede hafif 
yeraltı suları etkileri olan 

Yeraltı sularının biçimi, 
kalitesi ve mevcudiyeti 
bakımından ciddi tehlike. 

Geniş çaplı yeraltı su 
kaynağı tükenmesi, 
kontaminasyonu veya 
azalması. 
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değişim. 

Gürültü Bütün hassas alıcılar ilgili 
standartlara/kılavuz 
ilkeleri daima karşılıyor. 

Bir hassas alıcıda ilgili 
gürültü standartları/kılavuz 
ilkelerini aşan yalıtılmış ve 
geçici artış. 

Bir hassas alıcıda ilgili 
gürültü standartları/kılavuz 
ilkelerini aşan kısa vadeli 
yerel artış. 

Bir hassas alıcıda ilgili 
gürültü standartları/kılavuz 
ilkelerini aşan uzun vadeli 
yerel artış. 

Bir hassas alıcıda ilgili 
gürültü standartları/kılavuz 
ilkelerini aşan uzun vadeli 
bölgesel artış. 

Biyolojik 
Çeşitlilik/Listelenmiş 
Flora Türleri 

Listelenen bir tür için hafif 
yerel habitat değişikliği 
ve/veya yaşam 
döngüsünde bozulma. 

Listelenen bir tür için orta 
yerel habitat değişikliği 
ve/veya yaşam 
döngüsünde bozulma. 

Listelenen bir tür için ciddi 
yerel habitat değişikliği 
ve/veya yaşam 
döngüsünde bozulma. 

Listelenen bir tür için orta 
bölgesel habitat değişikliği 
ve/veya yaşam 
döngüsünde bozulma. 

Listelenen bir tür için ciddi 
bölgesel habitat değişikliği 
ve/veya yaşam 
döngüsünde bozulma. 

Biyolojik 
Çeşitlilik/Listelenen 
Tehlike Altında Fauna 
Türleri 

Listelenen fauna 
türlerinde ölüm yok. 

Listelenen fauna türlerinin 
nüfusunda hafif yerel 
azalma. 

Listelenen fauna türlerinin 
nüfusunda orta yerel 
azalma. 

Listelenen fauna türlerinin 
nüfusunda ciddi yerel 
azalma. 

Listelenen fauna türlerinin 
nüfusunda orta veya ciddi 
bölgesel azalma. 

Biyolojik 
Çeşitlilik/Genel flora ve 
fauna 

Önemsiz veya fark 
edilmeyen etkiler. 

Bazı türlerin sayısında 
yerel kısa vadeli azalma, 
yerel popülasyon üstünde 
kalıcı bir etki bırakmadı. 

 Bazı türlerin sayısında 
topluluk yapısında bazı 
değişikliklere yol açan 
yerel uzun vadeli azalma,  

Bazı türlerin sayısında 
topluluk yapısında bazı 
değişikliklere yol açan 
bölgesel azalma, 

Yalnızca birkaç türün 
baskın hale gelmesine yol 
açan birçok türde bölgesel 
kayıplar. 

Tarihi ve kültürel miras Olağan yapılarda veya 
alanlarda hafif tamir 
edilebilir hasar Tarihi 
ve/veya kültürel miras 
alanlarında rahatsızlık 
yaratmadı. 

Kültürel veya kutsal değeri 
olan hassas yapılar veya 
alanlarda hafif veya tamir 
edilebilir hasar veya ihlal. 

Kültürel veya kutsal değeri 
olan hassas yapılar veya 
alanlarda belirgin hasar 
veya ihlal. 

Kültürel veya kutsal değeri 
olan hassas yapılar veya 
alanlarda ciddi hasar veya 
ihlal. 

Kültürel veya kutsal değeri 
olan hassas yapılar veya 
alanlarda onarılamaz ve 
kalıcı hasar. 

 

Olasılık Tanımlama Matrisi 

Olasılık  Ender  Olası Değil  Orta  Olası  Neredeyse Kesin 

Açıklama  Olay yalnızca istisnai 
durumlarda gerçekleşir. 
Bu olayın istisnai durumlar 
dışında gerçekleşmesi 

Olay gerçekleşebilir ama 
olası değil. Olay bu yapıya 
sahip 10-100 projede en 
fazla bir kere 

Olay gerçekleşebilir ama 
beklenmez. Olay bu 
yapıya sahip 10 projede 
en fazla bir kere 

Olay birçok koşulda büyük 
ihtimalle gerçekleşecektir. 
Olay bu yapıya sahip bir 
projede en fazla bir kere 

Olayın birçok koşulda 
gerçekleşmesi beklenir. 
Olay bu yapıya sahip bir 
projede en az bir kere 
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beklenmez (bu yapıya 
sahip 100 projeden 
birinde). 

gerçekleşebilir. gerçekleşebilir. gerçekleşebilir. gerçekleşebilir. 

Gerçekleşme İhtimali 
(%)  

%0 – 1   %2 – 10   %11 – 50   %51 – 90   > %91  

 

 

Risk Matrisi 

Olasılık/Önem Önemsiz Hafif Orta Ciddi Katastrofik 

 Ender  Orta Yüksek Yüksek Aşırı Aşırı 

 Olası Değil Orta Orta Yüksek Yüksek Aşırı 

 Orta Düşük Orta Orta Yüksek Yüksek 

 Olası Düşük Düşük Orta Orta Yüksek 

Neredeyse Kesin Düşük Düşük Düşük Orta Orta 
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Ek 3: Tehlikeli Maddeyi Sahaya Sokma İzni 

Konum  

Tarih  

Ürün adı  

İmalatçı/Tedarikçi  

GVS mevcut:  EVET / HAYIR 

Miktar  

Kullanım açıklaması:  

Tehlikeli Madde 
tanımlaması: 

 

Kilit riskler (ör. Bildirilen 
sağlık etkileri, çevre 
üzerindeki etkileri): 

 

Planlanan Depolama (tür, 
konum) 

 

Bertaraf bilgileri  

Sunan (isim, unvan)  

SGÇ Onayı 
(onaylandı/onaylanmadı, 
gerekçe, yorumlar) 

 

Onaylayan (isim, unvan)  

Tarih, İmza  
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Ek 4: Tehlikeli Madde Envanter taslağı 

 

Saha  

Konum  

İsim  

Unvan  

 

Malzeme/ 

Ticari İsim 

Kimyasal 
bileşim 

Hacim 
(l/kg/m3) 

Hal (katı, sıvı 
vs.) 

Maksimum 
kapasite 
(l/kg/m3) 

Konteyner türü Tehlikeli Madde 
sınıflandırması 

Risk 
Değerlendirme 

(Tarih, 
sonuçlar) 
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Ek 2 - İşçi kampları ve ofislerin tasarımı ve yönetimi 

  

Amaçlar: Çevre üzerindeki etkileri minimuma indirmek, yöre halkı ve kullanıcıların doğal risklerini sınırlandırmak ve yaşam kalitesini optimize 
etmek. 

İlkeler: Sahaların seçimi, bina ve ağların tasarımı, hizmetlerin düzeni ve kalitesi. 

a) Saha Seçimi 

Yüklenici İ-ÇSYP’nin bir parçası olarak İnşaat ve Kamp Yönetim Planını hazırlayacaktır; bu planın içeriği aşağıdaki şartnameye uygun olacaktır: 

• Plan (i) operatörün kalıcı (ii) geçici inşaat kamplarını kapsayacaktır, 

• Teklif edilen çeşitli sahaların sınırları herhangi bir nehre en az 50 m uzaklıkta ve sel bölgesinin dışında bulunacaktır, 

• Seçilen sahalar mümkünse yoğun ormanların ağaçsızlandırılması ihtiyacını minimuma indirecektir, genel dizilim ise peyzaj ve konfor amaçlı 
olarak en güzel ağaçlar ve korulukların muhafaza edilmesini destekleyecektir. 

• Seçilen sahalar düz veya minimum eğime sahip alanlar olacaktır 

 

b) Tasarım Kriterleri 

• Yüklenicinin kalıcı kampı ve ana ofisleri aşağıdaki şartnameye uygun olacaktır: 

o Yerleşim sahaları yağmur suyu drenajı (kalıcı kamp için 20 yıllık geçici kamplar için ise 2 yıllık yağmur getirisi), atık suların toplanması ve 
arıtılması için bir sistem ve katı atık depolama tesisleri içerecektir, 

o Sahanın gelişimi yağmur mevsiminde durağan su riskini önleyecek biçimde tasarlanacaktır, 

o Atık su arıtma konumu en yakın konut binalarına minimum 50 m mesafede olacak ve kötü koku riskini minimuma indirecek şekilde 
tasarlanacaktır, 

o Geceleri çalışacak olan gürültülü teçhizat (kompresörler, jeneratörler, içme suyu arıtma tesisi) konumları sese karşı koruma ile donatılacak 
veya en yakın konut binalarına minimum 50 m mesafede olacaktır, 

o Her kampta en az bir bina engelli imkânları ile donatılacaktır (basamaksız giriş, geniş hijyenik kapı kolu vs.), 
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o Her odaya ranzalar hariç maksimum 4 kişi sığabilecek ve kişi başına 0,5 m3 depolama alanı sağlanacaktır, 

o Odalarda aydınlatma, bir dışarı çıkış noktası ve pencereler bulunacaktır, 

o En fazla 10 kişilik duş ve en fazla 20 kişilik tuvalet bulunacaktır, 

o Gri su ve siyah su için kanalizasyon sisteminin kurulması, 

o Kantin atık suları, kanalizasyon sistemine tahliye edilmeden önce tahliye edilen su hacmine uygun boyda ve haftalık bakımı için kolay 
ulaşılan bir açıklığı bulunan bir yağ gidericiden geçecektir, 

o Trafik şeritlerine toz oluşumunu önlemek için asfalt dökülecektir, 

o Kantinler ve mutfaklar, rekreasyon alanları ve toplu spor tesisleri, klinik ve sağlık noktası gibi tesislerin kurulması. 

 

o Yüklenici, kamplar içinde kendi yönetiminde olmayan her türlü ticareti ve yetkili alanda ve ekolojik dengeleme/telafi alanı içinde 
çalışanlar ve yöre halkı arasında ticareti yasaklayacaktır. 

o Küçük geçici kamplar (aynı yerde 20’den az kişi ve 3 aydan kısa bir süre) daha basit donatılabilir: 

o Gri su azaltımı (mutfak ve duş) bir yağ ayırıcı, bir sedimentasyon havzası ve sızdırma oyuklarında bir tahliye borusu ile 
sınırlandırılabilir, 

o Tuvaletler septik tanklarının bakımına tahsis edilmiş kamyon ile düzenli olarak boşaltılan kuru latrin türden (bu durumda 5 kişi başına 
minimum 1 latrin, latrinler kamp demobilizasyonu öncesinde taş kireç ile stabilize edilir) veya hareketli kimyasal türünden tuvaletler (20 
kişi başına en az 1 tuvalet) olabilir, 

o Su dışı konumlarda bulunan hafif binalar veya çadırlar, 

o İçme suyu saha içi kazılardan veya bir dış kaynaktan temin edilebilir. 

  

c) Kamp yönetimi 

o Yüklenici, özellikle aşağıdakilerle ilgili olarak sakinler için geçerli kurallar ve düzenlemeler belirleyecektir: (i) Kampa giriş (kimlik kontrolü 
veya diğer giriş kısıtlamaları), (ii) çalışanların dışarıya ulaşımı ile ilgili düzenlemeler, (iii) hijyen ve bakım kuralları), (iv) kamp içinde 
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yasaklı faaliyetler ve ürünlerin listesi (bilhassa vahşi hayvanlara temas veya vahşi yaşam beslemenin kesinlikle yasak olması), (v) ihlaller 
ile ilgili cezalar; bunların tamamı farkındalık oturumlarında ele alınacak ve birden fazla ortak alanda (dinlenme merkezleri, kantinler) 
teşhir edilecektir, 

o Yüklenici, itibarlı bir satış noktasından sahaya yiyecek ve tüketici malları temin edecektir, 
o Yüklenici, mülkiyetinde yasadışı avcılık ürünleri bulunan çalışanları işten çıkaracaktır, 
o Su noktaları ve sağlık tesisleri kabul edilebilir hijyenik koşullarda tutulacaktır, 
o İçme suyu günde 24 saat temin edilecektir, musluk suyunun kalitesi dışkı organizmaları araştırması ve kalıntı klorür ölçümleri ile haftada 

bir kontrol edilecektir (ve Türk Standartları ve WHO’ya göre içme suyunun sahip olması gereken diğer parametreler ayda bir kontrol 
edilecektir), 

o Hastalık vektörü denetimi, EP onaylı bir pestisitin en az ayda bir binalar ve civarlarında uygulanması ile gerçekleştirilir: Bu görevden 
sorumlu çalışanlar gereken eğitimi alacak ve kapsamlı koruyucu donanıma sahip olacaktır, 

o Her binada açıkça işaretlenmiş noktalarda yangın söndürme aletleri bulundurulacak, mutfak alanı dışında ateş yakılması kesinlikle yasak 
olacaktır, 

o Her bir konut ve faaliyet binasının girişinde kapaklı çöp kutuları bulunacaktır; atıklar büyük boyda ve dayanıklılığı kanıtlanmış plastik 
poşetler içinde biriktirilecektir; atık toplama ihtiyaca göre gerçekleştirilecek, haftada en az 2 kere toplanacaktır; kamyon ile uzaklaştırmak 
üzere bekleyen poşetlerin geçici olarak depolanması amacıyla kamp girişinde çatı ve beton plakadan oluşan, bir tutucu duvar ile 
çevrelenmiş bir barınak kullanılacaktır, 

o İşçilerin günde 3 kere kantine gitme ve tıbbi bakım alma hakkı olacaktır; konut binaları içinde yemek pişirilmesine izin verilmeyecektir, 
o Klinik ve sağlık merkezleri atıklar için belli renkte plastik poşetler kullanarak takip edilebilirliği sağlanacaktır; tıbbi atıklar ayrıca 

toplanacak ve 700 °C sıcaklığa ulaşabilen bir sistem içinde yakılacaktır, 
o Yüklenici, inşaat sahaları çevresinde spontane nüfus artışının önlenmesi için aşağıdaki önleyici ve takip önlemlerini alacaktır: 

o Kampların kamu iletişim hatlarının hemen yakınında kurulmaması, 

o İşe alımın sahada değil idari merkezlerde bulunan listeler üzerinden yapılması, 

o Spontane yapıların polise bildirilmesi ve bunların yetkili makamlar tarafından derhal tahliye edilmesinin sağlanması. 

Personel Sağlığı Yönetimi 

Amaçlar: Tüm çalışanlara iyi sağlık ve bakım koşulları sağlamak. 

İlkeler: Bulaşıcı hastalıkların tespit edilmesi ve salgın hastalıkların önlenmesi, acil durumlara etkili müdahale. 
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Yüklenici, aşağıdaki şartnameye uygun bir Personel Sağlığı Yönetim Planı hazırlayacaktır: 

Tıp Hizmeti ile ilgili paragrafta belirtilen şartname ve Hijyen ve Güvenlik Planında bulunan detaylı önlemlere uyarınca sağlık tesislerinin 
kurulması, 

o İşe alınan personelin tıbbi muayenesi ile bulaşıcı hastalık risklerinin tespit edilmesi ve bulaşıcı hastalık aşıları (tifo, menenjit, sarıhumma, 
hepatit B): Bilhassa solunum hastalıkları, sıtma, parazit enfeksiyonları (şistozomiyazis, onkoserkiyazis, bağırsak kurtları), zührevi 
hastalıklar, alkol veya uyuşturucu bağımlılıkları üzerine araştırmalar, 

o Hastalık bulaşmış kişilerin tedavisi ve takibi, 
o İşçiler için bir AIDS ve zührevi hastalıkları önleme programının hazırlanması, 
o İlk yardım personelinin eğitilmesi ve yaralıların taşınması, 
o Çalışan ve/veya yerel topluluk nüfusunda artış olması durumunda tıp hizmetlerinin uyarılmasına ilişkin plan, 
o Aşağıdakileri içeren bir genel önleyici programın uygulanması: 

o İşçi faaliyetlerine göre uyarlanmış kişisel koruyucu donanım temin ederek inşaat faaliyetleri ile ilişkili risklerin sınırlandırılması 
(koruyucu gözlükler, solunum maskeleri, kulak tamponları vs.), 

o Çalışanların sağlık ve hijyenik yaşamın desteklenmesi konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, 

o Kantinler, mutfaklar, yiyecek muhafaza ve taşıma için sıkı hijyen kontrolleri, 

o Dağıtılan içe suyu için sıkı kalite kontrolleri, 

o Sağlık ve Güvenlik Planına göre diğer önlemler. 

 


