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Giris

Bu belge, ilgili taraflarin EnergoPro’nun (EP) talebi Uzerine ilk baraj insaat déonemi boyunca
ingaatcilar ile ilgili her turli CSYP konuyu iceren bir insaat CSYP’si olusturmalarina iliskin
sartnameyi icerir. Yonetimlerinin IFC Performans Standartlar (PS’ler) dahil olmak tzere Turk ve
uluslararasi standart ve uygulamalara uygun kalmasini saglayan onlemler icerir. Alpaslan 2
projesinin baraj ve diger altyapi insaat islerinden sorumlu sirketlerin (“ylklenici”) ise alimi icin
teklif belgelerine ekli ¢cevre ve sosyal akitleri igerir. Bu belge, baraj ve iligkili altyapinin Cevresel
ve Sosyal Etki Degerlendirmesi (CSED) ve Cevre ve Sosyal Yonetim Planinin (Cevre ve sosyal)
blylk c¢apli bir yeniden olusturma calismasi esnasinda yayinlanmistir. Ayrica iskan Eylem Plani
(IEP) ve Paydas Katilim Planinin (PKP). Ozellikle hafifletici dnlemlerin finansman icin daha uygun
hale getiriimesi icin biceminde yapilacak 6nemli bir degisiklik beklendigi icin bu yeniden
dizenlemenin nihai belgeleri birka¢ hafta boyunca hazir olmayacaktir. Bu dénem icinde bu
sartnamede degisiklikler yapilmasi olasidir. Alpaslan 2 barajinin insaat igleri olagan disI bir
bicimde Projenin nihai Cevre ve Sosyal Degerlendirmesi tamamlanmadan 6nce basladi. Bu
belge ayni zamanda Yuklenici, Muhendis ve Hukumet Tarafinin kullanimi igin ¢evre ve sosyal
gereksinimleri icerir. Son olarak, bu belge Tazminat ve iskan Eylem Plani (IEP) ve ulusal yasalar
ve duzenlemelerin yani sira IFC’nin PS5’inin uygulanmasinin sonucu olan PKP’yi tamamlayacak
bicimde okunacak ve kullanilacaktir.

Proje konumu ve baglami

Bu i-GSYP’nin gelecek nihai GSYP’de konumu

Bu c¢evre ve sosyal dizenlemelerinin ¢esitli bilesenleri projenin uygulama asamasi ile ve bilhassa
dogrudan ve dolayl gevresel etkiler ile iligkilidir ve bu ingaatin dort kilit paydasi icin hazirlanmigtir:

e Sahip (EnergoPro)

e Yukleniciler

e Miuihendis

e Turkiye hikimeti
GCSED/CSYP tamamlama sireci hizmetin bir yandan ¢ok daha kapsamli bir yatirrm kimesinin
(baraj arti birtakim yan buyuk altyapi pargalari, 6zellikle iletim hatlarinin insasi ve bakimi ve bir
yolun sevki) diger yandan etkilere karsi daha genis bir yaklasimin (burada ele alinanlar arti
gelecek rezervuar ve yardimci altyapinin yerinde yasayan halkin fiziksel ve/veya ekonomik yer
degisikliginin etkileri) g6z 6nlinde bulundurulmasini gerektiren ve hizmetin iyi surdurdlebilirlik
kosullar altinda Uretilmesi igin gerekli olan bitln isler ve ¢alismalari hedefler.
Yeniden diizenleme streci CSED/CSYP bakimindan ulusal ve uluslararasi ihtiyaglari karsilamak
icin gereken eylemlerin “baglanmadigi” tutarli bir destekleyici analiz ve inceleme kimesi ile henuz
devam ediyor.
Bu ylzden, toplamda, CSED/CSYP surecinin mevcut gerekenleri bu tablonun Kuzey-Bati
ceyregine odaklanmis sekilde sema haline getirilebilir:

Alpaslan Il Sarim XX
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Proje bilesenleri

iskan

Baraj insaati ve IEP hari¢ olumsuz
cevre ve sosyal etkilerinin minimuma
indirilmesi.

Baraj insaati ile iligkili tazminat ve
iskan

Barajin igletilmesi, iligkili yatirnmlarin
insasi ve igletimesi ve IEP harig
olumsuz cevre ve sosyal etkilerinin

Diger yatinmlar ve duruma gore
baraj ve ilgili yatinmlarin igletiimesi
ile ilgili tazminat ve iskan.

minimuma indirilmesi.

ingaat CSYP’si ve sozlesmeye bagh sonuglar iizerindeki gelecek
degisiklikler

Yukaridakiler isiginda, 6zellikle yeni CSYP’nin tamamlanmasi bakimindan zaman igindeki yerleri
g6z onunde bulunduruldugunda, mevcut gereksinimlerin devam eden tamamlanmamis analizler

(6r. biyolojik cesitlilik) bittikten ve belli basli kurumlar ile sonu¢ konusunda uzlagsmaya varildiktan
sonra olasli degisikliklere tabi olacadi okuyucuya malum olmustur.

YASAL, DUZENLEYICi VE SEKTOREL ILKE GERGEVESI

Cevre ve Sosyal Etkiler Ulusal Cergevesi

A2 projesi karmasik ve ¢ok yuzlU bir projedir; temel amag Turkiye ekonomisi igin mal ve hizmet
Uretmektir ama ayni zamanda teknik, mali, ¢evre, sosyal ve diger konular Uzerine birtakim
kanunlar, kararlar ve diger ilkeler ve diizenlemelere uyulmasi gereklidir. Bu i-CSYP dogal cevre,
yerel halk, halk saghg! ve yasam kalitesinin diger énemli unsurlari Uzerindeki olumsuz etkilerin
minimuma indirilmesi ile ilgili TUrk yasalari ve dizenlemelerine uyuma odakhdir. Ayrica, bu uyum
projenin bitin bilesenleri ve gesitli agsamalari igin uygulanmahidir: On calismalar, baraj insasi,
kapatma ve vyapinin igletimesinden inga edilen altyapinin yikilmasina kadar. Bu ulusal
gereksinimlerden daha onemlidir, proje ayni zamanda buyuk kismi Tark gereksinimlerinin
normlarini asan uluslararasi ilkeler ve standartlara uygun olmaldir. Bu uluslararasi standartlar
icin IFC’nin surddrdlebilirlik ilkesi ve Performans Standartlari ve Dilnya Bankasi Grubu’nun
Cevre, Saglik ve Guvenlik (SGC) Kilavuz ilkeleri segilmistir. Ekvator Prensipleri olarak bilinen
ticari bankalar agi (su anda 97 Uyesi var)! IFC standartlarini uygular ve Ekvator Prensiplerine
uyum mevcut ¢alismalarin bir yan Grinidur.

Genis kapsamli olmasa da, Turkiye’de sosyal ve c¢evre yoOnetimi yasal ve duzenleyici
cercevesinin temelini olusturan ana gergeve belgeleri ve metinleri asagidaki gibidir.

Ulusal g¢evre ve sosyal yonetim yasalari
Bu liste gegerli yasalarin eksik bir listesidir. icerik CSYP’de daha detayli olarak ele alind.
e iskan Kanunu (26 Eyliil 2006 tarihli 26301 sayili Resmi Gazete)

1 Mitsubishi UFG Bank Ekvator Prensiplerini 2005 yilinda benimsedi. http://www.equatorprinciples.com
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3 Ekim 2013 tarihli 28784 sayili Resmi Gazetede yayinlanmis “Cevresel Etki Degerlendirme
hakkinda Yonetmelik”; ve

18 Aralik 2009 tarihli 27436 sayili Resmi Gazetede yayinlanmis Yeterlilik Belgesi Bildirimi
2872 sayili Cevre Kanunu, asagidaki diizenlemelerin

ilgili hikumlerine uyulacaktir.

13.03.1991 tarihli 20814 sayili Resmi Gazetede yayinlanmig ve 26.03.2010 tarihli
27533 sayili RG ile degistirilen Kati Atiklarin Denetimi hakkinda Yonetmelik
24.07.2010 tarihli 27651 sayilli RG’de yayinlanmis Cevrenin ve Halk Saghginin
Noniyonizan Radyasyonun Olumsuz Etkilerine kargi Korunmasi igin Alinacak
Onlemler hakkinda Ydnetmelik;

18.03.2004 tarihli 25406 sayil RG’de yayinlanmis ve 26.03.2010 tarihli 27533 sayili
RG ile degistirilen Kazilmis Toprak, insaat ve Patlayici Atiklarin Denetimi hakkinda
Yonetmelik;

18.03.2004 tarihli 25569 sayili RG’de yayinlanmis ve 26.03.2010 tarihli 28812 sayili
RG ile degistirilen Atik Piller ve Akulerin Denetimi hakkinda Yénetmelik;

31.12.2004 tarihli 25687 sayili RG’'de yayinlanmis ve 07.04.2012 tarihli 28257 sayil
RG ile degistirilen Su Kirliligi hakkinda Yénetmelik;

14.03.2005 tarihli 25755 sayili RG’de yayinlanmis ve 05.11.2013 tarihli 28812 sayili
RG ile degistirilen Tehlikeli Atiklar hakkinda Yoénetmelik;

07.04.2012 tarihli 28257 sayih RG’de yayinlanmis Yeralti Su Kaynaklarinin Kirlenme
ve Bozulmalara karsi Korunmasi hakkinda Yénetmelik;

19.04.2005 tarihli 25791 sayili RG’de yayinlanmig ve 05.11.2013 tarihli 28812 sayili
RG ile degistirilen Tehlikeli Atiklar hakkinda Yoénetmelik;

17.06.2011 tarihli 27967 sayil RG’de yayinlanmis ve 07.11.2013 tarihli 28704 sayili
RG ile degistirilen Toprak Kirliliginin ve Kirlenmis Alanlarin Nokta Kaynakl Kirlenmis
Alanlarin Denetimi hakkinda Yonetmelik;

03.07.20089 tarihli 27277 sayih RG’de yayinlanmis ve 10.11.2012 tarihli 28463 sayili
RG ile degistirilen Endustri Kaynakli Hava Kirliliginin Denetimi hakkinda Yonetmelik;
25.11.2006 tarihli 26357 sayill RG’'de yayinlanmis ve 10.11.2013 tarihli 28817 sayili
RG ile degistirilen Kullanim Omrii Dolmus Lastiklerin Denetimi hakkinda Yonetmelik;
24.08.2011 tarihli 28035 sayili RG’de yayinlanan Ambalaj Malzemesi Atiklarinin
Denetimi hakkinda Yonetmelik;

19.04.2005 tarihli 27601 sayili RG’de yayinlanmig ve 05.11.2013 tarihli 27917 sayili
RG ile degistirilen Cevre Gurultisinin Degerlendiriimesi ve Yonetimi hakkinda
Yonetmelik;

03.10.2013 tarihli 28784 sayii RG’de yayinlanan Cevresel Etki Degerlendirmesi
hakkinda Yonetmelik;

30.07.2008 tarihli 26952 sayili RG’de yayinlanan Atik Yaglarinin Denetimi hakkinda
Yonetmelik; ve 05.11.2013 tarihli 28812 sayili RG’de yayinlanan revizyonu
21.11.2008 tarihli 27061 sayili RG’de yayinlanmig ve 16.08.2011 tarihli 28027 sayili
RG ile degistirilen Cevre Denetimi hakkinda Yénetmelik;

Alinmasi Gereken izinler ve Lisanslar ile ilgili Dizenleme

Tirkiye’nin taraf oldugu uluslararasi ve bolgesel sézlesmeler

Alpaslan Il

Cevre sézlesmeleri (kaynak: Digisleri Bakanhgi, Tiirkiye)
Birlesmis Milletler Collesme ile Micadele Soézlesmesi

Surim XX
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e Karadeniz'in Kirlilige Karsi Korunmasi Sozlesmesi (Bukres So6zlesmesi)
e Birlesmis Milletler iklim Degisikligi Cerceve Sézlesmesi (UNFCCC) ve Kyoto Protokolii

o Nesli Tehlike Altinda olan Yabani Hayvan ve Bitki Turlerinin Uluslararasi Ticaretine
iliskin S6zlesme (CITES)

e Biyolojik Cesitlilik S6zlesmesi (BCA)
e Akdeniz'in Korunmasi Sdzlesmesi (Barcelona Sézlesmesi)

e Tehlikeli Atiklarin Sinir Otesi Taginmasi ve Bertaraf Edilmesinin Kontroliine iligkin Basel
Soézlesmesi

Isgiicii sézlesmeleri
e Dernek Kurma Ozgurligu ve Orgitlenme Hakkinin Korunmasina dair 87 sayih ILO
Sozlesmesi
Orgltlenme Hakki ve Toplu Sézlesmeye dair 98 sayili ILO Sézlesmesi
Cebri Calistirmaya dair 29 sayili ILO Sozlesmesi
Cebri Calistirmayla Micadeleye dair 105 sayili ILO Sézlesmesi
Minimum Yasa (istihdam igin) dair 138 sayili ILO Sézlesmesi
En Kotii Cocuk isgiicti Kullanimlarina dair 182 sayili ILO Sézlesmesi
Esit Ucrete dair 100 sayili ILO Sézlesmesi
Ayrimciliga (istihdam ve Mesleki) dair 111 sayili ILO Sézlesmesi
BM Cocuk Haklari S6zlesmesi, Madde 32.1
BM Gégmen Isgiler ve Aile Uyelerinin Haklarinin Korunmasi Sézlesmesi

Kualtarel Miras Sozlesmeleri
¢ Ddunya kultirel ve dogal mirasinin korunmasi ile ilgili s6zlesme ve Helsinki Avrupa Eylem
Plani

Uluslararasi iyi uygulamalarin (UiU) kullanimi

Yukarida goruldigu tzere, EP A2 projesini programlarken bu projenin tasariminda ve gelecekteki
uygulamalarinda “zarar vermeme” ilkesinin en siki bigimde uygulanmasi kararini almistir. Dinya
Bankasi Grubu dahilinde 30+ yillik ¢cevre ve sosyal degerlendirme deneyimi?, IFC Performans
Standartlarina uyumun UiU’larin entegre ediimesini ve bu CSYP’nin hazirlanmasi igin gereken
rehberligi sagladigini gdstermektedir. lyi Uluslararasi Endiistri Uygulamalari (GIIP) notlari® da
EP’nin A2 Projesinin genel performansina yaklagimini etkilemistir.

IFC’nin bu i-GCSYP igin gegerli performans standartlari

Bu standartlar, IFC’nin surdurulebilirlik ilkesinin &lgulebilir hale getirilmesini temsil eder. 8
Performans Standardi vardir, bunlardan yalnizca PS7 (Yerliler) Alpaslan 2 projesi icin gegerli
degildir.

1. Cevre ve Sosyal Degerlendirme ve Yonetim

2. lsgucu ve galisma kosullari

2 Dlinya Bankasi Grubu ilk C&S direktifini 1989 yilinda yayinladi (Cevresel Dederlendirmeye dair OD 4.00)
3 Or. IFC’nin yatirim projelerinde hayvan saghgi ile ilgili GIIP notu.
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Kaynak verimliligi ve kirlenmenin 6nlenmesi

Toplum saghgi, emniyeti ve guvenligi

istimlak ve istemsiz iskan

Biyolojik ¢esitliligin korunmasi ve canli dogal kaynaklarin surdarulebilir yonetimi
Kulturel miras

©o oA W

Bu [-CSYP sartnamesi sire¢ bakimindan PS1?’in talimatlarini uyguluyor olsa da, diger PS’ler
(PS7 harig) icerik olarak gegerlidir, 6r. azami emisyonlar, Dinya Bankasi Grubu SGC Kilavuz
llkelerinin PS’ler ve diger Rehber notlar (RN) ile birlikte kullaniimasinin gerekli olmasi.

A2 Proje ile Baslatilan PS’ler ile Ulusal Gereksinimlerin Ortak ve
Tamamlayici Yanlari

Ulusal cevre ve sosyal yasa ve dizenlemelerin temelinde yatan ilkeler IFC PS’lerinin
hazirlanmasi ve glncellenmesinin temelinde yatanlar ile aynidir. En genel “kirleten 6der” ilkesi
gecerlidir. Ayrica olasi projeden etkilenen kisilerin (PEK) mumkun oldugu kadar bilgilendiriimesi
ve buyuk yatinm kararlari konusunda “seslerini duyurabilmeleri” de zorunludur. “Olaydan sonra
alinan” hafifletici dnlemlerden daha maliyet etkin olmasi beklenen 6nleyici 6nlemlere (“ihtiyathlik
ilkesi”) dncelik verilir.

Ulusal gereksinimler ve yatirimcilarin beklentileri arasinda benzerlikler olabilir ama sapmalarin
g6éruldagu noktalar belirlenmeli, bu iki yaklasim arasindan en zorlu olan A2 projesi igin gegerli
olmaldir. i§letme bakimindan, bunun anlami ilkeler ve duzenlemeler arasindan en zorlu
gereksinimin gecerli oldugudur.

PROJE KiLIiT OYUNCULARININ GOREVLERI
3.1 Sahip

Proje yoénetimi isletme seviyesinde EP tarafindan saglanir. idari, mali ve ticari bilesenlerin
Otesinde, EP c¢evre, sosyal, saglik ve guvenlik konularini ele alan birka¢ birim icerir.

Proje sahibinin proje seviyesinde sorumluluklari:

e Butun projenin idari, mali ve teknik seviyelerde genel gozetimi ve koordinasyonu,
Projenin ulusal ve yatirrmcilarin gereksinimlerine uygun bigimde gergeklestiriimesi,
e Projenin idari ve mali yonetimi.

Sosyal ve gevre 6nlemlerinin uygulanmasinin bir pargasi olarak, proje sahibi CSYP, IEP ve
Paydas Katilim Plani (PKP) ile alakal butun faaliyetlerin koordinasyonundan ve iyi icrasindan
sorumludur.

Daha detayli olarak, proje sahibi asagidakilerden sorumludur:

e I-CSYP ve ig sdzlesmelerinin dogrulanmasi ve icralarinin takibi,

e s Tanimi (ToR) ve gereken ek cevre/sosyal arastirmalarin gelistirimesi, uygulanmasi ve ortaya
ctkan gevre ve sosyal onlemlerin basariyla uygulanmasi,

e Bilesen IEP’lerinde dngérilen 6énlemlerin izlenmesi ve iyi bigimde icra ediimesi: (I) baraj ve
hidroelektrik santrali, (ii) iletim hatti ve (iii) erisim yollari

e CSYP, IEP, I-CSYP uygulamalarinin giivencesi ve kalite kontrol,

e Kurum ici kapasite gelistirme cercevesi dahilinde egitimin ve ihtiyaglarin tanimlanmasina ve
izlenmesine katihm.

Alpaslan Il Sarim XX
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Uygulama ve izleme agagidakilerden olusur:

Bu I-CSYP’de belirtilen teknik calismalarin yapilmasi,

isler veya hizmetler icin ihale belgelerinin hazirlanmasi,

Mdusteriye danisarak hizmet tedarikgilerinin belirlenmesi ve sdzlesmelerin verilmesi,

Calismanin ve bilhassa ¢evre ve sosyal gdsterge dlgimlerinin ve panolarin gelisimi ve bilgilerinin
izlenmesi ve denetimi

Cevre ve sosyal hafifletici dnlem uygulamalarinin genel olarak izlenmesi,

Yuklenicinin ve alt yuklenicilerinin ¢cevre ve sosyal akitlerinin yerine getiriimesinin izlenmesi,
Catisma yonetimi,

Proje farkl yerel paydaslari ile iligkilerin yonetilmesi:

- Arastirmalar, teslimat, catisma ydnetimine katilim, insanlarin sevki ve egitimin verilmesi
konularina danhil olabilecek kamu operatorleri (sektérel idareler) ve 6zel kuruluslar, birlikler ve
STK’lar,

- Yerel topluluk temsilcileri veya sikayet sahibi diger bireyler,

e izleme raporlarinin CSYP gereksinimlerine gére hazirlanmasi ve yayimlanmasi,
e Ara degerlendirmeler yapmak ve proje prosedurleri ve sureglerine bu degerlendirmelerin
Onerilerinin dahil edilmesi.

Muhendis

Proje uygulamasinin bir parcasi olarak bir muhendislik firmasi ile anlasildi.

Sirketler ve alt yuklenicileri
Sirketler ve alt ylklenicileri agsagidakilerden sorumludur:

o Sdzlesmelerinde belirtilen iglerin icrasi,
Cevre ve sosyal etkilerin 6nlenmesi ve hafifletimesini amaclayan énlemlerin uygulanmasi,
e |s s6zlesmelerinde bulunan ¢cevre ve sosyal akitlere saygl duyulmasi ve bunlarin rapor edilmesi.

Turk makamlari

Hafifletici onlemlerin uygulanmasinin bir parcasi olarak, ilgili alanlarinda ulusal yasal ve
dizenleyici ¢cerceveye uyumun dogrulanmasindan ve ilgili ilkeler, programlar ve sektorel planlar
dogrultusunda gerceklestirilen eylemlere uyumu dogrulamaktan sorumludurlar. Ayrica, bazi
idareler (s6zde yonetim) hikimet eylemleri igin yuklenici gibi gérev gérmeye yatkindir.

Ulusal seviyede, ilgili idareler mudahalelerini ilgili galisma programlari ile batunlegtirmelidir fakat
kendilerinden istenilen mudahalelerin nispeten yerel ve zaman ve yere bagh olmasi sebebiyle
Tuark idarelerinin bilhassa yerel/b6lgesel seviyede koordine bicimde midahale etmesi gereklidir.

Takip ©nlemlerinin belirlenmesi gorevinin bir parcasi olarak, Hukimet yardimlar arasinda
gorevleri arasinda kolaylastirma CSYP uyarinca saglanacak destek bulunur:

e (CSYP’de tanimlanan mudahalelerin izlenmesi ve uygulanmasinin saglanmasi,

e Devlet veya yerel makamlarin mudahalelerinin bir pargasi olarak gerceklestirilecek yardimci
projelerin tanimlanmasi,
Proje alani i¢in planlanan midahalelerin incelenmesi ve tutarliliklarinin saglanmasi, ve

e Proje alaninin butlnlesik gelisimi ile ilgili denetimler ve ¢alismalarin gergeklestiriimesi.

Alpaslan Il Sarim XX
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Ulusal oOlgekte, doganin korunmasi, sosyal korunma, guvenlik, kamu sagligi, arkeoloji ve
tarimdan sorumlu olan idareler en maruz kalanlar olacaktir ve eylemlerini ilgili yerel yonetimlerle
ve proje sahibi ile koordine etmeleri gerekecektir.

Burada A2 Proje sahibi ve ilgili cesitli idareler arasinda isbirliginin asagidaki sekilde
dizenlenmesi 6nerilmektedir:

e Bolge Valisinin yetkisi altinda izleme, Kolaylastirma ve Destek Komitesinin gorevleri ve
kapasitesinin guclendiriimesi,
o EP ile ana resmi kurumlar/makamlar arasinda iki tarafl idari, teknik ve mali protokoller

BARAJ VE DIGER ALTYAPI iINSAATININ OLASI GEVRE VE SOSYAL
ETKILERI

Asagidaki olasi ¢evre ve sosyal etkiler yalnizca baraj ve diger altyapinin insaat faaliyetleri ile
ilgilidir. Bunlar bu belgede kisaca ele alinmig, A2’nin CSED ve CSYP’sinde daha detayli olarak
acgiklanmistir.

Dogal ortam

Biyolojik ¢esitlilik, dogal habitatlar
Temel hususlar asagidakiler ile ilgilidir:

e Proje, rezervuar ve yardimci altyapinin yok veya tahrip ettigi dogal yuzeyler,

e Rezervuarin su altinda birakilmasinin ardindan yiyecek ve agag¢ uUrunlerinin hasat
alanlarinin taginmasi ve arama mesafelerinin segici olarak genisletiimesi, ayrica dogal
yuzeylerin kismi antropizasyonu,

¢ Ndufus artisi ve hayvan proteini talebinin artmasi sebebiyle avcilik baskisinda olasi artis,

e Habitatlarin su altinda kalmasinin ardindan bdlgeye has hayvan ve bitki taru
temsilcileri/Uyelerinin yerel baglamda kaybolmasi,

e Sera gazi emisyonu.

Ylizey ve yeralti sulari

Yuzey hidrolojik nizaminin degistiriimesi ile birlikte yeralti su seviyesinde dalgalanma, rezervuarin
akis yukari ve orta kisimlarinda sinirli sedimentasyon ve siltlenme ve barajin hemen akig altinda
kati tasima potansiyelinde artis gérilecektir.

Rezervuarda ve hemen akis altinda su kalitesinde bozulma, ardindan ¢dzlinmuis oksijen
miktarinda azalma ve besin miktarinda (fosfatlar ve nitratlar) artig goérulebilir, bu durum yosun
budyumesi igin uygun bir ortamdir.

Proje barajin akinti yukari yéninde doganin étrofikasyonu ve su faunasinin bilesiminde derin ve
kalici degisiklikler yaratacak ve belki turlerin soyunun tukenmesine yol agacaktir.

ingaat isleri esnasinda erozyon, sedimentasyon ve/veya su/hava kirliligi, yiksek gurtiltl ve toz
emisyonu olasilidi ortaya cikar.

Patlayici kullanimi baraj ve rezervuar ¢evresindeki daghk alanda sinirli toprak kaymalarina yol
acabilir.

Alpaslan Il Sarim XX
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insan ortami

Yerlesim ve yasama kosullari

Temel etkiler asagidakiler ile ilgilidir:

e Yabanci ve yerli olmayan isci akimi, asagdidakilere yol agabilir:

O

O O O O O

O

Guvensizlik ve sosyal ¢gatismada artis

Besin kaynaklari GUzerindeki baskinin artmasi

NUfusun temel hizmetleri Gzerindeki baskinin artmasi
Geleneksel gucln zayiflamasi

Avciligin ve vahsi yagsam uzerindeki etkinin artmasi

Orman ve dogal ortam pahasina adacsizlandirmanin arttiriimasi
Atik Uretiminin artmasi

o Ndufus iskani, asagidakilere yol acabilir:

O
O
O
O
O

Maddi kayiplar

Ozel ve ortak kaynaklarin kaybi

Koy veya yerlesim yerinde yasam stili, statt, gorev kaybi
Yoére halkinin yagsam seklinin bozulmasi

Alici bélgede gerilimin artmasi

e s kazasi riskinin artmasi ve geleneksel faaliyetlerin birakilmasi

Ekonomik faaliyetler

Temel olasi olumsuz etkiler agagidakiler ile ilgilidir:

Tarim ve hayvan yetistiricilik
o Tarim parsellerinin ve otlaklarin su altinda kalmasi
o Durgun suile ilgili hastaliklarda ve surl enfeksiyonlarinda artig
o Toprak gerilimlerinin ve ciftgiler ile hayvan yetigtiriciler arasindaki gatismalarin
artmasi
o Dogal ortam pahasina agag¢sizlandirma arttirilmasi, toprak yitimi
Kerestecilik, avcilik ve agag kesme faaliyetleri
o Ol agag toplamak igin kullanilan alanlarda azalma
o Avclilik alani kaybi
o Ticari degeri olan 6nemli bir orman kaynaginin kaybi, pazarlanabilir kereste
kaynaklarinin kaybi
o Yerel nufusun gelirinde azalma
Balikgilik
o Balik ciftliklerinin kurulmasi (olumlu, bkz. asagi)
o Yabanci nufusun yerel nufus pahasina balik kaynaklarini istismar etmesi
Onerilen kisitlamalar dahilinde galigmalar veya sel sebebiyle tasimacilik altyapisinda
kesintiler

Olasi faydalar

Yukarida belirtilen olumsuz etkilerin yani sira, projeden beklenen temel olumlu sosyal ve
ekonomik etkileri de saymak gerekir:

e s yaratimi
Alanin agilmasi
¢ Yasam sartlarinda iyilesme

Alpaslan Il
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e Yollarin projeye bagl olarak yaratiimasi veya tamiri ile ama o6zellikle rezervuar icin buyuk bir
suyolu yaratiimasi ile agiimasi

Kilturel ve arkeolojik miras
Projenin kiltdrel ve arkeolojik miras Uzerindeki temel etkileri asagidakileri igerir.

Mevcut verilere gore sel boélgesinde 4 arkeolojik bélge bulunuyor, ayrica su altinda kalmamasi
icin tasinmasi gereken birka¢c mezar bulunmakta (bkz. IEP). Tesadfi bulgu énemli bir olasiliktir
olsa da, ki bu i-CSYP’de ele alinmaktadir, Projenin bélgenin kiiltiirel mirasi tizerindeki etkisi son
derece yonetilebilir goriinmekte.

Belli basl bazi geleneksel faaliyetlerde belirgin degisiklikler, bunlarin bazilari sorgulanabilir:
Kereste Digi Orman Urdnlerinin toplanmasi, balikgilik tekniklerinin degistiriimesi, vahsi doga
kaynaklarinda azalma vs.

Peyzaj

Alan peyzaji rezervuarin yaratilmasi ve iletim hattinin ingasi ile degisecektir ama proje etki sahasi
icinde istisnai guzellige sahip bir peyzaj rapor edilmedi.

ONERILEN HAFIFLETICi ONLEMLER

Burada belirtilen hafifletici dnlemler baraj ve diger altyapi insaat faaliyetleri ile iligkili etkilerin
dogrudan veya dolayl olarak hafifletiimesi ile ilgilidir.

Dogal ortam

Biyolojik Cesitliligin ve Karasal Habitatlarin Korunmasi

Etkiler asagidaki 6nlemler ile hafifletilebilir ve engellenebilir (6nlemlerin tam listesi nihai CSYP’de
yayinlanacaktir):

e Temel amaci kacinilmaz biyolojik cesitlilik kaybini dengelemekten 6te olan, yére halkinin etkili
katilimi ile tasarlanip uygulanacak bir ekolojik dengeleme veya karsilama planinin yaratiimasi,

e Rezervuarin sera etkisi karbon dioksitten 21 kat daha yuksek olan metan kaynagi olan organik

maddelerin anaerobik ¢éziinmesini sinirlamak amaciyla uygun bigimde yénetilmesi isletmenin ilk

yillarinda (dolgudan sonra) ¢ézinmenin aerobik bir ortamda gerceklesmesini saglamak icin zorlu

gelgit araliklarinin kullanimi 6nerilmektedir. Rezervuarin ingaat donemi esnasinda u¢ sel donemi

boyunca kademeli olarak doldurulmasi cebri gelgit islemine katkida bulunur,

Su altinda kalacak alanda bulunan ve kereste Uretilebilecek ticari odundan faydalaniimasi,

Sera gazi emisyonlarinin izlenmesi Uzerine destekleyici calismalar,

insaat santiyelerinin civarinda agjag kesiminin ardindan sistematik arazi islahi,

Kapatma esnasinda, vahgi yasamin go¢ etmesine yardimci olmak igin: Rezervuarin bir evreleme

planina gére kademeli olarak (agamalar halinde) doldurulmasi,

Hayvanlarin uzaklastiriimasi ve gog¢ yollarinda korumanin arttiriimasi,

Sular yukselirken ilgili alan iginde avciligin yasaklanmasi.

Avcilik ile ilgili denetim 6nlemleri,

Baraj yerleske kapisinda girisim denetim bariyerinin olusturulmasi

Alpaslan Il Sarim XX
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o Bina alanina giriglerin baraj ingasinda galisan veya ingaat sahasi ile alakali (tedarikgiler, doktorlar
vs.) yoneticiler, calisanlar ve isgiler ile sinirlanmasi,

e Yore halkinin bilgilendiriimesi ve farkindalig,
Yerel makamlarin farkindahgi,

o Toprak kalitesi, karasal ekoloji, flora ve faunanin izlenmesi

Yiizey ve yeralti sularinin korunmasi
Bu 6nlemler agagidaki faaliyetler ile ilgilidir:

o Ekolojik kisitlamalar g6z éninde bulundurularak rezervuar igindeki agaglarin optimize edilmesi ve
metan emisyonunu azaltiimasi i¢cin aga¢ kesme ile kapatma arasinda uygun bigimde
evrelenmesi,

e Rezervuarin uygun yoénetimi: insaat esnasinda yagmurlu mevsimlerde kismen doldurma, ilk
yillarda cebri gelgit araliklari, restorasyon asamasinda alt tuzaklar ve ylzey bosalticilarin ortak
kullanimi,

o Rezervuar ve barajin akis asagi yonunde su kalitesinin izlenmesi;

e insaat asamasinda bilindik 6nleyici 6nlemlerin uygulanmasi: Atik yonetimi; hidrokarbonlar,

tehlikeli atiklar ve diger zehirli Grtnler kaynakl kirliligin énlenmesi, denetimler, bilgilendirme ve

farkindalik vs.

Kuyu ve sondaj deliklerinin insasi ve acilmasi,

Sucul biyolojik gesitliligin izlenmesi,

Cevresel akis hizinin temini igin su dizenlemesi,

invaziv tirlerin gelisiminin izlenmesi ve gerekiyorsa bir denetim programinin olusturulmasi.

insan ortami
Yerlesim ve yagsam kosullarinin korunmasi

Yabanci ve yerli olmayan iscilerin ve genel niifus artisinin etkilerinin denetimi

e ingsaat agsamasi boyunca niifus gapinda saglik, sosyal ve gevre farkindalik kampanyalari,

e Ise alma esnasinda, yerel isglciine agikca oncelik vererek artis risklerini sinirlamak uzere
belirlenmig stratejiler benimsemek,

e Calisma asamasinda: i) ulusal diizenlemeler (is Hukuk ve Kanunu) ve uluslararasi standartlar
uyarinca isglcu yénetimi ve calisma kosullar, ii) gereken altyapi ile donatilmis konut alanlarina
odaklanmig isgucd, iii) ingaat sahasi ile ilgili rahatsizliklari (kirlilik, yol trafigi, yasa digi avlanma
vs.) denetlemek igin alinan 6nlemler,

e Catisma yonetimi streglerinin uygulanmasi.

Saglik etkilerinin denetimi

Onerilen énlemler teknik ve sosyal yapidadir ve 6nemli bir izleme mekanizmasi igerir.

Teknik telafi onlemleri:
Bunlar yapiyla, 6zellikle baraj suyolu ve ekleri ile ilgilidir. Bocek ve yumusakga larvalarinin
blyumesini destekleyen sucul bitki drtisinin gelisiminin engellenmesi i¢in yapinin bu cesitli
parcalarina bakim yapiimalidir.
Sosyal telafi 6nlemleri:
Bunlar agagidakiler ile ilgilidir:

Alpaslan Il Sarim XX
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e igme suyu noktalarinin olusturulmasi,
o Sagdlik altyapisinin onarilmasi,
e Saglik personelinin egitimi
o Bilgilendirme ve saglik egitim kampanyalarinin tasarlanip uygulanmasi.

izleme ve takip énlemleri
Bu onlemler asagidaki faaliyetler ile ilgilidir:

o Kapasitesini arttirilmasi gereken yerel veya bdlgesel saglik hizmetlerinin epidemiyolojik olarak
izlenmesi,

e Ingaat 6ncesi entomolojik, malakolojik, epidemiyolojik ve Klinik incelemeler,
insaat esnasinda saha igindeki iscileri énlemler ile korumak amagch biyosit tedavilerinin
epidemiyolojik ve vektor arastirmasi ve uygulanmasi,

e insaat sonrasinda rezervuar ve gevresinin bakimi ve insan niifusu ve vektdr izleme programi ile
dizenli olarak denetlenmesi,

e Nufus goctu icin saglik kontrol,

o Faaliyetlerin ilgili ¢esitli taraflarin etkili isbirligini saglayacak bir “sektorler arasi komite” tarafindan
koordine edilmesi.

Kultlrel ve arkeolojik mirasin korunmasi

e Bireysel veya ortak kiiltiirel kaynak kaybinin telafisi (IEP),

e Onemli arkeolojik bélgelerin atlanmasi (teknik olarak mimkiinse) ve yagmaciligin dénlenmesine
yardimci olmak,

o Tesadifi bulgular icin belirlenen prosedir: (1) bélgeler ve toplanan cisimler ve verilerin envanteri,
(i) bolgeler ve kalintilarin tarifi, (iii) mimkinse radyokarbon tarihleme, (iv) veri analizi, (v)
kalintilarin ulusal arsivlerde saklanmasi.

Peyzaj Koruma

Ariyet gukurlari bariyerlerden algakta ve mimkin oldugu kadar uzaktadir. igletmenin ardindan
batan alanlar rehabilite edilip yeniden gelistirilecektir.

PROJE SAHIBININ CEVRE VE SOSYAL GEREKSINIMLERI

Bu bolumde belirtilen gereksinimler, gorevlerinden biri de CSYP yonetimi, projenin izlenmesi ve
denetimi gibi birtakim yukudmlulUkleri yerine getirmek olan Proje Sahibi igin gegerlidir. I-CSYP,
Biyolojik Cesitlilik Yonetim Planinda aciklandigi Uzere Proje ES’sinde ciddi bozulma risklerini
denetler.

Kurumsal dizenleme

EP Alpaslan 2 hali hazirda iskan konusuyla ilgilenen iki birime sahiptir, bir galisan yerel
topluluklar ile iligkiler ile ilgilenirken bir ¢aligan gevre, saglik ve guvenlik hususlariyla ilgilenir.
insan, teknik ve lojistik kaynaklarini gelistirmekte olan bu birimler bu CSYP’nin uygulanmasindan,
yiikleniciler ile kurulan iligkilerden ve CSYP’nin (ve IEP’nin ve PKP’nin) uygulanmasina uyumu
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izlemekten sorumludur. EP merkez seviyesinde ve uzman danismanlarin destegiyle Sirket ayni
zamanda EP A2’yi desteklemek izere C&S ydnetim ve izleme kapasitesini arttirmaktadir.

EP ve diger g kilit paydas kategorisi (YUkleniciler, Mihendis ve dis paydaslar) arasindaki iligki
asagidakiler Uzerinden tasarlanacak ve yuratulecektir:

e llgili oldugu durumlarda bu insaat CSYP’sinin 7. ve 9. béliimlerindeki C&S akitleri dahil cift tarafli
s6zlesmeler,

o EP ile birtakim Kilit idareler arasindaki cift tarafli Mutabakat Muhtiralari veya sozlesmeler (6r.
arkeolojik bulgular tzerine),

Belli gruplara 6zgl ¢evre ve sosyal gereksinimler asagida belirtiimistir.

EP icin Gecerli Gereksinimler

EP’nin baraj ingaati ve isletimi ve daha genel olarak Alpaslan 2'nin etki sahasi icin gerekli C&S
mudahaleleri icin ¢cevre ve sosyal gereksinimleri gelecek guncellenmis Cevre ve sosyal planinin
genel uygulama cercevesine dahildir ve asagidaki hususlari kapsayacaktir:

Genel mudahale gercevesi:

o Baraj ve iletim hatti ingasindan baslayip hizlica igletme asamasini igine alan bir Proje
cevre ve sosyal prosedirler kilavuzunun hazirlanmasi*

e YUkKlenici ve muhendisin cevre ve sosyal Ozen yukdmlulagunin
gozetlenmesi/denetlenmesi, uyumsuzluk durumlarinda mihendise vel/veya yukleniciye
dogrudan mudahale,

o Sosyal iletisim, nifusun farkindaligi ve katihmina dahil olma,

e icve dis SDM’lerin yonetimi

e EP calisanlarinin i¢ egitimi ve Yuklenici ve Mduhendis calisanlarinin i¢ egitiminin
uyariimasi, 6zellikle yuratulen izleme faaliyetleri veya CCES uygulamasi olaylari bazinda.

Mali, idari ve teknik katilim

o Ekolojik dengeleme/telafi icin fon destedi, dengeleme mekanizmasinin etkinliginin
programlanmasi ve degerlendiriimesine katilim,

o Kdlturel Miras Yonetim Plani igin ayni sekilde,
Mevcut I-CSYP dahil CSYP uygulamasinin diizenli olarak rapor ediimesi,

e Gelir onarma sonuglari, GKOP destegi ve bunlarin raporlar gibi telafi ve iskan faaliyetlerinin
gOzetimine katihm;

e Yuklenici/muhendisin uyumsuzluk vakalarinin takibi,

e PKP uygulama, izleme ve raporlama igin gerekiyorsa fonlama katilimi.

Tamamlayici galismalara katilim:

Gerektigi olclide.

4 Bu kilavuz mevcut SGC gereksinimlerinden bolca yararlanacaktir, bkz. ek
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Saha eylemlerine katilim

e Proje civarindaki kdylerden yuklenicinin ise alabilecegi isgilerin belirlenmesi ve yikleniciye beceri
kategorilerine goére siniflandiriimig bir isci listesinin génderilmesi,

o Cevre ve Sosyal Prosedurler Kilavuzundaki gereksinimlerin uygulanmasi,

o Erisim gdzetimi ve hareket denetimi,

e Ekolojik dengeleme/telafi yakininda yeni yollarin agilmasinin yasaklanmasi,

e Su altinda kalan orman kaynaklarinin kullaniminin gézetimi,

o Arkeolojik boélgelerin tanimlanmasi igin sirket iginde gegcici bir hicre icin bir egitim ve farkindalk
mekanizmasinin olusturulmasi,

e Rezervuar ici faaliyetlerin geligsiminin gozetimi ve denetimi (6zellikle balikgihdin geligimi),

e Rezervuarin kademeli bir plan uyarinca doldurulmasinin gozetimi,

e Sel yonetim talimatlarinin hazirlanmasi ve tahliye aygitlarinin bakimi,

e Bir insaat Gozetimi ve Kalite Glivence Planinin tasarlanmasi ve uygulanmasi,

e Bir yardimci uygulama planinin tasarlanmasi ve uygulanmasi,

o Bir C&S uzman panelinin ise alinip kurulmasi

e Bir ikaz planinin tasarlanmasi ve uygulanmasi,
Asagidaki faaliyetler baraj ve diger altyapinin ingasi ile dogrudan iligkilidir. Hazirlanmakta olan
tim A2 projesinin guncellenmis CSYP’si bu faaliyetlerin hepsini otomatik olarak igerecektir.
Genel miudahale cercevesi
Baraj ve Diger Altyapi Insasi igin bir Gevre ve Sosyal Prosediirler Kilavuzunun
Hazirlanmasi
EP mihendis/proje muduaru, Turkiye Hikimeti ve yuklenicilerin gerceklestirecegi baraj ve diger
altyap! ingaat faaliyetlerinin goézetimi ile ilgili iyi C&S uygulamalarini iceren bir Kilavuzunu
hazirlayacak ve dogrulayacaktir. Bu Kilavuz EP tarafindan hazirlanan is tanimina bagh olarak
uluslararasi uzmanlar tarafindan tasarlanip yazilacaktir.
Bu is tanimi 6zellikle asagidakileri kapsar:

e Yuklenicinin hazirlayacagi ek planlar ve alt planlarin listesi ve icerigi

e Bu alt planlar ve planlara dair gbzetim, denetleme ve dogrulama mekanizmalari

o Yiklenici performans raporlarina yanit olarak gergeklestirilecek eylemler

e A2 proje sahasinda insaat alaninda bulunan insanlarin erisim ve hareket denetimi

e sahada gercgeklestirilecek teftiglerin igerigi ve sikhgi

e Baraj insaat sahasinda C&S olaylari veya kazalar gorilmesi durumunda uygulanacak acil durum

proseddurleri

e EP, Yukleniciler ve Muhendisler tarafindan yasaklanmis ve onaylanmis alanlari tanimlayan proje
alaninin sinirlandirilmasi ve bolgelere ayriimasi.

e Mevcut i-CSYP'ye uyumsuzluk durumunda yikleniciler ve alt yikleniciler igin cezalandirma
mekanizmalari

o Geligtirilecek raporlar, bu raporlarin ic ve dis dolasimi ve bu izleme ve degerlendirmenin
sonuglarina gore verilecek yanit.
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Yukleniciler ~ve muhendislerin cevre ve sosyal yardim yiikimliliiginiin
denetimi/denetlenmesi, uyumsuzluk durumlarinda miihendise ve/veya yiikleniciye
dogrudan miidahale, ulusal ve yerel idareler ile isbirligi

EP’nin konuya tahsis edilmis calisanlar yiklenici ve muhendisin ¢evre ve sosyal basarilarini,
Ozellikle I-CSYP ve alt planlarinin hazirlanmasi, yayinlanmasi ve uygulanmasini izleyecek ve
denetleyecektir. Gozetim ve denetim asagidaki sekilde yapilacaktir:

o Sodzlesmeli anlagsmalarin dizenli ve programli teftigleri
Rastgele teftisler, 6zellikle civar topluluklar ve/veya doga Uzerindeki olasi etkiler ile ilgili alanlarda;
o Duzenli ve EP, muhendis veya yuklenicinin gerektiginde gercgeklestirdigi plansiz toplantilar.

Sosyal ileti§im, Niifusun farkindahgi ve Katihmina Dahil Olma,

Yoére halkinin ingaati ve daha genis baglamda baraj projesini kabul etmesini saglamak igin, EP
PKP’nin bir parcasi olarak bir iletisim plani gelistirip uygulayacaktir. Bu planin temel amaci ortak
noktada bulugsma ve etkin ve etkili mizakere slrecine girmek olacaktir.

Sosyal iletisim dort ana kritere sahip olacaktir:

o Yerel insan dokusunu olusturan cesitli baglantilara (idari makamlar, secilmis yetkililer, temsili
makamlar vs.) danisarak yore halki ile iliski kurmak

e Baglantilari projenin amaclari ve bilesenleri, kullanilan metot ve yontemler, ayrica bu
faaliyetlerden kaynaklanan yikim, rahatsizlik ve firsatlar hakkinda, yasal bir gerceve iginde,
gercek zamanli olarak bilgilendirmek,

e Cesitli muhataplarin yorum ve fikirlerini dinlemek, not etmek ve uygun sekilde yanit vermek;

e Cesitli muhataplar ile uzun sureli iligkiler kurmak icin en uygun fikir birligini ve en uygun ¢oéztmleri
hedeflemek.

Bu sosyal iletisim en yiksek idareci seviyesine kadar butin EP calisanlarini kapsayacak ve
CLO’nun kendini tanitip uygun bir ortamda mudahale edebilmesini saglayacaktir.

i sikayetler, yorumlar ve projeden etkilenme olasiligi olan topluluklarin gériiglerinin
yonetimi

Proje iki Sikayet Diizeltme Mekanizmasina (SDM) sahiptir: i¢ ve dis.

ic SDM calisir haldedir ve ingaat bitik rezervuar doldurulduktan sonra isletme asamasi boyunca
gecerli olacaktir.

Dis icin, EP segilen konumlarda yo6re halki igin iletisim, danisma ve surdirllebilir gelisme
merkezleri agmaktadir. CLO’nun sorumlulugunda olan bu merkezler proje alani igindeki yore
halkinin sikayetleri, yorumlari ve goruslerini alip ydonetme kapasitesine sahiptir.

Bu merkezlerin her birinde iyi yasal ve idari bilgiye sahip en az bir sosyal bilimler mezunu
bulunacaktir. Bu kisi ayni zamanda temel yerel dillerden en az birinde kendini ifade edebilir
olmaldir. Bu merkezlerin varli§i, kapasitesi ve prosedurleri yére halkinin kullandigi medya
araclari (radyo, cep telefonu, yerel makamlar ile dizenli toplantilar vs.) Gzerinden yayilacaktir.

Bu merkezler ulasim imkénlarina ve gereken telefon ve ofis ekipmanina sahip olacaktir.
Merkezler en basit dosyalari ele alacak ve hizli ve kolay ¢6zumu hedefleyecektir. Dosyalari ¢cok
agir olan ve arabuluculuk birimi tarafindan ele alinacak sikayetgiler yerel bazda temsil edilen
ulusal yasal hizmetlere sevk edilecektir.
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Merkezler bir yillik rapor yayinlayacak, bunlar CSYP uygulamasi genel yillik raporuna
eklenecektir. EP arabuluculuk biriminin yatirnm ve isletme maliyetleri EP’nin kapasite gelistirme
maliyetlerine eklendi.

Konuya iliskin SDM ekinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

EP calisanlarinin ézellikle yiiriitiilen izleme faaliyetleri veya insaat CSYP’si uygulamasi
olaylari bazinda i¢ egitimi.

EP cgalisanlarina bu gereksinimlerin ¢gevre ve sosyal unsurlari ile ilgili olarak igsletme seviyesinde
genel egitim verilecektir. Bu calisanlar Cevre ve Sosyal Prosedurler Kilavuzunun amaglari ve
icerigini, yuklenicinin uyumsuzlugu veya sahada bulunduklari esnada gergeklesen olay veya
kazalar durumunda gergeklestirilecek eylemleri bilecektir.

Bu egitim zorunlu olacak, EP iK Yénetimi tarafindan izlenecek ve reddeden calisanlara yaptirim
uygulanacaktir. Sonunda, egitim uzman bir kurum disi kurulus tarafindan degerlendirilir, bu
degerlendirmenin sonuglari EP Genel Yonetimi tarafindan incelenir, gerekiyorsa ek egitimler
tasarlanip verilir.

Mali, idari ve teknik katilim

Uyum izlemenin idari, lojistik ve teknik yonetiminin saglanmasi
EP asagidaki hizmetleri verecektir:

e CSYPde ve i-CSYP’de tanimlanan C&S hafifletici 6nlemlerin uygulanmasinin izlenmesi
Yuklenici, Muhendis, diger kurumlardan (6r. Turkiye HuUkimetinin uzman departmanindan
arkeoloji icin gelenler) alinan izleme raporlarinin derlenip bir yilik C&S uyum raporu haline
getirilmesi,

e Sahip, Yuklenici, Muhendis ve Tirk idaresinin Proje ile ilgili ¢evre ve sosyal alanlardaki
faaliyetlerinin daha iyi ifade edilmesini saglayacak herhangi bir eylem.

Telafi ve iskan programinin gézetimine katilm

Okuyucu, EP’nin bu Plan ve gézetimindeki gorevinin tam tartismasi ve agiklamasi igin IEP’ye
bakmaldir.

Saha eylemlerine katilim

Cevre ve Sosyal Prosediirler Kilavuzundaki Gereksinimlerin Uygulanmasi

Kilavuz gereksinimleri Proje CSYP’si ve insaat CSYP’sinin uygulanmasinin bir parcasi olarak
uygulanacak, takip edilecek ve degerlendirilecektir. Konuya tahsis edilmis EP ydnetim ¢alisanlari
bu uygulama, takip etme ve degerlendirmeden sorumlu olacaktir, bunlar proje yatirimcilari ve
bunlarin denetim kurumlari (Panel) ile paylasilan bir yillik rapora konu olacaktir. Bu Prosedurler
Kilavuzunun uygulanmasi ile iligkili sermaye ve igletme maliyetleri CSYP guncellemesi
baglaminda belirlenecektir.

Yeni yollarin korunan alanlar yakininda agilmasinin yasaklanmasi

insan varligi korunan tirler icin énemli bir risktir, 6ér. Bitkileri agiri keserek veya hayvanlarin
yasam donguslne karisarak. Bu 6énlem, gelecek dengeleme/telafi korunan alaninin sinirlari
cevresinde yol yapimini 6nlemeyi amaclamaktadir.
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Masraflarini EP’nin karsiladigi izleme ve degerlendirme faaliyetleri

Baraj ingasi ve diger altyapinin gevre ve sosyal etkileri ne iliskin verilerin ve uygulanan
hafifletici 6nlemlerin izlenmesi ve derlenmesi/degerlendirilmesi

EP yiklenici, mihendis ve Turk idaresinin sagladigi izleme ve degerlendirme verilerini derleyip
bir 6zetini yayinlayacaktir. Bu sonuglar, tasarimi uzman uluslararasi danigsmanlar tarafindan
yapilmig (tahmin: 6 kisi ayl uzman ve uluslararasi seyahat igin toplam maliyet 12.000 €) bir Cevre
ve Sosyal Bilgilendirme Sistemi (CSBS) seklinde yoénetilecek, bu da EP kartografi hizmetine
baglanacaktir. CSBS’nin devamlihigindan EP’nin 6zel C&S calisanlari sorumlu olacaktir.

Derlenen izleme ve degerlendirme verileri 6zet halinde EP’nin yillik raporlarinda yayinlanacak ve
proje dis web sitesi Uzerinden ifsa edilecektir. CSBS’ye daha derin erigsim sahibi olmak isteyen
ogrenciler ve arastirmacilar Sirkete kendilerini tanitmalarn konusunda tesvik edilecek ve
dizenlenen kosullar altinda veriye serbest erisim saglamak Uzere kendilerine bir kullanim
anlasmasi sunulacaktir.

EP, her U¢ ayda bir veya daha sik yatirrmcilara ve Turk idaresinde izleme ve degerlendirme
sonugclari ile ilgili bir sunum yapacaktir. Bu toplantilar bir rapora ve gerekiyorsa tepkiler ve
yorumlarin uygulanmasina iligkin bir takip ¢calismasina konu olacaktir.

Cevre standartlarinin agildigini gosteren bir izleme veya degerlendirme verisinin gozlenmesi
durumunda EP Genel Yonetimi ile iletisime gecilir, Yonetim gereken kararlari derhal alir ve
dizeltici eylemler basglatir, bdylelikle 6lcllen parametre degerlerinin uygun bir yere dénmesi
saglanir. Bu tedbir, yore halkini veya ingaat sahasindaki iscileri olumsuz etkileyebilecek kirlilik
veya rahatsizliklar durumunda 6zellikle 6Gnemli olacaktir.

Yuklenici/midhendisin uyumsuzluk vakalarinin takibi

GSBS’nin bir kismi yuklenicinin uyumsuzluk vakalari ile ilgili verilerin kaydedilmesine ayrilacaktir.
Bu vakalar gézlemlenen kirlilik veya rahatsizligin kaynagi, sikayet edilen eylem, EP’nin tepkisi ile
ilgili tarihleri ve detayli verileri ve tepkiler ve duzeltici dnlemler ile ilgili faydal veriler icerecektir.
Bu veriler geribildirim almak Gzere Turkiye Hukumetine sunulur ve EP’nin yillik raporlarinda
yayinlanir.

Hazirlanmakta olan Proje genel CSYP’si baraj ve diger altyapi insaatinin ¢evre ve sosyal etkileri
ile verilerin izlenmesi ve degerlendirimesi ve uygulanan hafifletici dnlemler ile ilgili ek bilgiler
icerecektir.

MUHENDISIN GEVRE VE SOSYAL GEREKSIiNIMLERI

Muhendislik hizmetlerinin amaci, teslim tarihlerine ve maliyetlere ve Gelisimin etkili ilerlemesine
saygili bicimde islerin sorunsuz ylUrimesini saglamaktir. Faydalar asagida detayh bigimde
acgiklanmistir.

Danisman muhendis, insaatcilar ve tedarikgilerin EP icin ylrutecegi asagidaki U¢ sdzlesmenin
ifasi esnasinda Sahip adina temel yuklenici olarak gorev alacaktir:

_St')zle§me Lot 1: Baraj, insaat Muahendisligi, Vanalar, Yiklenici kampi ve saha kurulumu; Tesis,
Insaat MUhendisligi ve Techizati,

Sézlesme Lot 2: Yiiksek Gerilimli iletim Hatlari ve Direkleri.

Muhendis, gorevini yerine getirirken Sahip ile bir takim ¢alismasi ve genel danigmanlik havasi
icinde galigacaktir. Muhendisin ¢evre ve sosyal ekibi A2 projesi faaliyetleri ile ilgili cevre ve sosyal
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gereksinimlerin uygulanmasi ve bunlara uyumun dogrulanmasi ile ilgili gérevlerde EP’nin &zel
calisanlari ile dogrudan igbirligi icinde calisacaktir. Mihendis calisanlari asagidakileri icerir:

e Cevre ve Sosyal Yonetim Planlan (CSYP) denetim/gézetim uzmani: On bes (15) vyillik
profesyonel deneyim ve CSYP sahasi ve buylk altyapi denetimi/gdézetimi konusunda sekiz (8)
yillik deneyim;

e iscilerin saghgini/givenligini teminat altina alan énlemler denetim/gézetim uzmani: On bes (15)
yillik profesyonel deneyim ve buyuk altyapi projelerinde saglik 6nlemlerinin denetimi/g6zetimi
konusunda sekiz (8) yillik deneyim;

e Istenilen bu niteliklerin yani sira, Miihendis EP’ye iki ek uzmanin hizmetlerini sunacaktir:

o Cevre ydnetimi konusunda oldukga deneyimli bir cevre uzmani,
o Buylk projelerin sosyal unsurlarinin yénetiminde oldukga deneyimli bir sosyal bilimci.

Mudhendisin ana yiklenicisi, projenin gerceklestirimesi bakimindan asagidaki temel goreviere
sahiptir:

e Cevre planlarina ve yuklenicilerin is s6zlesmesine ve gevre ve sosyal akitlerine uygun
bicimde gelistirdigi calisma ydntemlerine uyumu dogrulanmak ve gerekiyorsa degisiklikler
onermek.

o Sirketlerin is soOzlesmesinin ¢evre ve sosyal maddelerindeki huikimlere, 6Ozellikle
(sinirlandiriimaksizin) (i) sahada galisan isgilerin saghgi ve givenlidi, ve (ii) projenin ¢evre
Uzerindeki etkilerinin dogru ele alinmasi ile ilgili hikimlere uyumun dogrulanmasi ve
denetlenmesi. Sirketin temerriide dismesi durumunda, uyumsuzluk sayfalarinin
hazirlanmasi ve dizeltici eylem uygulamalarinin izlenmesi. Son olarak, ilgili taraflarin
sikayetlerinin ele alinmasi ve gerekiyorsa Sirketlerin uyguladigi duzeltici 6nlemlerin
izlenmesi;

e Bu ingsaat CSYP’sinin énerileri ve gereksinimlerinin uygulanmasi konusunda EP’ye destek
ve yardimcl olmak.

Bilhassa ve Dinya Bankasi Grubu’'nun baraj glvenligi ilkesi uyarinca, muhendis asagidaki
hizmetler icin EP’ye teknik destek saglayacaktir:

e Bir ingaat Gézetimi ve Kalite Glivence Planinin hazirlanmasi ve uygulanmasi,

e Bir yardimci uygulama planinin tasarlanmasi ve uygulanmasi,

e Catlak riskini azaltmak Uzere yapinin insaat kurallarina uygunlugunu kontrol edecek bir
uzman panelinin ise alinip hazirlanmasi,

e Bir ikaz planinin tasarlanmasi ve uygulanmasi,

TURKIYE HUKUMETI'NIN C&S MUDAHALELERI ILE ILGILI CEVRE VE
SOSYAL GEREKSINIMLERI

Genel Orgiitlenme

Tirkiye Hukimeti genel olarak asagidaki miidahalelerle ilgili olmak {izere mevcut i-CSYP’nin
uygulanmasi bakimindan sinirli fakat dnemli bir gérev Ustlenecektir:

- Arkeolojik kalintilarin kurtariimasi, tagsinmasi ve arsivlenmesi

- Ulusal Calhgma ve Cevre kural ve duzenlemelerine uyumun degerlendiriimesi amaciyla ingaat
islerinin denetimi;

- Ekolojik dengeleme/telafilerin tasarimi ve uygulanmasi

- Iskan Eylem Plani ve Gegim Kaynagi Onarma Plani

- Ceuvre kalitesi ve ekosistem hizmetleri uygulamalarinin izlenmesi

- Kamu saglig ve bulagici hastaliklari dnleme kampanyalarinin tasarlanip yarutilmesi.
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Uyulmasi gereken C&S gereksinimleri

Yukaridakiler kiiglik ve orta dlgekli miidahaleler olsa da mevcut i-CSYP’nin ruhuna ve yapisina
uygun olmaldirlar.

Ornegin, bir korunan bélgenin korunma kapasitesinin A2 projesi sayesinde arttiriimis olmasi,
techizat satin alma ve ingaat iglerinin yore halkina veya cevre (zerindeki etkilere dikkat
edilmeden gercgeklestirilebilecedi anlamina gelmez. Bilhassa, erozyonu dnleme ve/veya ylzey ve
yeralti sularinin kirlenmesinin énlenmesi konularinda dikkat gostermek Turk idaresinin Alpaslan 2
projesinde EP ile isbirliginde yuruttiga calismalar igin bir kural olmalidir.

YUKLENICILERIN CEVRE VE SOSYAL SORUMLULUKLARI VE
BUNLARIN UYGULANMA KOSULLARI

Genel ¢evre ve sosyal sarthamesi
Giris
Yuklenici, Onayli Sahalar iginde bu belgede agiklanan iyi ¢gevre ve sosyal uygulamalar uyarinca

Projenin ingasina ayrilmis sahalardaki ingaat, yonetim, bakim ve onarma faaliyetlerinden sorumlu
olacaktir.

Bu sorumlulugun yerine getirilmesi icin, yiklenicinin bu I-CSYP’de tanimlanan érgiitsel ve teknik
yukimluliklere uymasi istenir. Burada sunulan Cevre ve Sosyal (C&S) Yukimlulikler Proje
Sahibi (EP), Turk Kurumlari ve Projeyi finanse eden kurumlarin ortak gereksinimlerini
yansitmaktadir.

Bu yakumldlikler bir yandan 1ISO 14001’e (Cevre Ydnetim Sistemi) veya her bir érgutsel yonlyle
kabul gérmls dengi bir Uluslararasi Standarda diger yandan dinya c¢apinda kullanilan ve
sorumlu gsirketler tarafindan uygulanan cevreye saygil iyi insaat uygulamalarina atifta
bulunmaktadir.

Cevre ve Sosyal Etki Degerlendirmesinde (CSED) belirtilen bdlgenin C&S hassasiyeti géz
onudnde bulunduruldugunda, proje igin gegerli C&S yukumlulikleri, EP ve diger ilgili taraflarin
ingaat ve isletme asamalari esnasinda surdurulebilir gelisim ve ihtiyathlk ilkesini Projeye dahil
etmesini gerektirir.

Yuklenicinin Genel Yukumlalukleri
YUklenici asagidaki cevre ve sosyal yukimliliklere sahiptir:

- I1SO 14001 veya dengi kabul gérmus bir Uluslararasi Standart kullanilarak yatirmcilar ve Turkiye
Hiikiimetinin gereksinimleri uyarinca i-CSYP’nin hazirlanmasi.

- I-CSYP’nin sézlesmenin imzalanmasindan iglerin EP veya delegesi tarafindan nihai kabuliine
kadarki siire boyunca i-CSYP’nin uygulanmasi,

- Asagidakiler igin bir orgutlenme hazirlayip kaynak aktarilmasi: (I) ¢cevre dokiimantasyonunun
hazirlanmasi, (ii) insaat faaliyetleri icin gevre takibi, (iii) uyumsuzluk durumlari ve uyumsuzluklarin
Oonlenmesi icin duzeltici 6nlemlerin tanimi, (iv) ilgili taraflar arasi iletisim,

- IFC Performans Standartlarina uyum,

- Sosyal ve ¢evre koruma ile ilgili Tlrk dizenleyici gcergevesine uyum,

- Dulnya Bankasi Grubu’nun Cevre, Saglik ve Glvenlige uyum,
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- Butun gevre ve sosyal yukumluluklerin butun alt yuklenicilere aktariimasi.

Girisimsel Cevresel ve Sosyal Yonetim Planinin (i-GSYP) icerigi

Yiklenici i-CSYP'yi derhal hazirlayacaktir, bu belge sahada uygulanan gevre ve sosyal yonetimin
orgutsel ve teknik temelini olusturacaktir.

Bu zorunlu i-CSYP 3 béliimden olusacaktir.

- Bolim 1 veya Ana Belge, yuklenicinin érgutlenme bakimindan uygulayacagi énlemleri tanimlar:
Personel, kaynaklar, prosedurler, belgelerin hazirlanmasi ve yonetimi,

- Bolim 2 veya Sektorel Teknik Planlar (STP) Yiklenicinin sorumlu oldugu sahalarda uyguladidi iyi
cevre ve sosyal uygulamalarini tanimlar. Bu dnlemler temalar halinde 19 sektérel plan olarak
hazirlanacaktir,

- Bolim 3 veya Saha Yonetim Planlar (SYP) Bolim 2’deki 19 tematik planda tanimlanan ilgili
Onlemlerin sahalarda butinlesik uygulamasini tanimlar. Bu SYP’ler sahalar ingsaat doneminde
acilldi§i zaman hazirlanacaktir: insaat, kamplar, tas ocaklari, ariyet gukurlari, depolama vs. Bu
bolim 6zellikle (i) saha Yonetim Planlarinin hazirlanmasi i¢in segilen yontem ve (ii) Yuklenici
veya alt yuklenicileri tarafindan agilacak gesitli faaliyet alanlarinin listesini icerecektir. Bu liste her
bir saha ile ilgili bilgiler ile tamamlanacaktir; sahanin éngdrulen alani, harita Ustine sinirlama, is
taahhadu icin planlanan tarih

i-CSYP Hazirlama Programi

Yiiklenici, gdrev emrini aldiktan sonra en hizl siirede i-CSYP'yi hazirlayacaktir. Belge taslagi en
kisa surede EP’ye iletilecektir. YUklenici, gegici belgenin tesliminden en fazla 15 gin sonra
EP’nin iletecegi yorumlari g6z éniinde bulundurarak i-CSYP'yi tamamlar, nihai siiriim en fazla 10
gun icinde EP’ye sunulur.

Aktarilan Personel ve imkanlar

Personel

i-CSYP hazirlanirken, Yuklenici cevre ydnetimi konusunda uzmanlari goéreviendirecektir, bu
uzmanlardan en az biri ISO 14001 veya kabul gérmis dengi bir Uluslararasi Standart konusunda
kanitlanabilir deneyime sahip olacaktir. Bu uzmanlarin CV’leri ve i-CSYP’nin hazirlanmasinda
alacaklari gorev teklif ile birlikte sunulacaktir.

Yiklenici agagidakilerden sorumlu bir 6zel ekibi proje boyunca gérevlendirecektir:

- Ingaattan sorumlu ekiplerin saha yikimldliklerini dogru yerine getirmelerini saglamak igin
YUklenici ve alt yiklenicilerinin sorumlulugunda olan faaliyet alanlarinin izlenmesi,

- [-CSYP uyumsuzluklarinin en kisa siirede énlenmesi, tespit edilmesi ve ¢dziilmesi,

- saha ici faaliyetlerden kaynaklanan atmosferik tahliyelerin veya su kalitesinin izlenmesi, uyum
standartlari ve denetimine uyuldugunun dogrulanmasi,

- Tehlikeli atiklar dahil her turlG atik yénetimi,

- Cevre ve sosyal yonetim ile ilgili hususlarda Muhendis ile isbirligi,

- CSYP’de tanimlanan teknik belgeler ve raporlari hazirlamak.
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Onemli tesisler

Yiklenicinin C&S ekibi, I-CSYP’de belirlenen hedeflere ulasmak igin gereken kaynaklara erisim
hakkina sahip olacaktir:

- Merkez kamp yasami,

- Tasltlar,

- Bilgisayar donaniml ofis alani: Bilgisayarlar, tarayicilar, yazicilar

- Saha techizati: GPS, dijital kameralar, pusula,

- Yerinde su analizi ve hava ve guriltl nokta 6lciimu igin 6lgiim tecghizati.

Yuklenici, aciklanan izleme, habersiz teftis ve bakim faaliyetleri igin insaat donemi boyunca tahsis
edecegi kaynaklar teklifinde belirtecektir.

Hazirlanacak Planlama Belgeleri

Yuklenici (i) isletme dnlemleri baslatiimadan énce Yuklenici hareketlerinin zeminini olusturmayi
ve (ii) EP’ye izleme faaliyetleri i¢in bir zemin olusturmayi amaglayan cesitli planlama belgeleri
sunacaktir. Bu belgeler asagidaki gibi olacaktir:

- Aciklandigi tizere I-CSYP,

- Saha acilmadan 6nce ve tercihen ilgili sahadaki ¢alismalar baslamadan en ge¢ 30 gun 6nce,
saha igindeki her bir faaliyet alani igin hazirlanmis Saha Yénetim Planlari (SYP),

- Demobilizasyon igslemleri bagslamadan ve alanlarin isletmeden cikariimasina baslamadan en geg¢
3 ay once, saha icindeki her bir faaliyet alani i¢in hazirlanmis Alan isletmeden gikarma planlari
(AICP),

- Haftalik, aylik ve lg¢ aylik faaliyet raporlari; bu raporlar en azindan asagidakileri icerecektir:

o Haftalik raporlar: Su kalitesi izleme faaliyetlerinin pargasi olarak gergeklestirilen analizlerin
sonuglar (icme, tahliye, nehir, atik sahasi yakinindaki yeralti sulari vs.) Bu rapor en geg
ilgili haftayi takip eden Sal teslim edilecektir,

o Aylik raporlar: Ay boyunca gergeklestiriien C&S faaliyetlerine iliskin rapor: Ay sonunda
G&S calisanlarinin  durumu, gerceklestirilen teftis sayisi, ay icinde belirlenen
uyumsuzluklarin sayisi ve durumu ve uygulanan duzeltici 6nlemler, ay boyunca
Muhendise sunulan raporlar ve teknik notlarin listesi, artin kayitlari ve tehlikeli atiklarin
durumu, ay boyunca gergeklestirilen erozyon ve sedimantasyonu énleme calismalari,
egitim faaliyetlerinin durumu (konu, oturum sayisi ve sireleri, katihmci sayisi), bir sonraki
ay i¢in gecici eylem plani,

o Ug aylik raporlar: CSYP'de belirtilen performans gdstergelerine dayanarak C&S
faaliyetlerini 6zetleyen, ¢ aylik insaat faaliyet raporuna dahil edilen C&S raporu. Ug aylik
raporlar en geg U¢ aylik strenin bitisine 14 gun kala gonderilmelidir.

o Sedimentasyon havzasi boyut dl¢cimleri, septik tanki yik hesaplamalari, tozlu alanlar igin
fiskiye hesaplamalari gibi plansiz teknik notlar,

Sunulan belgelerin tamami Genel Teknik Sdézlesmede belirtilen ve belgelerle ilgili sekil hiikimlere
uygun olacaktir.

- Belgeler sabit bir siire¢ igcinde tamamlanip diizenlenecek, sayfa numaral olacak, homojen bir
bicimde olusturulacak, tamamen okunakl olacak ve konunun hizli ve glvenilir bigimde
anlagiimasini saglayacaktir,

- Belgeler 6nce gecici sonra nihai hallerinde 1 kagit suret halinde EP’ye ve 5 basili suret ve
elektronik dosya olarak Miihendise gbnderilecektir.
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Uyumsuzluk Yonetimi

EP veya Mihendisin teftigleri esnasinda belirlenen uyumsuzluklar durumun ciddiyetine bagli
olarak ele alinacaktir. Uyumsuzluklar 4 kategoriye ayrilir:

- Kiguk uyumsuzluklar icin Ylkleniciye Not. Bu seviye yalnizca Muhendisin Yuklenicinin sahadaki
temsilcisine sozlU bildirimden ibarettir, YN Muhendis tarafindan imzalanir, NO’nun bir sahada
tekrarlanmasi veya Yuklenicinin NO’ya dahil edilmemesi NO’yu 1. seviye uyumsuzluk seviyesine
tasiyabilir.

- 1. Seviye Uyumsuzluk: Cevre veya saglik i¢in ciddi ve ani bir tehlike yaratmayan uyumsuzluklar
icin; uyumsuzluk ile ilgili olarak Yukleniciye bir rapor gonderilir ve sorunu ¢oztup Mihendise sorun
¢6zUm raporu gbndermesi icin 5 gun taninir. Ziyaret ve olumlu goérisin ardindan Muhendis
uyumsuzluk kapanis raporunu imzalar. Hizlica ¢gézulemeyen 1. seviye uyumsuzluklar 2. seviyeye
tasinir.

- 2. Seviye Uyumsuzluk: Cevre, glvenlik veya saglik bakimindan hasara yol agmis veya cgevre
veya saglik riski yuksek olan uyumsuzluklar icin gecerlidir. Uyumsuzluk 1 ile ayni prosedur
gecerlidir, Yukleniciye sorunu ¢ozUp ¢6zum raporu gondermesi igin 48 saat taninir. Hizlica
¢ozllemeyen 2. seviye uyumsuzluklar 3. seviyeye tasinir.

- 3. Seviye Uyumsuzluk: Cevre veya insanlar Gzerinde ciddi hasar yaratan veya risk olugturan
onemli uyumsuzluklar icin gecerlidir. Yuklenici, Mihendis ve EP’nin hiyerarsik seviyesi derhal
bilgilendirilir, YUkleniciye durumu dizeltmesi igin 24 saat taninir.

Odeme Kosullari, Cezalar ve insaat Faaliyetlerinin Durdurulmasi

CSYP’de belirtilen teknik onlemler insaat faaliyetleri ile yakindan alakal iyi gevre ve sosyal
uygulamalari 6nlemleridir ve bu yluzden maliyet bakimindan her bir insaat faaliyeti icin
hesaplanmasi zordur. Bu yiizden i-CSYP uygulamasi icin gerekli maliyetler Yiiklenicinin énerdigi
insaat ve techizat birim maliyetlerine dahil edilmigtir.

Her ayin sonunda, Muhendis (i) teknik ve faaliyet raporlarinin sunumuna uyum, (ii) Mihendisin
bir dnceki ay gergeklestirdigi teftislerin sonuglari, (iii) ddnem boyunca bildirilen uyumsuzluklar ve
(iv) Ylklenicinin sorunlarin ¢ézumu bakimindan verdigi tepkilere bagh olarak Yuklenici sahalarda
cevre ve sosyal yoénetim degerlendirmesi yapacaktir. Bu degerlendirme olumlu géris veya
cekinceler ile veya I-CSYP’nin gevre yiikiimluliklerine agik uyumsuzluk veya bir aylik siire iginde
tespit edilen ve bildirilen uyumsuzluklarin kasitli olarak giderilmemesi durumlarinda cezalar ile
sonuclanabilir.

Ceza durumunda, EP, Muhendisin 6nerileri dogrultusunda, uyumsuzlugu giderilmesi igin bir plan
uygulanmasini talep eder ve Yuklenicinin sundugu aylik faturanin %5’ine denk gelen bir miktar
kadar ceza kesebilir, bu miktar belgelerin zamaninda teslim ediimemesi durumunda %1,5 ceza
ve sahada isletme yukimlaliklerine uyulmamasi durumunda %3,5 ceza olarak bolundr.

Orta seviye durumlarda, EP aylik faturadan yalnizca bir kesinti yapma hakkini sakli tutar, bu
kesinti uyumsuzluk ortadan kaldirildiktan sonra geri 6denir. Uyumsuzlugun taninan sire iginde
dizeltimemesi durumunda EP bu kesintiyi bir cezaya dénustirebilir.

Ciddi bir Yuklenici hatasi (3. Seviye uyumsuzluk) durumunda EP gereken duzeltici eylemler alinip
dogru bicimde uygulanana ilgili sahadaki insaat faaliyetlerini durdurabilir, bu durumda EP’ye mali
bir yaptirrmda bulunulmaz.
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Taraflar arasi iliski

insaat sahalari ile ilgili her tirli cevre ve sosyal konu YUklenicinin Cevre ve Sosyal Mudura ve
Muahendisin Cevre ve Sosyal Midird arasinda ve tamamen |-CSYP gereksinimlerine uygun
bicimde ele alinir.

Yiklenicinin Cevre Muduri, alt yiklenicilerin i-CSYP gereksinimlerini yerine getirmelerini
saglamaktan sorumludur.

Muhendisin Cevre ve Sosyal Mudurld kendi Direktorine ve EP’nin ilgili ¢alisanlarina durum
raporu verecektir.

Yuklenici ve Mlhendisin ¢cevre ve sosyal ekipleri her hafta toplanacaktir.

Muhendis ve Yiklenicinin Cevre Midurleri de haftalik hakedis toplantisina katilacak veya istisnai
durumlarda gerektiginde daha sik katihm gdsterecektir.

Muhendis veya Yiklenicinin C&S mufettislerinin dizenli rutin saha teftislerinin yani sira, Yuklenici
ve Mihendis her ayin sonunda sahalar birlikte ziyaret edecektir. Miihendis, rutin teftisler ve ortak
ziyaretlere dayanarak Yuklenici aylik faturasinin kabul edilip edilmeyecegine karar verecektir.

I-CSYP boliim 1’in hazirlanmasina dair sarthname Ana belge
I-CSYP Ana Belge asagidakilerden olugacaktir:

- YuUklenici Genel Mudura tarafindan imzalanmig ve YUuklenicinin (i) insaat sahalarinda cevre ve
sosyal yonetimi ve (ii) YUklenici yukumlalUklerine uyma taahhudina agikga tanimlayan bir Cevre
ve Sosyal ilke Beyani.

- (i) Onerilen ingaat faaliyetleri ve ortaya gikan olasi etkilerin ingaat faaliyetleri ile iliskili C&S
risklerinin bir analizine bagl olarak tanimlanmasi, (ii) Yuklenicinin sorumlulugunda olan dizeltici
onlemler, (iii) ilgili akdi ve dizenleyici cergeve, iv) Yuklenicinin sdzlesmeden kaynaklanan
yukiimlilikleri uyarinca i-CSYP igin gecerli performans kriterlerinin tanimi, (vi) isletme eylem
planlarinin tanimini iceren uygulanan gevre ve sosyal planlama sureci,

- Cevre ve Sosyal ilke beyaninda tanimlanan hedeflere ulasmak icin gereken kapasite,
mekanizmalar ve kaynaklari tanimlayan uygulama prosedirleri: ilgili ¢alisanlarin tanimlanmasi
(unvan, nitelik, egitim, sorumluluklar, raporlama zinciri), maddi kaynaklar, egitim programlari ve
farkindalik gelistirme, iletisim prosedurleri (bilgilendirme, sikhk ve katilimcilar bakimindan
toplantilar, raporlama), belge kalite kontrol ve arsivieme,

- saha seviyesinde uygulanan Kalite Glvence Plani uyarinca CSYP ic¢in uygulanan Kalite
Guvence Plani,

- Kullanilan igletme denetim ydntemlerini detayli tanimi: saha izleme proseddurleri (siklik, personel,
degerlendirme kriterleri vs.), uyumsuzluk tespit etme ve dlzeltme prosediri (bilgi akisi),
uyumsuzluk énem seviyesine gore bildirim ve ardindan kapanig, uyumsuzluk verilerinin yonetimi
ve izlenmesi (depolama, isleme, performans gdstergesi olarak kullanma).

- Ele alinan i¢ ve dis denetimler (amaglar, siklik, denetciler).

I-CSYP béliim 2’in hazirlanmasina dair sartname Sektérel Teknik Planlar

Sektorel Teknik Planlarin Amaglan

Yikleniciden her bir konu icin insaat faaliyetlerinden kaynaklanan c¢evre, doga veya insanlar
uzerindeki olasi etkileri ortadan kaldirmak veya azaltmak i¢in uygulamayi taahhut ettigi iyi cevre
ve sosyal uygulamalarinin dnlemleri belirten Sektdrel Teknik Planlar (STP) hazirlamasi istenir.
YUklenicinin gevre ve sosyal performansi STP’de belirtilen dnlemleri nasil uyguladigi ve elde
edilen sonuglar Uzerinden degerlendirilecektir.
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STP’lerde 6nerilen 6nlemler dngorilen faaliyetler ve buna bagl olarak gereken 6nlemlere bagh
olarak GSP’lere eklenecektir.

STP icerigi.
Her bir STP asagidaki bilgileri icerecektir.

- STP’nin amaci.

- C&S sartnamesini, ilgili dizenlemeleri (standartlar ve normlar) ve gecerli uluslararasi kriterleri
g6zden gecirmek,

- Onerilen dnlemlerin uygulanmasi igin diger STP’ler ile baglanti kurmak,

- ingaat faaliyetlerinin ve bu STP’nin dnlemlerinin tamamen veya kismen uygulanmasindan ortaya
¢ikan olasi etkilerin tanimlanmasi.

- Asagidakiler gibi iyi cevre uygulamalari dnlemlerinin tanimlanmasi:

- Onlemin teknik veya ilke agiklamasi,

- Uygulama ve izleme sartlari,

- Referans teknik dokimantasyon.

Gerekli PTS Listesi

Calisma kosullari yénetim plani

Topluluk Saglik ve Giivenlik Yénetim Plani
Erozyon ve sedimentasyon denetim plani
Kazinan malzemeler i¢in ydnetim plani

Tas Ocagi Yonetim Plani

Su kalitesinin izlenmesi

Acil Durum Hazirlik ve Midahale Plani

Toz ve diger atmosferik emisyonlarin denetimi plani
Gurdltt denetim plani

10. Kiiltiirel ve Arkeolojik Miras Yénetim Plani
11. Peyzaj ve yeniden bitkilendirme plani

12. Agagsizlandirma plani

13. Atik (Tehlikeli Atiklar dahil) Yonetim Plani

14. Rezervuar doldurma plani

15. saha trafik ydénetim plani ve sahaya erisim

16. ingaat Kamplari C&S degerlendirmesi ve yonetim plani
17. Gahgan Saghgi Yonetim Plani

18. Baraj Giivenlik Planinin yumusak unsurlarr
19. Sirdurulebilir gelisme ve saha ydnetim planlari
20. Cevre ve Sosyal Yénetim Plani

21. Igletme Prosediirleri Kilavuzu

CoNoOrWNE

Bu STP’lerin bazilari kismen veya neredeyse tamamen kuguk sekil hatalari dizeltildikten sonra
ek gereksinimlerin zeminini olusturacak olan mevcut “Cevre ve Sosyal Gereksinimler Raporu”’nda
belirtilen aksi duzenlemelerin kapsamindadir. Bu butiinlesmeye en ¢ok ihtiyaci olan STP’ler (yani
yukarida atifta bulunulan raporda yeterince ele alinmamis olanlar) kalin ve italik bicimde
gosterilmistir.

5 Bu “yumusak” unsurlar baraj enstriimantasyonu ve baraj tasarimi hari¢ IFC’nin gerekli gordigi farkindalik
arttirma kampanyalari, radyo iletisimi ve diger butin konulardir.
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insan Kaynaklari ve Galisma Kosullari Yénetim Plani

Amaclar: Calisanlara ve duruma gore sendikalara ve temsilcilere uluslararasi ifade standartlarini
saglayip temel haklarini korumak.

ilkeler: - Calisanlarin kendileri ile ilgili bilgilere tam ve serbest erigsim hakki
o lscilerin sendika kurma ve dzgiirce temsil ediime hakki
o Ayrimciligin 6nlenmesi
o lIsten gikarilma destegi

Sahipten yiklenici ve mihendis dahil alt yuklenicilere kadar A2 projesinin igverenleri, ¢alisanlar
ile ilgilenirken, Turk yasa ve dizenlemelerine ve IFC PS2’ye uygun taahhdtlerini insan kaynaklari
taahhatleri ve calisma kosullari yonetim planlarini (kisaca IKCYP) ile 6zetleyecektir.

IKCYP’ler Turk makamlarinin ve proje yatirimcilarinin dogrulamasinin ardindan yayinlanacak ve
PS1’de belirtilen biceme sahip olacaktir, yani:

Hedef ve amaclar
Yasal ve tlizel sartlar
Ulusal
Uluslararasi
Uygulama ilkeleri
Plan faaliyetleri
Planin uygulanmasindan sorumlu Kigiler
Genel yonetim
IK yénetimi
Plan uygulamasinin ve sonuglarinin raporlanmasi
Uyumsuzluklarin iglenmesi
GRM’nin gorevi
Genel muduarin gorevi
Uyumsuzluk yaptirimlari
Plan uygulama ve sonucunun izlenme sireci
Alt yukleniciler ve tedarik zincirine uygulanmasi
Muhtelif

Topluluk Saglik ve Guvenlik Yonetim Plani (TSGYP)

Bu STP’nin sorumlulugu Proje Sahibi ve Yuklenici arasinda paylasilacaktir. STP’nin Onerileri
proje alt yuklenicileri igin gecgerli olacaktir.

Amaclar: Proje faaliyetlerinin yore halkina net zarar vermemesini saglamak. Bir topluluk Gyesine
kasith zarar dahil kaza ve olaylara hizl ve etkili miidahale.

ilkeler: Projede calisan giivenlik gorevlileri veya devlet c¢alisanlari dahil ama bununla sinirli
olmamak uzere ilgili herkese zarar vermekten kaginmak ve proje ES’si iginde bulunan yoére
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halkini etkileyen olay/kazalari rapor etmek ile ilgili bilgi, kural ve prosedirlerin ac¢iklanmasi;
projeyle ve 6zellikle durgun sularla baglantili olabilecek hastaliklar igin yardimci olmak. “Zarar
verme” ilkesine uyum icin ES igindeki her tirli kamu saglik hizmetinin her agidan iyilestiriimesi.
ilgili Tirk Makamlari ile birlikte yuritilecek igler.

TSGYP EP ve ana yukleniciler ortakliinda hazirlanmali ve diger STP’lere benzer bigimde
sunulmali, toplum saglik ve glvenlik durumunun izlenmesi konusunda insaat ve kapatmadan
sonraki 5-10 yillk isletme donemini iceren detayli bir eylem listesi bulunmalidir.

Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete dayal Siddet ile iligkili riskler bakimindan, planlar belli davranis
kurallari igerecektir®.

Plan taslagi asagidakileri icerecektir.
Hedef ve amaclar
Yasal ve tluzel sartlar
Ulusal
Uluslararasi
Uygulama ilkeleri
Plan faaliyetleri
Planin uygulanmasindan sorumlu kigiler
Genel yonetim
CLO
S&C calisanlari
Cevre Gorevlisi
SGC muhendisleri
Plan uygulamasinin ve sonuglarinin raporlanmasi
Uyumsuzluklarin islenmesi
GRM’nin gorevi
Genel miduirin gorevi
Uyumsuzluk yaptirimlari
Plan uygulama ve sonucunun izlenme sireci
Alt yukleniciler ve tedarik zincirine uygulanmasi
Muhtelif

Erozyon ve c¢okelti denetimi
Amaglar: Cokeltilerin ylzey sularina asin miktarda karigmasini engellemek.

6 Or. zzg.nllimages/zzg/multimedia/publicaties/ACT_code_of_conduct.pdf
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ilkeler: Erozyonu kontrol ederek ve suyu dogaya bosaltmadan énce taginan cokeltileri toplayarak
¢cokelti olusumunu sinirlamak.

- Mumkin oldugunda, saha sinirlari mevcut alanlarin ortamlari icermeden maksimum bigimde
kullanimi ve orman ve diger degerli dogal alanlara mimkin oldugunda dokunulmamasini, ¢ap bir
metreyi astijinda agacgsizlandirmanin durdurulmasini saglayacak bicimde optimize edilecektir.

- Her bir saha i¢in, GSP hazirhginin bir pargasi olarak, asagidaki unsurlari topografik harita
Uzerinde gbsteren bir Erozyon ve Cokelti Denetim Planinin hazirlanmasi zorunludur:

e Temel drenaj hatlari,
o Erozyona acik alanlar, Hassas kabul edilen alanlar:
o Egimi %20’yi asan alanlar

o Bir dogal akisa 30 m’den yakin siniri olan alanlar,

o Cografi 6zellikleri yizinden erozyona misait kabul edilen yumusak toprak,

o Acllacak alanlar,

o Korunacak agacliklar,

o Dogal akisa saptirma yapilari, ¢okelti tutuculara saptirma yapilari iceren dnerilen
yagmur suyu drenaj ag,

o Sedimentasyon havuzlari veya ¢okelti tutuculari iceren 6nerilen ¢okelti tutucular,

o Erozyon o&nleyici onlemler alinmis bdlgeler ve o6nerilen Onlem tarleri (gokelti
bariyerleri, banklar vs.). Olgiim, boyutlar, kullanilan malzemeler bakimindan alinan
onlemleri gerekgelendiren bir detayl not,

o saha disindaki bosaltma noktalari; izole sahalarda, klclk bosaltimlar mimkin
oldugu kadar civar orman alanlara yapilacak, bdylece drenaj suyunun mimkin
oldugu kadar akarsulara karismasi énlenecektir.

o Cokelti yukl ve diger su kalitesi parametreleri icin dlgiim noktalari (bkz. Su Kalitesi
ile ilgili bolim),

o Drenaj ag1 tasarimi hesaplama notlarina bagh olarak gerekgelendirilecektir. Tasarimin
kesin duzenlemeler igin 20 yillik ve gegici kurulumlar i¢in 2 yillik iade suresince
gerceklesen olaylar kargilamasi gerekecektir.

e 2 ha veya daha blyik bir alanda bulunan bozulmalar icin, drenaj sistemleri suyu
akarsulara karismadan 6nce sedimentasyon havuzlarina bosaltacaktir; bu havzalar higcbir
kosulda gegici akit yataklari veya duz arazide bulunmayacaktir.

o Teklif edilen sedimentasyon havzalarinin boyutlari sistemin drenaj girdisinin, c¢okelti
yukinUn, tagsinan ¢okelti tGrindn bir iglevi olarak etkinligini gdsteren hesaplamalara gére
belirlenecektir; genel olarak, 24 saat ila 40 saat bekletme siresi kati yizini %70 ila 80
azaltir.

e iklim agisindan benzer bolgelerde yapilan gdzlemlere gére yaklasik 1,5 m bir derinlik igin
gereken sedimentasyon havza alani bogsaltilan alanin yaklasik %1’i kadardir.

e lyi sedimantasyonun saglanmasi icin, uzunluk/derinlik orani 200’den kiigiik,
uzunluk/geniglik orani ise 6’dan buyuk olmahdir.

e Olagan bakimlarin (¢okeltinin temizlenmesi) yapilabilmesi icin makinelere agik olacak
alanlarda havzalar yaratilacaktir; birikme gukurlari havzaya mimkin oldugu kadar yakin
olacak ve boylece kalici biriktirme alanina aktarilmadan once ¢okelti ayiklanabilecektir.

e Havzalar, faal hacim (su hacmi) (ardindan su bdliumindn yuksekligi) %50 cokeltiden
olustugu anda temizlenmelidir,

e Bir havuzun boyutlandiriimasi bosaltilan alanin blyUkligid veya ¢okeltilerin tane
buayuklugl yuzinden cok onemli bir alan yol acarsa, Yuklenici bir ¢okeltici kullanarak
altyapr boyutunu kaglltip slreci hizlandirmak igin alternatif ¢ézimlere basvuracaktir;
Onerilen dozajlar ve sistem enjeksiyon yoéntemlerinin gerekliligi bir hesaplama notunda
belirtilecektir.
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o Nehir turbiditesinin ¢ok dusiuk oldugu kurak mevsimlerde, yeralti veya kazi drenaji gibi
turbiditesi ylksek bosaltimlar bir ¢cokelticiden gegirilecektir,

o Sedimentasyon sistemlerinin performansi: Gegerli performans kriteri, kuru agirlik olarak
girdi ve ¢ikti arasinda %80 ¢okelti yuki azalimidir,

e Sahadan bir nehre akan bosaltilan yagmur suyu asla bu nehrin kati yukinde artisa yol
acmayacaktir, yik bosaltma noktasindan akis asagi 50 m’de élgllen yik bu noktadan
akis yukari 50 m’de dlculen yukten %50 daha fazla olmayacaktir.

e saha kurulmadan organik yluzey topraginin (Ust toprak) siyrilmasi bir yikumlaltktdr, alan
rehabilitasyonunda yeniden kullaniimak Gzere saklanmasi ise Moloz Yénetim Planina
gore gergeklestirilecektir,

o Akiferde erozyona hassas bozulmus bayirlara teknik kurallar uyarinca c¢okelti dnleyici
bariyerler yerlestirilecektir:

o Kontur hatlarini takip ederek kurulum,

o Bariyerin higbir noktasinda 0,4 ha’dan fazla bosaltilmis su konsantrasyonu, 30 m
bariyer veya 0,01 m3/s’den yiksek akis hizi olmayacaktir.

o Bariyer uclari bayirin akis yukari yéniine dogru olacaktir,

o Su ve c¢okelti birikimini saglamak igin bosaltiimis 100 m? / 0.4 ha bariyerin
arkasinda yer birakilacaktir,

o Direkler arasi mesafe 2 m'yi gegmeyecek, direkler en az 75 cm derine
gbmulecektir,

o Bariyer hatti boyunca, direklerin akis yukari yonunde, bariyer icin kullanilan
jeotekstilin alt kismini gdémmek icin 20 cm genislikte ve 30 cm derinlikte bir hendek
kazilir;, bu gomuli jeotekstilin 80 cm’lik bir genigligini temsil eden hendek
kenarlarini takip eder,

o Agir ¢okelti birikimi durumlarinda, bariyerin alt kismi kismen hendege gémulmus
bir 1zgara ile desteklenecektir,

o Bariyer haftada bir teftis edilecek ve bariyer ylksekliginin 1/3’Une ulasan c¢okelti
uzaklastirilacaktir.

e Kuguk alanlarda (< 2 ha) cokelti tutucular (basitlestiriimis ve kiguk sedimentasyon
havuzlari) gelistirilebilir. Fakat sedimentasyon havuzlarinin performans kriterleri aynen
gecerlidir,

o Beton tesislerindeki sular igin sedimentasyon havuzlari kurulacaktir. Bu havzalardaki sular
pH degerinin notre (pH 6-8) yaklastiriimasi igin asit ile tamponlanacaktir,

e Yiklenici sedimentasyon havuzlarini dizenli olarak takip ederek sistemlerin verimliligini
saglayacaktir. Bu, havuza giren ve c¢ikan su numuneleri Uzerinde kati yuki denetimi
yapilarak gerceklestirilecektir,

o Nehir i¢i calismalar akarsuya ¢okelti bosaltimini sinirlandirmak igin tasarlanmis koruyucu
yapilarin korumasi altinda gercgeklestirilecektir: Palplang veya jeotekstil ile kapl kaya
dolgusu, gegici saptirma batardosu ile 6n koruma,

e Nehir caligmalarinda kullanilan pompalama suyu nehre bosaltimadan 6nce bir
sedimentasyon sisteminden gegecektir.

Moloz ve malzeme ydnetimi

Amaclar: Ylzey sularina asiri ¢okelti bosaltimi, kararsizlik (toprak kaymasi) ve toprak
kullaniminin agin etkilerinin risklerini sinirlandirmak.

ilkeler: Birikim bolgesinin segilmesi, tasarim ve erozyonla miicadele énlemlerinin uyarlanmasi.
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- YUklenici, I-CSYP hazirliginin bir parcasi olarak Moloz Yénetim Planini hazirlayacaktir. Moloz
depolama igin secilen alanlarin her biri daha sonra bir PGS’ye tabi olacaktir, bu ylzden bu tur
belgele i¢in sart olan program gecerlidir,

- Alan secimi mimkun oldugunca asagidaki kurallara gére yapilacaktir:

e Alan tercihen orman (agagsizlandirmayi sinirlandirmak igin) ve tarim arazisi olmayacaktir,

e Yeni erisim yollari agmaktan kaginmak igin, alan kolay ulagilabilir olacaktir.

e Alanin sinirlant saha icindeki herhangi bir yerlesim alanina 200 m’den daha uzakta
bulunacaktir,

e Alan sinirlari herhangi bir nehre tercihen 200 m’den fazla yakin olmayacak, en koti
durumda 50 m’den uzak olacaktir.

o Alan higbir sekilde kalici veya gegici dogal akigl engellemeyecek ve bir sel bolgesi
olmayacaktir; bu sartlari karsilamanin imkansiz olmasi durumunda, Yuklenici akisin
saptiriimasi veya sel durumunda yizey sulari Uzerindeki etki ile ilgili teknik ¢alismalari
onceden gergeklestirecektir.

- Birikim bolgesindeki Ust toprak siyrilacak ve bayirlarin yeniden bitkilendiriimesi ve birikim
gegciciyse alanin restorasyonu icin kullanilmak tzere saklanacaktir,

- Bozulmus ve kullanilmayan toprak miktarini minimuma indirmek Uzere siyirma ve alan hazirlik
islemlerini iceren depolama sire¢ programi GSP’de agiklanacaktir.

- Siyirma ve biriktirme islemlerinden 6nce, yukaridaki sartlar uyarinca bir alan drenaj sistemi
kurulacaktir,

- Kararlihk ve yagmur erozyonuna dayanikhlik amaciyla, malzeme birikimi yulksekligi 6 m’yi
asmayacak, azami egim ise 1,5: 1 olacaktir. 3 m yukseklikte, egim minimum genisligi 2 m olan ve
drenaj hendeginin bulundugu bir banket ile kesilecektir,

- Kalici moloz birikimi icin sartlar agagidaki gibidir: Azami egim 1,5: 1, 3m yukseklikte 2 m
geniglikte ¢evre drenaj hendegini iceren banket; kazi dizgunce sekillendirilip sikistirilarak uzun
vadeli kararhili§i saglanacaktir,

- Drenaj sistemi batin akis konsantrasyon noktalarinda ve dikey akislarda desteklenecektir (kaya
dolgu, beton),

- Kalici birikim bayirlari birikim biyldiikge yeniden bitkilendirilecektir. Ornegin, ilk banket
kurulduktan sonra, zemin seviyesi ve bu ilk banket (+3 m) arasinda tamamlanan bayir ilk basta
saklanan st toprak kullanilarak yeniden bitkilendirilecektir.

- 60 gunden kisa sureli gegici birikimler dogrudan tohumlama veya suyla tohum puskirtme yoluyla
hizli baylyen bitki tarleri ile yeniden bitkilendirilip erozyona karsi korunacaktir,

- Yeniden bitkilendirme peyzaj ve yeniden bitkilendirme planina gére gergeklestirilecektir.

Tas ocagi ve ariyet cukuru alanlarinin yonetimi

Amaglar: Gurllti ve toz ile ilgili etkileri sinirlandirmak ve kamu guvenligi risklerini minimuma
indirmek.

ilkeler: Faaliyetlerin ayak izini kiigliltmek, malzeme tasima mesafesini kisaltmak ve sahanin
isletme kosullari icin gecerli iyi ¢evre uygulamalarini optimize etmek igin bir igletme planinin
yapilmasi.

e [-CSYP hazirhiginin bir parcasi olarak, Yiklenici ariyet cukurlarini iceren ve mevcut sartname
uyarinca uygulamayi taahhut ettigi iyi cevre ve sosyal uygulamalarini tanimlayan bir Tag Ocagi
Yonetim Plani (kaya dolgu, kum ve ¢akil ocagi, laterit, ki),
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e Her bir malzeme uretim alaninda, Yuklenici PGS cergevesi dahilinde alan icin gegerli dnlemleri
tanimlayan bir Yonetim Plani hazirlayacaktir. Bu Planin EP’ye sunumu GSP’lerde belirtilen
kurallara gére yapilacaktir,

¢ Tas ocagi konumu cografyaya bagliysa isletme prosedurleri bu 6lctide degistirilecektir. YUklenici,
cikarma iglemlerini optimize ederek alani mimkin oldugu kadar sinirh tutacaktir,

o Yukarida belirtilen erozyon ve sedimantasyon denetimi dnlemleri tas ocagi alanlar i¢in de
gecerlidir. Bilhassa, yagmur suyu drenaji ve yilkama suyu malzemeleri bir sedimentasyon
havzasindan gegecektir. Kurak mevsimde, malzemelerin ayiklanmasi igin gokeltici veya benzeri
tekniklerin kullanimi nehre bosaltilan ¢cokelti miktari kriterlerini karsilamak igin zorunlu olabilir,

¢ Nehre bosaltim seviyesinde uygulanan takip énlemleri Planda tarif edilecektir.

Diger alan turleri igin, Ust toprak siyrilip alanin nihai rehabilitasyonu igin saklanacaktir.

o Yeterli guivenlik seridinin olusturulabilmesi igin, patlayici kullanimi planlanan kaya dolgu tas
ocaginin sinirlari saha icindeki yerlesim yerlerinden en az 300 m uzaklikta olacaktir. Madende
patlayici kullanimina bagslandiktan sonra gereksiz anlasmazliklarin onlenmesi amaciyla tas
ocaginin minimum 800 m civarindaki yerlesim yerlerinin genel durumu igletme faaliyetlerinden
once fotograflar ile belgelenecektir. Patlatmalar Hijyen ve Guvenlik Planinda tanimh givenlik
kurallari uyarinca gercgeklestirilecektir ve oncesinde (i) egitim ve farkindalik gelistirme iletileri ve
oturumlarina katilmis civar nifusu uyarmak icin 6nce siren sinyali verilecektir ve (ii) glvenlik
seridinden gecgen vyollar gegici olarak kapatilacaktir. Atesleme siddeti ile ilgili bir sorun
belirlenmesi durumunda, EP YUkleniciden atesleme noktasindan farkli uzakliklarda ve Miihendis
denetimi altinda patlayicilarin Urettigi titresimlerin siddetinin sismografi dlgimlerini yapmasini
isteyebilir. Olgiim maliyetleri Yiiklenici tarafindan karsilanacaktir,

o Patlayici kullanimi, yerlesim yerlerinin veya calisma kamplarinin 1 km yakininda bulunan
sahalarda sabah 6 - aksam 6 ile sinirlandirilacaktir; EP aksini belirtmedigi slirece izole sahalarda
saat kisitlamasi uygulanmayacaktir,
saha ici patlayici depolama kosullari Genel Teknik S6zlesmenin hikimlerine uygun olacaktir,

o Yol trafik sarthamesi (bkz. Asagi) malzeme tasiyan bitlin kamyonlar icin gegerli olacaktir,

Tas ocagi faaliyetlerinin yarattigi gurtltunin énemi yizinden, Yuklenicinin saha calisanlarina
kisisel guvenlik ekipmani kullanimini sart kosmasi gerekecektir,

e Plan, tozla micadele konusunda Yuklenici icin gecerli dnlemleri icerecektir. Bilhassa, kirici ve
tasima kayislarindaki malzemelerin sulanmasi tercih edilir,

e YUklenici, ana kazi sahalarinin ¢ikisina kamyon lastigi yikama sistemleri kuracaktir.

Su kalitesinin izlenmesi

Amaglar: Faaliyet sahalarindan kaynaklanan su kirliliginin sinirlandiriimasi ve yururlikteki
dizenlemelere uyum.

ilkeler: Sahalarda uygulanan kirlilikle miicadele énlemlerinin etkinliginin diizenli olarak izlenmesi

i-CSYP’nin bir parcasi olarak, Yiiklenici saha faaliyetleri ile alakali her nokta igin gegerli olacak bir
su kalitesi izleme plani hazirlayacaktir. Bu tur bir Plan yapmaya iliskin sarthame asagidaki gibidir:

e izleme programi dogal yiizey sulari, yeralti sulari ve Proje ile alakal faaliyet sahalarinin tahliye
sulari igin gegerlidir.
e Yikleniciden dizenli su kalitesi izlemesi istenen kurulumlar igin:
o Kanalizasyon aritma tesislerinde aritilan kirli su (gdlet, septik tanklari), beton tesislerinde
sedimentasyon havzalari,
o Ozellikle hassas gériilen sahalarda yagmur suyu sedimentasyon havzalari,
o Atdlye sahalarinin drenaj suyu, tehlikeli tranlerin depolanmasi ve kantin alanlari,
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o Alandan tahliye edilen sularin aktigi nehirler, tahliye noktasinin akis yukari ve akis asagi
denetimi,

o Nehirlerdeki galisma sahalari, akis yukari ve akis asag! islerin kati yukd denetimi,

o Kati atik gukuru civarinda izleme kazilarn (bkz. Atik Yonetimi bolimu),

o Icme suyu icin depolama ve dagitim noktalari.

e izleme faaliyeti en azindan asagidaki su kalitesi gdstergelerini icerecektir:

o Organik kirlenme: BODS5, Nitrat, Fosfat, Ozellikle yasam alanlari ve kanalizasyon
sistemleri ile ilgili olarak,

o Mekanik faaliyetlerin drenaji ile ilgili yag ve makine yagi, tehlikeli Grinlerin (hidrokarbon)
ve kantin atik sularinin depolanmasi,

o Drenaj suyuna nispeten askida kalan maddeler ve erozyonla micadele ve sedimentasyon
havuzlari icin performans kriteri,

o Bakteri kirliligi: Diskisal ve toplam koliform, dagitilan icme suyu kalitesi ile ilgili,

o Kalinti klortr, icme suyu sistemi dagitim noktalarinda élguldr,

o Su tabakasinin atik gukuru sahasina kiyasla kirliligi: BOD5, Nitrojen amonyum, Nitrat,
Klortr, Cinko, Kromium, Kursun, Civa,

e Numuneler yerinde, asagidakileri iceren bir sondalama ile olculir: Sicakhk, pH, Cozinmus
Oksijen,

e Calismalar esnasinda bu takip islerinin yuritiimesi igin, YUklenici saha iginde bu temel
parametrelerin analizini yapabilen bir kimyasal analiz laboratuvari kuracaktir.

e Olclim sikh@ kurulum tiiriine bagh olarak haftada bir ile ayda bir arasinda degisecektir. Yiiklenici,
teklifinin bir pargasi olarak saha ve analiz sayisinin bir 6n tahmininde bulunacaktir; sorun
belirlenen bazi sahalarda siklik ara sira ve gegici olarak arttirilabilir,

e Su Kalitesi izleme Plani Yiklenici programini aciklayacak ve érnekleme alanlarinin haritasini
icerecektir,

o Yiklenici haftada bir veya iki ayda bir su kalitesi izleme faaliyetlerinin sonuglarini MUhendis ile
paylasacaktir,

e Muhendis, Yuklenici sonuglarini onaylamak amaciyla rastgele olarak kendi su 6rneklemesini ve
analizini gergeklestirecektir.

Tehlikeli Uriinler igin Yénetim Plani

Amaclar: Faaliyet sahalarinda saklanan tehlikeli Grlnler veya atiklarin kronik veya kazara su ve
topragi kirletme riskini azaltmak.

ilkeler: Tehlikeli kimyasal kullanimi igin siki proseddrlerin hazirlanip uygulanmasi; tehlikeli bir
Urinin kazara dokulmesi durumunda uygulanacak acil durum midahale prosedirinin
belirlenmesi.

i-CSYP’nin hazirlanmasinin bir pargasi olarak, Yiiklenici sartnamesi asagidaki gibi olan bir
Tehlikeli Madde Yonetim Plani (TMYP) hazirlayacaktir:

e TMYP ingaat sahasinda kullanilan her turli kimyasali (genelde hidrokarbonlar, beton katki
maddeleri ve boyalar) ve kullaniimig hidrolik yadi ve sivisi gibi ana sivi tehlikeli atiklar
kapsayacaktir,

e Uriin segiminde Yiiklenici asagidakileri kabul etmeyecektir:

o Gevsek asbestos igeren Urinler,
o PCB’ler (Poliklorlu Bifeniller),

o Kursunlu boyalar,

o Kursunlu yaglayicilar,
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0 Kromiumlu antioksidanlar

o Civa gibi agir metaller iceren Urinler (bilgisayarlar ve bilimsel malzemelerde kullanilan
nikel-kadmiyum piller istisnadir)

e Sahaya sokulan tehlikeli UrUnler her bir teslim veya kullanimda guncellenen kayitlara
kaydedilecektir,

o Kullanim ve kullanim sonrasi aritma kosullarini belirlemek igin, sahaya giren tehlikeli Grtnlerin
teknik sayfalari sunulmalidir,

o Benzer sekilde, kullaniimis yaglar ve hidrolik sivilari da bu drtnlerin 6zel depolama alanina teslim
edildigi sahada kayit altina alinacaktir, bu kayitlara depo sahasindan sorumlu kisiye danismak
icin ulasilabilecektir,

e Uriin veya tehlikeli atiklarin depolanmasina yalnizca asagidaki dzelliklere sahip alanlarda izin
verilecektir:

o 4 tarafi yuksekligi gereken alikoyma hacmine bagl olan su gecirmez duvarlarla 6riimus
temin Ustlinde beton platform: Bu hacim en az sahadaki en buyuk rezervuarin hacminin
%110’una esit (eksi allkoyma bolgesinde bulunan rezervuarlarin gecis hakkina denk
gelen hacim) olarak tanimlanir,

o Platformun tamami en az 50 cm ylksekte ¢ati ile kaplanir,

o0 Yagmur suyunun bosaltiimasinin saglanmasi igin, yerel drenaj agina aktarilmadan énce
yag gidericiye agilan, en algak noktada bir vana,

o Sahalarda kullanilacak aritma Urlnleri, 6rnegin hastalik vektérlerinin denetimi icin; EP, Tarim ve
Kentsel Gelismeden ve Sagliktan sorumlu Turk Bakanliklari tarafindan kabul edilmelidir. Secilen
drtinlerin sucul yasam icin toksisitesi disuk veya sifir olmali, toprakta sinirli miktarda kalmali,
biyolojik ¢éziinmesi hizli olmali ve kullanici igin riski dislk olmalidir; bunlarin yerine mimkudn
oldugunca su gecirmez sinek aglari gibi onleyici ¢cozumler kullanilacaktir,

e YUklenici intiyaca gore farkli boylarda tehlikeli Griin depolari kurma hakkina sahiptir fakat hepsi
yukaridaki ilkelere uygun olacaktir,

e Tehlikeli madde depolama alani seviyesinde; Urun etiketleme, tagima guvenligi talimatlari,
kullanici riskleri ve bir kaza durumunda acil durum prosedurlerine uyulacaktir,

e Dokulme ve kirlilik riskinin sinirlandiriimasi igin, tasit ve makine depolarinin dolumu 6zel bir mobil
techizat ile gergeklestirilecek veya su gegirmez beton zemin Uzerinde yuratilecektir,
ilgili calisanlarin katilacagi egitim programlari EP denetimi ve destegi ile yiritiilecektir,

e Bir kaza veya 6nemli olay durumunda gecerli olacak acil durum mudahale prosedtrid Yuklenici
tarafindan hazirlanip bu plana dahil edilecektir.

Gerekli tehlikeli atik yénetimi igin ek 2'de bir taslak yonetim plani dnerilmistir.

Toz ve diger atmosferik emisyonlarin denetimi

Amagclar: Faaliyet sahalarinda hava kirliliginin sinirlandiriimasi ve yarurlikteki dizenlemeler ve
standartlara uyum.

ilkeler: Saha girisi boyunca toz denetim ©nlemleri gibi sahalarda uygulanan kirliligi énleme
onlemlerinin etkinliginin dizenli olarak izlenmesi.

e Yiiklenici, i-CSYP baglaminda Hava Kirliligi ve Tozla Miicadele Plani hazirlayacak, uygulamaya
niyetli oldugu 6nlemler ve kullanmayi 6nerdigi yontemleri aciklayacaktir.

e Bu Plan atmosfere egzoz emisyonlarini minimuma indirmek i¢in motor bakiminin ve motorlarin
takip edilmesi prosedirini de icerecektir,

Alpaslan Il Sarim XX
Sayfa |35



4
ENERGO-PRO

e Plan atiklarin yakilmasi (Atik Yonetimi bolimunde bahsedilmektedir) ve kokularin azaltilmasi ile
ilgili olarak insaat sahalarinda uygulanan 6nlemlerden bahsedecektir; yalnizca toksik olmayan
atiklarin yakilmasina izin verilir: Tahta, karton ve kagit; bu islem yalnizca atik gukuru sahasinda,
kiguk miktarlarda, bu ise ayriimig alanlarda yapilacaktir (6rnegin saghk merkezlerinin
biyomedikal atiklari en az 700 °C sicaklikta uygun yakicilarda bertaraf edilmelidir),

e Yduklenici yerlesim alanlarinin yakininda bulunan ve proje ile ilgili tasitlarin gectigi yollarda ve belli
sahalarda toz emisyonuyla etkili bicimde miicadele etmekle yikimludur,

e Yiklenici bu denetim ile ilgili stratejisini tanimlayacaktir: ilgili alanlara asfalt dékmek, suyla
sulamak, ama bu tekrarl gegisler ve bu ylzden buylk bir kamyon parki gerekir, veya ayda bir
hatta mevsimde bir uygulanan polimer veya magnezyum klorlr gibi maddelerin sagilmasi,

e Motorlu tasitlar icin hiz siniri kdy icinde 30 km/s laterit yollarda 60 km/s olarak belirlenmistir,

o Toz denetimi asagidaki ilkelere gore gerceklestirilecektir:

o Olasi toz emisyonu alanlarinin azaltilmasi: Bozulmus alanlari minimuma indirirken
acilmis alanlari agik tutmak, bozulmus alanlarin kademeli olarak yeniden bitkilendirilmesi,
moloz veya malzemelerin bunlar tamamlandik¢a bertaraf edilmesi,

o Saha i¢indeki yol ve seritlerde tasit hizinin disdrtlmesi,

o Erisim yollarinda ve saha ici yollara duzenli olarak su veya pargaciklarin zemine
yapismasini saglayan urunler sikilmasi,

e Yuklenici bu Plana detayl bir toz denetimi eylem programi ekleyecektir, bu program yore halkini
en ¢ok rahatsiz eden sahalar ve erisim yollarini icerecektir. Bu plan asagidakileri tanimlayacaktir:

0 Yol kesitleri veya yerlesim yerlerinin varligi toz azaltma 6nlemlerini gerektirir: kesitlerin
harita Ustliinde gosterilmesi,

o Uygulamanin tek seferde (dar yol) veya 2 seferde (genis yol) tamamlanacaginin
belirlenmesi icin yol geniglidi,

o GiUn basina o6nerilen sikma sayisi; deneyim, kurak mevsimde istenen sonuca ulasmak
icin saat 6 ile 18 arasinda 3 ila 5 sefer arasi gerekebilir,

o Tanker yakit dolumu igin tanimlanmis veya olusturulacak su noktalari,

o Hareketli tanker kapasitesi ve gereken kamyon sayisi tahmini.

e Bu Plan Yuklenicinin benimsemis oldugu Standartlar ve normlar igceren performans kriterlerini
sunacaktir.

Gurultt denetimi
Amaglar: ingaat sahasinda ve gevresinde guriilti kaynakli rahatsizhig sinirlamak.
ilkeler: Onleyici 6nlemler ve yerel kisitlamalara uyarlama.

e Yiklenici, [-CSYP baglaminda, faaliyetler esnasinda guriltinin sinirlandiriimasi igin
uygulanacak énlemleri igeren bir Plan hazirlayacaktir,
Saha ici techizat icin kaliteli ve en yeni ses gecgirmezlik sistemlerini iceren techizat kullanilacaktir,

e Motor ve egzoz sistemlerini minimum gurdltd sartlarinin altinda tutmak igin tasitlar dizenli olarak
kontrol edilecektir,

o GUrdltald isler (vurma, siyirma, kazma, darbe vs.) tercihen gin icinde yapilacaktir. Bunlar izole
sahalarda gece vakti de yapilabilir ama yerlesim yeri veya ¢alisma kamplarinin 1 km yakininda
bulunan sahalar icin saat 18 ile 6 arasinda yasak olacaktir,
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e Yalnizca belirlenen kesitlerde gece agir tasit trafigine izin verilecektir,

e Saha ici gurultt saghk ve guvenlik ile ilgili uluslararasi standartlar ve 6neriler (OHSAS, Dinya
Bankas! Grubunun CSG Kilavuz ilkeleri) ile uyumlu olacaktir ve isciler kisisel koruyucu donanim
olmadan 80 dBA Uzeri seslere maruz kalmayacaktir.

Kilturel Miras Yénetimi (FKMYP)

Amaclar: Calismalar esnasinda kesfedilen killtlrel miras binalar, anitlar, yikintilar ve kalintilarin
korunmasi, incelenmesi, taginmasi, depolanmasi ve korunmasini saglamak.

ilkeler: Bulgulara rastlanmasi durumunda hizli bilgi geribildirimi saglayan ve galisma Uzerinde
minimum etki yaratirken |-KMYP’yi saglayan bir prosedurtn uygulanmasi.

e i-CSYP'yi hazirlarken, Yiklenici IFC PS8 ile tutarli olan ve bulgulara rastlanmasi durumunda
takip edilecek adimlari tanimlayan bir i-KMYP hazirlayacaktir.

o Bir sahada calismalar baslamadan 6nce, EP YUkleniciyi (i) etki calismalari esnasinda tespit
edilen kiltirel mirasin varligi ve bunlarin konumlari veya (ii) sahada kultlirel miras bulunmasi
ihtimali durumunda bilgi eksikligi konusunda bilgilendirecektir,

e Bu Plan 6zellikle agsagidaki bilgileri igerecektir:

o EP’nin olasi veya fiili kiltirel miras bulundugunu bildirdigi sahalarda YUklenicinin
gerceklestirdigi eylemler,

o Kesifte bulunan calisanlarin YUkleniciyi bilgilendirmesi igin hazirlanan ve Yuklenici
hiyerarsisine ve Muhendise hizli geribildiimde bulunulmasini saglayan bir i¢ bildirim
sistemi,

o Kesif alaninda faaliyetlerin derhal durdurulmasi ve Mduhendisin verecegi kurtarma
emrinin beklenmesi yukimlalugu

o Koruyucu sinirin gekilmesi ve ilgili ortaya ¢ikarma ve izleme 6nlemileri,

o Yuklenici, EP ve kesif guninde devreye girecek olan Mihendis arasindaki iletisim
prosedurd,

o Kiltirel miras kesif raporu olarak kullanilacak taslak,

e Ydiklenici, uygulanacak hukumler ile ilgili olarak EP Uzerinden ilgili ulusal makamlara
danisacaktir,

e Ydiklenici, personeli igin hazirladigi C&S egditim ve farkindalik programina bu prosedurle ilgili
bilgiler ekleyecektir (bkz. Caligan Egitimi bolimu).

Peyzaj ve yeniden bitkilendirme plani

Amaglar: Yuklenici caligma esnasinda ve saha restorasyonunun blylk bir kismi i¢in gerekli olan
yeniden bitkilendirme iglemlerine yaklasimini belgelemek.

ilkeler: Projenin bagindan itibaren EP’nin anlatimina gére bitkiler kullanilarak yeniden
bitkilendirilecek sahalarin dogal yeniden bitkilendirilmesi ile ilgili sahalari ayirt ederek beklenen
yerel kisitlamalar uyarinca en uygun olan kullanilabilir tirler ve yeniden bitkilendirme yoéntemleri
Uzerine dusunulecektir.
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i-CSYP hazirliginin bir pargasi olarak, Yuklenici dngériilen yontemleri ve uygulama yontemlerini
tanimlayan bir Yeniden Bitkilendirme Plani hazirlayacaktir. Diger faaliyetlerin aksine, bu faaliyet
bitki materyalinin Uretilmesi icin gereken sire yuzinden uzun bir stire gerektirir,

o Yeniden bitkilendirme insaat dénemi boyunca uygulanir, demobilizasyon asamasindaki saha
restorasyonlari ile sinirli degildir,

e Dogal yeniden bitkilendirmenin amaci, ulusal parklara yakinlik ve dogal yerini alma ve
rejenerasyon mekanizmalari g6z &énidnde bulundurularak asil dogal habitati eski haline
cevirmektir.

e Yuklenici Planda tohum kullanilarak yeniden bitkilendirilecek sahalar icin asagidakileri
belirtecektir:

o ingaat esnasinda ve sonunda yeniden bitkilendirilecek sahalarin ve sahanin her bir ana
sahasi i¢in tahmini dagilimin belirlenmesi,

o Yeniden bitkilendirme amacina goére sahalarin dagilimi: Cim veya orman,

o (i) Tarkiye’de bulunmayan veya invaziv kabul edilen tirlerin kullaniminin yasak olmasi,
(ii) belli toprak turlerine iyi ayak uydurdugu dusinidlen ve bdélgede gdzlemlenen tirlere
oncelik verilecegi, (iii) tohum elde etme kosullari (toplama veya satin alma), (iv) turlerin
blylime ve direng 6zellikleri, (v) fidanhkta ¢cogaltma ile ilgili sinirlamalar, (vi) tohumlama
gereksinimleri (elle, hidrolik vs.) g6z éninde bulundurularak sahada kullanilabilir tirlerin
listesinin olusturulmasi,

o Kullanilacak imkanlarin, tohum ve bitkilerin yoreden toplanmasi programi ve depolama
kosullarinin belirlenmesi,

o Ongorilen yeniden bitkilendirme programina gore fundalar ve otsu bitkilerin
ihtiyaclarinin belirlenmesi, kurulacak fidanliklarin ihtiyaglarinin ve uygulama programinin
belirlenmesi,

o Fidanliklar igin igletme yonetimi: Personel, alan, cogaltma teknikleri, agronomik hususlar
(toprak, sulama, glbre vs.),

o Fidanlik kurulumu igin secilen sahalarin belirtiimesi,
o Toprak tirtine goére segilen bitkilendirme uygulamalarinin tipolojisi,
o Yeniden bitkilendirme sonrasi bakim énlemleri: Sulama, bitki koruma, diger.

o Yuklenici, EP ve kesif gininde devreye girecek olan Muhendis arasindaki iletisim
prosedurd,

o CPR kesif raporu olarak kullanilacak standart form,

e Yuklenici, uygulanacak hukumler ile ilgili olarak EP Gzerinden ilgili ulusal makamlara
danisacaktir,

e Yuklenici, personeli icin hazirladidi C&S egitim ve farkindalik programina bu prosedurle ilgili
bilgiler ekleyecektir (bkz. Caligsan Egitimi bolumu).

Agagsizlandirma yoénetimi

Amaglar: Bolgenin agacsizlandiriimasinin sonuglarini sinirlandirmak ve mumkunse yore halkina
faydali olmak.

ilkeler: Agacsizlandirma faaliyetleri esnasinda kullanilacak iyi uygulamalarin belgelenmesi
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i-CSYP hazirh@inin bir parcasi olarak, Yiiklenici agagidaki sartnameyi karsilayan ve belli kisimlari
GSP’lerin hazirlanmasinda yeniden kullanilacak bir igletimsel toprak agagsizlandirma plani
hazirlayacaktir:

o Adagsizlandirilacak alanin sinirlarinin gizilmesi ve ormancilik ekiplerinin sinirlandiriimasi ile
uyumlulugun saglanmasi icin denetim yontemlerinin belirlenmesi

o Ticari deg@eri olan kerestenin Turk dizenlemeleri uyarinca tasinmasi ve depolanmasinin
Orgitlenmesi,

o Ticari degeri veya yore halki icin nemi olmayan tahta ve orman atiklarinin bertarafi: Yangin
yayllma riskini sinirlandirmak icin atiklar orman kiyisindan en az 50 m uzaklikta kimeler
halinde durmalidir,

¢ Agacgsizlandirma esnasinda hayvan tirlerinin avlanmasini veya kagak avlanmasini dnlemeyi
amagclayan denetim onlemleri,

o BulyUk alanlar agagsizlandirilirken, ¢alisma gidisati vahsi yasama civar ormanlara kagmalari
icin gecis koridorlar agilarak yuratulecektir,

Agacsizlandirma igin kimyasal yontemler (yaprak dokuculer, herbisitler) kullaniimayacaktir,

e EP’nin hassas oldugunu bildirdigi alanlarin 10 m yakininda buldozer ile agagsizlandirma
yapilmayacaktir; bu alanlarda yalnizca manuel adagsizlandirmaya izin verilir,

e Yangin yoluyla agagsizlandirmaya izin verilmez, yalnizca orman atiklar yakilabilir,

e Agac koklerinin uzaklastiriimasi, orman atiklarinin saha gelisimi 6ncesi siyrilip saklanan ust
topraga karismasini engelleyecektir.

Atik Yonetimi

Amaglar: Kati atik, sizinti suyu ve Kirli su uretimi sebebiyle dodal ¢cevrenin kimyasal, fiziksel ve
estetik agcidan kirlenmesini 6nlemek.

ilkeler: lyi atik yonetimi (lretimin sinirlandirilmasi, yeniden kullanma veya geri dénistiirme,
uluslararasi uygulamalara uygun kosullarda depolama) kirli su (bertaraf éncesi uygun aritma)
ilkelerini uygulamak.

a) Kati Atik

e [-CSYP hazirh@inin bir pargasi olarak, Yiiklenici sorumlulujundaki sahalar ve faaliyetler igin ve
asagidaki sartnameye uygun bir Atik Yénetim Plani hazirlayacaktir:

Genel ilkeler:
o Sahada atiklar gruplandiriimahdir (tehlikeli, tehlikeli olmayan, evsel, kati, sivi),

o Tehlikeli olmayan evsel atik dizenli olarak toplanip bir veya daha fazla atik
cukurunda biriktirilir,

o Tehlikeli olmayan ingaat atiklari geri donusturular veya belirlenen bir bdlgeye
gOémulur,

o Tehlikeli olarak siniflandirilan atiklar bertaraf edilmeden ve/veya nihai depolama
tesisinde depolanmadan belli bir sahada saklanir.

Yuklenicinin kuracagi evsel atik aritma tesisleri:

o Calismaya baslamadan donce, Yiklenici kamp kaynakli evsel atiklar icin bir
merkezi atik gukuru icin uygun bir konum belirleyecektir,

o Bu saha nehirlerden en az 100 m uzaklikta ve sel bdlgesini diginda olmalidir;
birikim hicreleri kazildiktan sonra, bu hicrelerin zemini su tabakasi tabaninin
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mevsimsel en ylksek konumuna en fazla 2 m yakininda olacaktir; ¢evresi citle
cevrilecek ve giris ¢ikiglar glinde 24 saat denetlenecektir,

o Kurulum uluslararasi en iyi uygulamalara gore gergeklestirilecektir: (i) Hucre
duvarlari ve tavani kaynakli dikisler Gstiinde en az 2,5 mm kalinlikta jeomembran
ile veya minimum kalinhgi 0,5 m gecirgenligi 10-7 cm/s’den dasik bir sikistiriimis
kil tabakasi ile sizdirmaz hale getirilecektir; (ii) akinti suyunun toplanmasi igin bir
drenaj sistemi bulunacaktir; (iii) sizinti sulari disg ortama tahliye edilmeden 6nce bir
aerobik/anaerobik golet sistemine taginacak veya olagan uzaklastirma ve aritma
tesisine (septik tanki veya aritma tesisi) tasinma o6ncesinde gegcici olarak
depolanacaktir; (iv) her bir hiicre aka sularin iceri sizmasini engelleyen bir dig
drenaj ile gevrilecektir,

o Tesis, insaat boyunca ve operatér kampinin ilk 5 yillik ¢alismalari esnasinda
Uretilecek atiklara yetecek bir boyutta olacaktir; YUuklenici s6zlesmenin sonunda bu
ihtiyag icin yeterli ve Mou tarafindan dogrulanmis bir bos hiicre hacmi birakacaktir,

o Kurulumun galisma sekli asagidaki iyi uygulamalara uygun olacaktir: (i) Hicrenin
yakininda atiklarin manuel ayiklanmasi igin beton platform; (ii) kéta kokulari ve
bdécek olusumunu sinirlandirmak amaciyla c¢oplerin olagan sikistiriimasi ve
Uzerlerinin ortilmesi; (iii) hiicre doldugunda gazlarin kagabilmesi igin havalandirma
bosluklari, en az 1 mm kalinlikta jeomebran veya sikistiriimis kil Ustine yeniden
bitkilendirilecek 1,5 m Ust toprak son katmani,

o Atik gukuru sinirlari iginde bir geri dénastirdlebilir Griin (demir, tahta, plastik,
cam) depolama merkezi bulunacak, trlnler bosaltiimadan énce ayrilacaktir.

o Su tabakasinin su Kkalitesinin dizenli olarak kontrol edilebilmesi ve su
tabakasindaki kirlenmenin tespit edilebilmesi igin atik ¢ukuru sinirlarinda su
tabakasina agilan en az 5 kuyu (sondaj deligi) acilacaktir. Evsel atiklar kamplara
ve ingaat sahalarina yeterli sayida yerlegtirilen ¢op kutularinda toplanacak, bu
kutular atiklarin kaynaginda ayristirlmasini saglayacak ve dizenli olarak
temizlenecektir,

o Atiklar dizenli olarak, en az haftada iki kere toplanacaktir; toplanmayi bekleyen ¢op posetleri
kamplar icinde gecici alanlarda saklanacaktir,

e Curumeyen ve tehlikeli olmayan geri donustirulebilir atiklar (metal, cam, kauguk, lastikler) atik
cukurunda ayrilmis bir alanda saklanir; geri donusturilemez kisimlar ingaat sahasinin ucunda
ayrilmig bir hiicreye gémulur; geri donusturilemez lastikler gdmulmeden 6nce kesilir,

e YUklenici, bu Urdnlerin geri donusumu ile ilgili Turkiye’deki mevcut sektdrleri tanimlayacaktir,

e Tehlikeli olmayan geri donusturilemez atiklar (beton ve diger insaat atiklari) bertaraf edilecektir
ve bos gukurlara gémdulebilir (kontamine Grdnler buna istisnadir),

o Tehlikeli atiklar (kullanilmis yag, yag filtreleri, boya kutular, solventler, tasit akuileri, kirlenme
onleyici kitler, tibbi atik ve ilk yardim istasyonlar vs.) diger atiklardan ayrilip tehlikeli Grinler igin
kullanilan alanlarin aynisi alanlarda saklanacaktir (bkz. Tehlikeli Urlinlerin Yénetimi bolimii),

e [-CSYP haziriginin bir pargasi olarak, Yiklenici bu tiir bir projeden beklenen tehlikeli atik
hacminin blyuk kismini olusturan motor yaglari, hidrolik sivilari, sogutucular ve ilgili filtreler igin
aritma ¢oézimleri belirleyecektir; bir rafineye tagsinmalari tercih edilen ¢ézimdur fakat bu mimkin
degilse Yuklenici diger alternatifleri arastiracaktir: Cimento tesislerinde alternatif yakit, damitma

ile aritma vs.
e Atiklarin takip edilebilirligi i¢in, Yuklenici tehlikeli atiklarin hareketlerinin takip edildigi bir kayit
tutacaktir,
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o Dis bir alt yUklenici sirket tarafindan aritilmak Uzere uzaklastiriimalari durumunda, Yklenici atik
nihai aritmasinin iyi uygulamalar uyarinca gercgeklestirildigine dair bilgileri EP’ye sunacaktir; EP
bu alt ylUklenici sirketin tesislerini ziyaret etme ve aritma kosullarinin kabul edilebilir olmamasi
durumunda alt yuklenici kullanimini yasaklama yetkisini sakl tutar,

e Diger tehlikeli Grinler (akuler, floresan tupler, ekonomik ampuller, bos boya kutulari vs.) Tehlikeli
Uriinlerin  Yonetimi  bdlimiinde belirtilen kriterleri kargilayan 6zel bir depolama alaninda
saklanacaktir; bu atiklarin aritiimasi igin disaridan bir ¢dézim bulunamamasi durumunda,
Yuklenici EP’ye saha i¢inde uzun vadeli bir depolama ¢6zimi 6nerecek, ¢evre Kirliligi risklerinin
denetimi ve sizdirmazlik garantisi verecektir; érnegin, atik gukuru sinirlari icinde sizdirmaz beton
duvarlari olan ve gelecekte Ulkede bir tehlikeli atik aritma merkezi acildiginda igerigin
bosaltilmasini saglayan bir su gegirmez beton levha ile 6rtallu bir depolama gukuruna gémmek;
bu nihai bertaraf tesisinin Yuklenicinin 6ngdrdugu ihtiyaci karsilayip kargilayamayacagi insaat
sahalarinin demobilizasyonundan 6nce belirlenecektir,

o Kilinik ve saglik merkezleri atiklar icin belli renkte plastik posetler kullanarak takip edilebilirligi
saglayacak ve diger atiklarla karismasini 6nleyecektir; tibbi atiklar ayrica toplanacak ve 700 °C
sicakliga ulasabilen bir sistem icinde yakilacaktir,

e Yiklenici, temel atik yonetimi kurallarinin dgrenilmesi ve anlasiimasini saglamak amaciyla
¢alisanlari igin bir egitim sistemi olusturacaktir; atik gukuru ve tehlikeli atik depolama sahalarinin
yonetimiyle dogrudan iligkili personel konuya iligkin teknik egitim alacaktir (bkz. Cevre ve Sosyal
Egitimi bolumu).

o Evsel atiklar kamplara ve insaat sahalarina yeterli sayida yerlestirilen ¢op kutularinda toplanacak,
bu kutular atiklarin kaynaginda ayristirimasini saglayacak ve duizenli olarak temizlenecektir,

o Atiklar dizenli olarak, en az haftada iki kere toplanacaktir; toplanmayi bekleyen ¢op posetleri
kamplar i¢cinde gegici alanlarda saklanacaktir,

e Curimeyen ve tehlikeli olmayan geri donusturulebilir atiklar (metal, cam, kauguk, lastikler) atik
cukurunda ayrilmig bir alanda saklanir; geri donusturilemez kisimlar ingaat sahasinin ucunda
ayrilmis bir hicreye gémultr; geri dénusturilemez lastikler gémulmeden dnce kesilir,

e YUklenici, bu Urdnlerin geri donusumu ile ilgili Turkiye’deki mevcut sektdrleri tanimlayacaktir,

e Tehlikeli olmayan geri donusturilemez atiklar (beton ve diger insaat atiklari) bertaraf edilecektir
ve bos ¢ukurlara gémuilebilir (kontamine Grlnler buna istisnadir),

o Tehlikeli atiklar (kullanilmis yag, yag filtreleri, boya kutulari, solventler, tasit akileri, kirlenme
Onleyici kitler, tibbi atik ve ilk yardim istasyonlari vs.) diger atiklardan ayrilip tehlikeli GrGnler igin
kullanilan alanlarin aynisi alanlarda saklanacaktir (bkz. Tehlikeli Urlinlerin Yénetimi bolimii),

e [-CSYP haziriginin bir pargasi olarak, Yiklenici bu tiir bir projeden beklenen tehlikeli atik
hacminin blyuk kismini olusturan motor yagdlari, hidrolik sivilari, sogutucular ve ilgili filtreler igin
aritma ¢ézumleri belirleyecektir; bir rafineye taginmalari tercih edilen ¢é6zimdur fakat bu mimkuin
degilse Yuklenici diger alternatifleri arastiracaktir: Cimento tesislerinde alternatif yakit, damitma
ile aritma vs.

o Atiklarin takip edilebilirligi icin, YUklenici tehlikeli atiklarin hareketlerinin takip edildigi bir kayit
tutacaktir,

e Dis bir alt yuklenici sirket tarafindan aritiimak Uzere uzaklastirilmalari durumunda, YUklenici atik
nihai aritmasinin iyi uygulamalar uyarinca gergeklestirildigine dair bilgileri EP’ye sunacaktir; EP
bu alt yuklenici girketin tesislerini ziyaret etme ve aritma kosgullarinin kabul edilebilir olmamasi
durumunda alt yuklenici kullanimini yasaklama yetkisini sakl tutar,

o Diger tehlikeli Grinler (akuler, floresan tupler, ekonomik ampuller, bog boya kutulari vs.) Tehlikeli
Uriinlerin  Yonetimi  bélimiinde belirtilen kriterleri karsilayan 6zel bir depolama alaninda
saklanacaktir; bu atiklarin aritiimasi icin disaridan bir ¢dézim bulunamamasi durumunda,
Yuklenici EP’ye saha icinde uzun vadeli bir depolama ¢6zimi 6nerecek, ¢evre Kirliligi risklerinin
denetimi ve sizdirmazlik garantisi verecektir; érnegin, atik gukuru sinirlari iginde sizdirmaz beton
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duvarlari olan ve gelecekte uUlkede bir tehlikeli atik aritma merkezi acildiginda igerigin
bosaltilmasini saglayan bir su gecirmez beton levha ile 6rtlll bir depolama ¢ukuruna gémmek;
bu nihai bertaraf tesisinin Yuklenicinin 6ngordugu ihtiyaci karsilayip kargilayamayacagi insaat
sahalarinin demobilizasyonundan énce belirlenecektir,

o Kilinik ve saglik merkezleri atiklar igin belli renkte plastik posetler kullanarak takip edilebilirligi
saglayacak ve diger atiklarla karismasini 6nleyecektir; tibbi atiklar ayrica toplanacak ve 700 °C
sicakliga ulasabilen bir sistem icinde yakilacaktir,

e Yuklenici, temel atik yonetimi kurallarinin 6grenilmesi ve anlagiimasini saglamak amaciyla
calisanlari icin bir egitim sistemi olusturacaktir; atik cukuru ve tehlikeli atik depolama sahalarinin
yonetimiyle dogrudan iliskili personel konuya iligkin teknik egitim alacaktir (bkz. Cevre ve Sosyal
Egitimi bolumu).

Atik su

Atik Yénetim Plani haziriginin bir parcasi olarak, Yuklenici bitln faaliyet sahalari igin bir Atik Su
Yonetim Plani hazirlayacaktir,

Bu Plan farkli tir sahalar icin secilen aritma ilkelerini icerecektir (aritma tesisi, septik tank, golet,
latrin vs.): Operatorin kalici sahasi, gecici kamplar, hareketli kamplar, insaat sahalari.
YUklenicinin segimi aciklanacak ve aritma yukl ve Kkalitesi bakimindan boyut secimi
savunulacaktir,

Yuksek miktarda organik yUk yaratan ve uygun boyutta aritma sistemleri gerektiren kantin
tesislerine 6zel 6nem gosterilmelidir.

Atik sularin dogal ylzey sularina tahliyesi 30 mg/l BODs'i agmayacak ve en fazla 50 mg/l askida
kati madde icerecektir,

Yuklenici septik tanklarinin bakimi igin dnerilen prosedirleri ve seferber edilen kaynaklari
aciklayacaktir,

Septik tank ¢amuru evsel atiklar igin kullanilan atik gukuru hucrelerine bosaltiimayacak, atik
cukurunda kazilan ve toprakla ortilmeden once tas kire¢ ile stabilize edilmis hendeklere
bosaltilacaktir,

Saha demobilizasyon iglemleri esnasinda tuvalet septik tanklari agilacak, en az yarim saat
bekletiimis 12 pH tas kire¢ (US-EPA 832-B-93-005) ile stabilize edilecek, ardindan toprakla
doldurulup tamamen 6rtilecektir.

ik rezervuar dolumu
Amaglar: insan ve hayvan giivenligini saglamak ve su kirlili§ini dnlemek.
ilkeler: Tankin ilk dolumundan énce detayli bir eylem plani igeren bir prosediirii uygulamak.

i-CSYP hazirh§inin bir pargasi olarak, Yiklenici nehir suyunda gegici veya kalici yiikselmeye yol
acabilecek insaat sahasi faaliyetleri baslatilmadan o6nce gercgeklestiriiecek faaliyetlerin bir
prosedur listesini ve bunlarin uygulama programini belirleyecektir.

e Bu prosedur asagidaki hususlari g6z dninde bulunduracaktir (YUklenici gérev ve sorumlulugu ile
sinirhdir):

o iletisim ve bilgilendirme zinciri,
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o Akis yukari batardonun kapatilmasi, rezervuarin bir kisminin yagmur mevsimi gibi erken
dénemde dolmasina yol acgabilir,

o ik kapatma esnasinda su altinda kalacak nehir yakini sahalar igin alinan
demobilizasyon onlemleri; yapilarin yikilmasi, atiklarin ve kontamine topragin
uzaklastirimasi ve olasi septik tanklarinin stabilizasyonu gegici saptirmanin kesin
kapanisina gore planlanmasi gereken énlemlerdir,

e Yiklenici detayli bir eylem plani hazirlayacak ve (i) akis yukari batardo kurulduktan sonra ilk
yagmur mevsimi baglamadan 3 ay 6nce ve (ii) gegici saptirmanin kapanig tarihinden u¢ ay dnce
EP veya Muhendise sunacaktir.

Cevre ve sosyal egitim’

Amaclar: I-CSYP’de gelistirilen énlemlerin etkili bicimde uygulanmasini saglamak.

ilkeler: Her bir sorumluluk ve uzmanlik seviyesinden calisani egitmek.

i-CSYP hazirhginin bir pargasi olarak; Yiklenici, calisanlari icin sahalarinda gevre ve sosyal
yonetimin her bir yonUnud kapsayan bir Egitim Plani hazirlayacaktir. Bu plan asagidaki
sartnameye uygun olacaktir:

Plan her calisan icin genel egitim (farkindalik) programlarini ve ¢evre bakimindan hassas
faaliyetlerde (hidrokarbon yonetimi ve dagitimi, atik yonetimi, tehlikeli atik, atik gukuru
yonetimi vs.) calisan calisanlari i¢cin uzman egitim programlari hazirlayacaktir.

Programlar, iscilerin genel farkindaligi icin Tirkce ve gerekli goérilen diger dillerde (yerli
iscilerin diyalekti, YUklenicinin kendi dili) ve uzman egitimleri icin Turkce ve Yuklenicinin kendi
dilinde yurutulecektir.

Egitim oturumlarinin ardindan oturum sonu kursiyer tatmini degerlendirmesi ve 6grenilen
becerilerin niteliksel degerlendirmesi yapilacaktir;

Egitim oturumu katihmcilari EP veya muhendise acik olan bir kayit ile belgelenecektir,

Yeni ise giren bireyler ise girdikten sonraki 10 glin icinde farkindalik programina katilacaktir,
Hassas faaliyetlerden sorumlu galisanlar 6 ayda bir ylkseltme oturumuna katilacaktir,

Egitim, kamplarda ve galisma sahalarinda bulunan C&S konularina 6zel panolarda teshir
edilecek posterler ve diger bilgilendirici materyal ile desteklenecektir,

Cevre Yonetimi Farkindalk Programi tUm sahalarda tim Yuklenici calisanlarina Cevre
Operasyonlari galiganlari tarafindan uygulanacaktir; bu program asagidakileri ele alacaktir:

o Yiiklenicinin gevre politikasi ve i-CSYP hedeflerine giris,
o Saha sinirlari icinde atik yonetimi kurallari,

o Tehlikeli Grdanler ve atiklarin yonetimine dair kurallar, bilhassa 6zel donaniml
alanlarda 6zel onayl depolanmasi

o Kirletici dékilmesi durumunda yapilmasi gerekenler,

o Biyolojik cesitliligin korunmasi, (i) avciligin ve saha icinde silah ve tuzak kullaniminin
kesinlikle yasaklanmasi, (ii) balik tutmanin ve kamp sinirlarina balikgilik aletlerinin
sokulmasinin yasaklanmasi, (iii) kamp c¢evresinde yasa disi avciligin yasaklanmasi,

7 Yukarida bahsedilen “Cevre ve sosyal gereksinimler raporu” icinde 6nerilerde bulunuldu fakat bunlarin asagidaki
Oneriler ile detaylandirilmasi gerekir.
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(iv) ormandan kereste veya kereste digl Urunlerin toplanmasinin yasaklanmasi, (v)
insaat faaliyetleri kapsaminda olmayan orman yanginlarinin yasaklanmasi,

o Sahalarin erozyon ve sedimentasyona karsi korunmasi,

o Kirlenme denetimi,

o Fiziksel bir kiltir kaynagi kesfedilmesi durumunda uygulanacak prosediir,
o Halka acik yollarda ve sahalarda gecerli yol emniyeti kurallari,

o Belirtilen kurallarin ihlali durumunda gegerli cezalar.

e C&S farkindalik programinin bir parcasi olarak, Hijyen ve Guvenlik plani ve ilgili Hijyen ve
Guvenlik egitiminin ele almadigi konular icin hijyen, saglik ve glivenlik takviyeleri yapilacaktir,
Yuklenici bir HIV/AIDS farkindalik ve énleme plani hazirlayip uygulayacaktir.

e Yuklenici amirleri veya c¢evre bakimindan hassas konumlarda olan c¢alisanlar uzman
editimlerine katilacaktir; bu egitimler belli riskleri ve Onleyici veya acil durum onlem ve
prosedurlerini tanimlayacaktir.

Saha Trafik Yonetimi ve Sahaya Giris
Amaglar: Yollarda ve sahalarda optimum guvenlik kogullarini saglamak.
ilkeler: Trafik seritlerinin kalitesi, isaretler, davranislarin énlenmesi, giris kontroli.

e Yuklenici, HGMP’nin bir parcasi olarak asagidaki sartnameye uygun bir yol trafigi yonetim plani
hazirlayacaktir:

o Projenin gidisatina gore bir trafik Gngériminin yapilmasi: sahada, halka acik yollarda
beklenen tasit filolari,

o Onerilen igaretlerin ve 6zel park alanlarinin saglanmasi,

o Yol kesitine gore azami hiz sinirlari, hiz kesici kurulum noktalari ve erisim icin sabit
kontrol noktalarinin belirlenmesi,

o Saha erisim plani ve uygulanan kontrol kosullari (guvenlik kontrolleri, bagaj kontrolu
VS.),

o Yuklenicinin uyguladigl o6nleyici 6nlemlerin sunumu: Tasit bakim programi, hiz
uyumunun izlenmesi, Yuklenicinin ¢alisanlarinin bu &énlemlere uymamasi durumunda
gecerli 6Gnlemlerin sunumu (cezalar vs. )

o Buyuk istisnai konvoylar veya tehlikeli tGrin tasima (hidrokarbon, patlayicilar) igin
onerilen 6nlemler,

e Yuklenici bu plani yol trafigi ve 6zellikle kaza durumlari ile ilgili acil durumlarini gesitli acilardan
ele alacak olan Hijyen ve Guvenlik Plani ile birlikte hazirlanacaktir.

Sahalarin igsletmeden c¢ikarilmasi
Amaglar: Proje sonunda sahalarin restorasyonunu saglamak.
ilkeler: CSYP énlemlerinin uygulanmasina iliskin tutarli prosediir ve program planlama.

i-CSYP hazirh@inin bir parcasi olarak, Yiklenici asagidakileri tanimlayan bir saha
demobilizasyon plani hazirlayacaktir:

Alpaslan Il Sarim XX
Sayfa |44



r_ 4

ENERGO-PRO

o Takip edilecek proseddr,

o Uygulanacak beton énlemleri,

o Sahalarin demobilizasyon takvimi,

o Her bir Saha isletmeden Cikarma Plani igin énerilen yapi ve igerik.

Bu Plan, ana hedefi demobilizasyon sonrasi sahalarin rehabilitasyonu olan yeniden
bitkilendirme ile tutarli bicimde hazirlanacaktir;

Bu ilkeler planina bagli olarak, Yuklenici demobilize edilecek her bir saha igin bir Saha
Isletmeden Cikarma Plani (SICP) hazirlayacak, sahada demobilizasyon baglamadan en
gec 3 ay 6nce EP’nin onayina sunacaktir,

SICP, saha acilirken olusturulmus ve gerektiginde giincellenmis (saha genislemesi
durumunda yeni faaliyetler) Saha Yénetim Planina gére hazirlanacaktir,

Santiye her bir saha icin degerlendirilecektir: Patlamalarin kapsami, tiire gore tahmini atik
hacmi, tehlike atik varligi (septik tanki ¢camuru, kontamine toprak, kontamine beton),
muhafaza edilen Ust toprak varligi ve olasi ek Ust toprak gereksinimi, yeniden
bitkilendirilecek alanlar, 6nerilen turler.

Cevre ve Sosyal Prosediirler Kilavuzu

Amaclar: i-CSYP’de dnerilen dnlemlerin etkili bicimde uygulamak.

ilkeler: Pratik ve uyarlanmis sekilde galisanlara yaymak.

i-CSYP hazirhginin bir pargasi olarak, Yiiklenici ¢alisanlari igin bir C&S Prosediirler Kilavuzu

gelistirecek ve bunu isletimsel sekilde i-CSYP’de agiklanan temel prosediirler ve dnlemlere dahil
edecektir.

Bu belge, saha icinde cevre yonetimi igin pratik bir kilavuz olarak tasarlanacaktir. En azindan

asagidaki konulari tek sayfalik tematik sayfalar halinde ele alacaktir:

Alpaslan Il

isglictiniin ise alimina iliskin proseddirler,

Temizlik faaliyetleri,

Cokelti 6nleyici bariyer kullanimi,

Sedimentasyon havzalarinin tasarim ve bakim prensipleri,
Malzeme Uretimi ve depolama,

Tehlikeli Grtnlerin depolanmasi ve kullanimi,

Tehlikeli atiklarin depolanmasi,

Kazara dokuntiler icin 6nleyici ve acil durum mudahaleleri,
Kati atik ydnetimi,

Septik atik tesisati yonetimi,

Hidrokarbon ydnetimi,

Trafik denetimi,

Gegici ve kalici kamplarin yonetimi,
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Sahalarin igletmeden cikariimasi,
Egitim, bilgilendirme ve farkindalik.

I-CSYP béliim 3’in hazirlanmasina dair sartname: Saha Yonetim
Plani

Saha icinde tanimlanan her bir saha igin acildiklari anda bir Saha Yonetim Plani (SMP)
hazirlanacaktir. Bu Plan Yiklenici tarafindan hazirlanacak ve saha ici calismalar baslamadan en
az 60 gun énce Muhendise sunulacaktir. Mihendise yorumlarini Yikleniciye iletmesi igin en fazla
28 gun taninir. Gegici slrime yapilan yorumlar eklendikten sonra hazirlanan nihai Plan
Musteriye sunulur. Nihai Plan, ilgili sahada ¢alismalar baglamadan en ge¢ 10 glin dnce sunulur.

SYP asagidakileri tanimlar:

Teknik ingaat planlari baglantilarini ekle ve planlarin asamalandiriimasi, genel plan ve detay
planlari agikla

Harita sahasinin tam sinirlarinin belirlenmesi (6lcek: 1/5000),
Ekolojik dengeleme/telafiye yakinlik,
Erisi yollari ve kontrol noktalari,

Saha icin STP N 1 yukdmlUlukleri uyarinca bir Erozyon ve Cokelti Yonetim Plani
hazirlamak igin gereken unsurlar.

Asagidakileri gosteren ormansizlastirma dizenlemesi: Korunan agaclik alanlar,
kullanilabilir kereste depolama alani, orman atig1 yakma alanlari, operasyon asamalari,

Ust toprak, kazi gereci, malzeme depolama alanlari,

Sahada gergeklestirilecek ingaat faaliyetleri ile ilgili hatirlatma: Konut/ofis, malzemelerin
veya tehlikeli Grtnler/atiklarin depolanmasi, tamir atdlyeleri, beton hazirlama vs.

Sahadaki faaliyet bolgelerinin dizeni,
Hidrolik tahliye noktalari: atik su, yagmur suyu
Su kalitesini izlemek i¢in 6énerilen numune alma noktalarinin konumu,

Sahanin gevre yonetimi ile ilgili diger bilgiler.

Planda sahada hangi Sektérel Teknik Planlarin kullanildigi tablo biciminde gdsterilecek,
uygulanan C&S yonetim onlemleri agiklanacaktir.

ingsaat GESTP’sinin bu kismi yalnizca ingaat sahalari agildiktan sonra tamamlanabilir. Bu
CSYP’nin hazirlanmasi esnasinda, saha igindeki farkli sahalarin agilma programina bagh olarak,
YUklenici bu kisim icin (i) bu planlarin hazirlanmasinda kullanilan yéntem, (ii) bir Tipi Planin
detayli icerigi ve (iii) Planlarin hazirlanma programini agiklayacaktir.

YUklenici, teklifinde asagidakileri belirtecektir:
Bu planlarin hazirlanmasi igin kullanmayi dustindugu metodolojik yaklagim,

Standart bir planin 6n igerigi, ve
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Planlarin tahmini hazirlanma ve teslim tarihleri.

Yiiklenici Raporlari ve Diger Proje Paydaslari ile iligkileri

ingaat CSYP'yi izleme islemi EP merkezli olarak gerceklestirilecektir ve Diinya Bankasi ilkeleri
uyarinca danisma ve ifsa amach olarak surekli glincellenecektir. Bu izleme islemi SDSEDR
tarafindan koordine edilecek ve bu insaat CSYP’sinde tanimlanan tim gérevliler katkida
bulunacaktir: EP, mihendis, yukleniciler (ve alt yuklenicileri), Turk idareleri ve C&S Paneli.

Takip gostergeleri

insaat CSYP’sine dahil bitin faaliyetleri kapsayacaktir. Bu izleme islemini saglamak igin her bir
eylem igin gostergeler dnerilmistir. Bunlar asagidaki sekilde gruplandirilir:

Durum gdstergeleri (gevrenin durumu ile ilgili agiklayici parametre),
Basing gostergeleri (projenin ¢evre Ulzerindeki etkilerinin degerlendiriimesi),

Yanit gostergeleri (Sirecin dlglimii veya insaat CSYP’sinde bulunan dnlemlerin etkinligi).

Olgtim birimi, 6lgtim sikligi ve délclim saati her bir gosterge icin belirtilecektir. Nihai gostergeler
Proje CSYP’sine ekli eylem sayfalarina dahil edilecektir.

Gostergelerin eylemler arasi dagilimi Tablo 3’te gdsterilmistir.
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Eylem

Gaosterge

insan Kaynaklari ve Calisma Kosullari

Onayli/kayitl isgi 6rgutlenmeleri
SDM sikayetleri
SDM sonuglar (niteliksel, niceliksel)

isten cikarma sayisi ve kaydedilen isten
cikarma destegi

Toplum Saghigi ve Guvenligi (TSG)

Sagdlik ve guvenlik ile ilgili SDM gikayetleri
Saglik merkezi sayisi

Saglik merkezi calisanlari

Su kaynakl hastalik yayginhigi

Tedavi edilen su kaynakl hastaliklar

(i) topluluk Gyeleri ve (ii) Proje iscileri ile
gerceklestirilen TSG farkindalik arttirma
oturumu sayisi

Katilimci sayisi

Farkindalik arttirma kampanyalarinin
etkinligi (niteliksel, drnek inceleme, odak
grubu)

Yerinde ise alma planlari

Yerel iscilerin vasifsiz igsgucu igindeki
istihdam orani (hedef %80)

Yasa digi avcilik veya yururlUkteki
dizenlemelerin ihlali kayith vaka sayisi

ingaat sahalarina girisin denetlenmesi

Kap! etkin halde, bekgiler mevcut

Sistem degerlendirme raporu

Bina sahalari ve ulagim yonetimi

Prosedur kurallar
Soékme plani

Sirket ve Turkiye Hukumeti arasinda
imzalanan ve uygulanan anlagsma

YurUrlikte ve onayli saha insaat plani

Personel hareketliligi ve sahada retilen
mallarin taginmasi ile ilgili yol emniyeti
Oonlemleri

insaat sahasi faaliyetlerinden kaynaklanan
bildirilmis yol kazasi sayisi

Yururlikte ve onayli, kaza durumunda
uygulanacak Eylem Plani

Gergeklestirilen farkindalik eylemi

Alpaslan Il
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insaat sahalarinin saglik plani

Saglik kontroliine giren ise alinmis isci
ylzdesi

Epidemiyoloji: Su ile ilgili sindirim
enfeksiyonlari (amebiyazis, giardiyazis,
bulasici ishal ve hepatit A), solunum
enfeksiyonlari ve ENT (bronsit,
nazofarenjit), yeni kontaminasyon kaniti,
zuhrevi hastaliklar/AIDS bakimindan riskli
davraniglar

YurUrlikte ve onaylanmis saglik denetimi
proseduri

Topluluklarin beslenme durumu
Saha icindeki bireylerin farkindalik seviyesi
Saglik merkezine bagvuru

Teshis edilmis yeni hastalik vakalarinin
sayisi

ingaat sahalarinin giivenlik plani

insaat sahasi iginde calismalar esnasinda
kaydedilen is kazasi sayisi

Yururlukte olan ve onayl glvenli plani
Atanmis ve faal SPS koordinatdri

Belirlenen acil durum ve tahliye
duzenlemeleri

Belirlenen mesleki risk dnleme htukimleri

Nehirler, toprak ve yeralti sulari igin Kkirlilik
risk yonetimi

Su kalitesi olguimleri
Gergeklesen artis

Toksik trlin depolama igin gelistirilimis
Ozellikle korunan bir bolge

Calismalar esnasinda kirlenme ihtimali olan
su noktalarinin tanimlanip korunmasi (baraj,
yollar, kdpruler vs.)

Calismalarin yakininda olan su noktasi
sayisli

Koruyucu 6nlemler uygulanan su noktasi
sayisl

Caligmalarin yakininda olan su noktalarinin
bakteriyolojik kalitesi

insaat asamasi esnasinda atik yénetimi

Yurarlukte ve Onayl Atik Yonetim Plani

Aritilan atik ylzdesi/atik turiine gore uretilen
atik miktari

Alpaslan Il
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Vahsi faunanin  korunmasina katkida | Avcilik yasagi ihlal sayisi

bulunan  eylemlerin  projeler  dahilinde Uygulanan su koruma ve kirlenmeyi 6nleme
uygulanmasi

onlemleri

Yeni yollarin korunan alanlar yakininda
acglimasinin yasaklanmasi

Korunan bélgeler iginde dogrusal gegitler ve
aclk yollar

Tanimli ve onayl sinir

isgilerin farkindaligi ve egitimi

Dizenlenen egitim oturumu sayisi

Egitim oturumlarina katilan personel sayisi

Arkeolojik bolgeler ve kalintilarin teshisi igin
gegici hicre kurulmasi

Duzenlenen egitim oturumu sayisi

Arkeolojik bolge ve kalintilari teghis etme
konusunda egitimli kigi sayisi

Sahada faal olan hazir kisi sayisi

Saha aritma tanimi  ve

uygulanmasi

prosedurinu

Tanimlanan saha sayisi

Aritilan saha sayisi

Baraj guvenligi

Olagan uzman teftislerinin memnuniyet notu

Kurulu ve galisan erken uyari sistemi

Her bir eylem icin Ozel olan bu gostergelerin listesine, A2 Projesi CSYP’sinin mantik cergevesi
dahilinde belirlenecek genel ve 6zel amagclar bakimindan |I-CSYP’nin ilerleyisinin o6lgcllimesi
amaciyla daha fazla kuresel gosterge eklenecektir.

izleme sonuglarinin duyurdlmasi

insaat CSYP’si asa@idakilere bagl olarak izlenecektir:

e Projenin farkli bilesenlerinin ¢gevre dokimantasyonunda veya ek c¢alismalarda veya rastgele

tetkiklerde belirtilen ilk veriler,

o Yukaridaki tabloda sunulan gdstergeler,

o Bilesenden beklenen sonug.

izleme isleminin analizi, sentezi ve duyuruimasi EP tarafindan asagidaki sekilde yapilacaktir:

e icaranotlar,
ic tic aylik notlar,

e Yilhk 6zel raporlar, bunlarin 6zetleri kamuya acgiklanacaktir.

Alpaslan Il

izleme isleminin temel sonuglari EP, proje ortaklari ve yore halki ile diizenli olarak paylasilacaktir.
Bu sunum, projeye dahil paydagslar arasinda proje, tikanma noktalari, ¢catisma kaynaklari vs. ile
ilgili basarilari ve bagarisizliklari paylagip tanimlamalari i¢in dizenli bir baglanti kurmak igin bir
firsattir.
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izleme islemi icin sirketlerden beklenen katki

Sirketler, genel sekilde ve I-CSYP cercevesinde dngoriilen kosullar altinda, asagidakileri EP’ye
sunacaktir:

e Caligmalar baslamadan 6nce bu 6nlemlerin uygulanmasina dair detayh bir plan,

o Faaliyetlerin yapisi, hedef topluluklar, uygulama programi, beklenen sonuglar, takip gostergeleri
ve beklenen riskleri tanimlayan bir yillik gecici faaliyet programi,

e icve dis cevre ve sosyal faaliyetlere iligkin ¢ aylik rapor (yerel topluluklar igin),
Uygulanan cevre ve sosyal faaliyetler ile ilgili olan ve bunlarin yapisi, hedef topluluklar, niceliksel
sonuglar, not edilen zayif yonler ve basarilar ve bir sonraki yillik faaliyet programini igin
iyilestirme teklifleri iceren bir yillik 6zet raporu,

e Talep edilmesi durumunda, cevre ve sosyal izleme faaliyetleri ile ilgili i¢ niceliksel sonuglar
(gbsterge panosu), raporlar vs.

Tum bu belgeler proje sahibi ve ana ortak yatirmcilarin dogrulamasi ve hatta bunlarin
muzakeresi icin vakit taniyacak kadar erken sunulmalidir.
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Giris
Bu Tehlikeli Madde Yonetim Plani (TMYP) Alpaslan |l HES Projesi (“Proje”) Cevre ve Sosyal
Yonetim Sisteminin bir pargasi olarak hazirlandi.
Proje su anda asagidakileri iceren ingaat asamasindadir:

- Yuksekligi 116m kret uzunlugu 844m olan asfalt gekirdekli kaya dolgu baraj (devam
ediyor)

- 1700 m dolusavak (devam ediyor)

- Eneriji tinellerine donustirilecek olan iki cevirme tineli (tamamlandi)
- 4 x turbinli toplam 280 MW elektrik santrali (devam ediyor)

- 55 km2 rezervuar (kapama esnasinda)

- 55 km iletim hatti (isletmeye alinacak)

- Mevcut Mus - Varto yolunun yerinin degistiriimesi (devam ediyor)

Proje Oncelikle enerji Uretmek (bir temel ve zirve Uretim bazinda) amaciyla gelistirilecektir fakat
ikincil islevleri arasinda sel kontroli ve su yonetimi bulunacaktir. Baraj altinda kala su, sulama
amacli olarak yeniden yénlendirilebilir. insaat sahasi ve rezervuar birtakim kéyleri (22) ve arazi
kullanicilarini etkileyecektir. Dort kdy tamamen ikisi ise kismen su altinda kalacak, 16 koy ise
arazi erigimini kaybedecektir (ekonomik yer degistirme).

Amag

TMYP, Alpaslan 2 Projesi CSED dokumantasyonunda tanimlanan riskleri ve fiziksel veya
kimyasal Ozellikleri sebebiyle insan sagligi, mal veya cevre igin tehdit olusturan tehlikeli
maddelerin kullanimi, saklanmasi veya tasinmasi ile ilgili diger riskleri ele almak i¢in hazirlandi.
Bu yuzden TMYP

. Tehlikeli maddelerin (tasima ve depolama dahil) ve tehlikeli maddelerin kazara dokulmesi
durumlarinin etkili ydnetimi icin gereken eylem ve dnlemleri belirler

. Gorev ve sorumluluklari belirler,

. Sirket ve alt yuklenicilerinin uygulayacagi denetim énlemlerini aciklar,

. GCSED bulgulari ve gereksinimlerini, uluslararasi standartlari, ulusal mevzuati, Kiraci
gereksinimlerini ve Projeye 6zgu ingaat izinlerini igerir,

. Sirketin tehlikeli madde yonetim prosedirleri ve metodolojilerine genel yaklasimi olan

cevreye, etkilenen bireylere ve topluluklara 6nlenebilir hasarlar vermeden Projeyi
tamamlamayi benimse,

. Alt yikleniciler dahil tum Proje personelinin tehlikeli maddeler ile ilgili riskler ve denetim
onlemleri konusunda farkindaliklarinin ve yetkinliklerinin arttirlimasini amaclar.

Kapsam

Bu TMYP Alpaslan 2 HES Projesi genel CSYS’sinin ayrilmaz bir pargasidir ve proje insaat
asamasindan igletme asamasina gecgerken dizenli olarak gézden gegirilip guncellenecektir.

Hem Alpaslan 2 HES projesi ingaat sahalarinda hem de Projenin etki alani iginde (6r. erisim
yollari, iskan bdlgeleri vs. dahil) ¢calisanlar ve alt ylklenicilerin gergeklestirdigi tim faaliyetler icin
gecerlidir.
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Alt yukleniciler, TMYP gereksinimlerinin kendi yonetim planlarina tam olarak entegre edilmesini
saglamakla yukumludurler. Goérevler ve Sorumluluklar ile ilgili detayli bilgi icin bkz. bu TMYP
Bolim 5.

Temel ilkeler, Yasalar ve Standartlar

Bu Proje, bu TMYP ile ilgili birtakim ilkeler, yasal ve mevzuata iliskin gereksinimler ve diger ilgili
gecerli standartlara tabidir. lki veya daha fazla tanimlanmis standardin tutarsiz veya celigkili
oldugu durumlarda, aksine isaret eden bir gerek¢e bulunmadidi stirece en siki standart gecerlidir.

Sirket Politikalari

Energo-Pro Saglik Guvenlik ve Cevre (SGC) politikasi (MN.PL.0001'de 6zetlendigi Uzere) ve
Cevresel ve Sosyal Politika (MN.PL.0002) bu Projenin bir parcasi olarak Sirket tarafindan veya
adina gergeklestirilen her trl faaliyet icin gecerlidir.

TMYP, ilgili durumlarda ESMP kaynak dokimantasyonu, kontrol dokiimantasyonu ve asagidaki
temel konuya 6zel Alpaslan 2 HES Projesi SGC Planlari gibi diger ESMS etmenleri ile birlikte
okunacaktir:

. Cevre Yonetim Plani (atik yonetim plani)

. Ulasim ve Trafik Yénetim Plani

. Saglik ve Glvenlik (S&G) Yénetim Plani (proje personeli ve topluluklar)
. Su izleme ve Givenligi Plani

. Acil Durum Hazirlik ve Midahale Plani

. Patlayici Duzenlemeleri

Ulusal yvasalar ve izinler

Sirket ve alt yiklenicilerinin  tim eylemleri ilgili ulusal mevzuat gereksinimlerine uymak
zorundadir. Bu duzenleyici gerceve asagdidaki yasal normlari igerir (ama bunlarla sinirli degildir):

. is Sagligr & Guvenligi Yasasi (6331 sayili Resmi Gazete)

. Patlayici Maddeler, Avcilik Malzemeleri ve Tekel Disinda Birakilan Benzeri
Kalemlerin Uretimi, ithali, Tasinmasi, Depolanmasi, Elde Tutulmasi, Satisi,
Kullanimi, Bertarafi ve Teftisine iliskin Prosedurler ve Kosullar ile ilgili yan tizik
(29.9.1987 tarihli 19589 sayili Resmi Gazete)

. Tehlikeli Maddelerin Karayollarinda Tasinmasi hakkinda Dizenleme (31.03.2007
tarihli 26479 sayili Resmi Gazete), _ _
. Maden ve Tas Ocagi Faaliyetlerinde ve Tunel Insasinda Alinmasi Gereken Isci

Saghigi ve is Givenligi Onlemleri ile ilgili yan tliziik (22.10.1984 tarihli 18553 sayili
Resmi Gazete),

. Yanici, Patlayici, Tehlikeli ve Toksik Maddelerin Kullanildigi isyerlerinde ve islerde
Alinmasi Gereken Onlemler ile ilgili yan tiizik (24.12.1973 tarihli 14752 sayili
Resmi Gazete).

Ayrica, ulusal (ve yerel) dizenleyicilerin tanzim ettigi Projenin insaat ile ilgili izinleri ile ilgili her
turlt gereksinim ve bu izinlerin yenilenmesi/tadili sebebiyle ortaya ¢ikan gereksinimler gecerlidir.

Uluslararasi Standartlar

TMYP icin gegerli olan birtakim uluslararasi standartlar ve taahhutler bulunur, bunlar arasinda en
onemlisi PS1 (Cevre ve Sosyal Degerlendirme ve Ydnetim) cercevesinde Avrupa Imar ve
Kalkinma Bankasi (EBRD) Cevre ve Sosyal Performans Standartlaridir (PS). PS3 Kaynak
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Verimliligi ve Kirliligi Onleme ve PS4 Toplum Saghgi, Emniyeti ve Givenligi bu belge ile ézellikle
alakaldir. Alt ylklenicilerin faaliyetleri icin gecerli olan bu gereksinimleri uymasi zorunludur.

Asagidaki Avrupa Birligi dizenlemeleri bu TMYP ile ilgilidir ve géz dninde bulundurulmustur:

Atik Cerceve Direktifi 2008/98/EC

Su Cerceve Direktifi 2000/60/EC

67/548/EEC ve 1999/45/EC sayih Direktifleri tadil edip yurirlikten kaldiran ve
1907/2006 sayilli Dizenlemeyi (EC) tadil eden madde ve karisimlarin
siniflandiriimasi, etiketlenmesi ve paketlenmesine dair 16 Aralik 2008 tarihli
1272/2008 sayili Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Dizenlemesi (EC).
1999/45/EC sayih Direktifi tadil eden ve 793/93 sayili Konsey Diizenlemesi (EEC),
1488/94 sayili Komisyon Duzenlemesi (EC), 76/769/EEC sayil Konsey Direktifi ve
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC ve 2000/21/EC sayih Komisyon Direktiflerini
ylrdrlukten kaldiran, Avrupa Kimyasallar Kurumunu olusturan, Kimyasallarin,
Kayitlandiriimasi, Degerlendirmesi, Ruhsatlandiriimasi ve Kisittanmasi hakkinda
18 Aralik 2006 tarihli 1907/2006 sayili Avrupa Parlamentosu ve Konseyi
Duzenlemesi (EC).

Ozon tabakasina zararli maddeler hakkinda 16 Eylul 2009 tarihli 1005/2009 sayih
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Dizenlemesi (EC).

Biyosit Urlnlerinin pazara sunulmasi ve kullanimi hakkinda 22 Mayis 2012 tarihli
28/2012 sayili Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Dizenlemesi (EC).

Gorev ve Sorumluluklar

Tehlikeli madde yonetiminde butlnlesik bir yaklasim igin farkh paydaslarin katilimi gereklidir.
Mevcut TMYP, geligtirici (Sirket) ve alt yiUklenicilerinin sorumluluklarini tanimlamanin yani sira
yerel makamlar, duzenleyici kuruluslar, tehlikeli madde tedarikgileri, yerel topluluklar ve genel
halkin gérevlerini de gbz dnunde bulundurur.

Energo-Pro

Projenin uygulanmasi esnasinda yoénetim gérev ve sorumluluklari asagidakiler gibi kilit yonetim
faaliyetlerini igerir:

Tasima ve depolama dahil olmak Uzere sahada bulunan tehlikeli maddelerin
yonetimi,

Dokuntu temizleme ve acil durum muidahale prosedurinin uygulanmasi,

Sahada bulunan Tehlikeli Madde temsilcisi igin profesyonel egitim,

Personel genel egitimine HWM ile ilgili konularin dahil edilmesi,

Alt  yuklenici performansinin izlenmesi, alt yuklenicilerin gdzetimi ve
denetimi/denetlenmesi,

Ekolojik kaza durumlarinda yonetim igbirligi (olaylarin kayda gegirilmesi ve
bildiriimesi dahil).

Sirket igindeki belli bagli gbreviler ve sorumluluklar

Gorev Sorumluluk

Sorumlu proje | Tehlikeli Maddeler Yénetim Plani’ni onaylar

mudari

SGC mudird Projenin bu Planda belirtilen gereksinimlere uygunlugunu saglar;

Alpaslan Il
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Alt yiklenici faaliyetleri dahil olmak zere bu Planin uygulanmasindan genel
olarak sorumludur;

Bu plani gelistirir, izler ve degistirir;

ilgili calisanlara tehlikeli maddeler ile ilgili gereken egitimin verilmesini saglar,
Kullaniimis Tehlikeli Madde ana kayitlarini tutar

Guvenlik Veri Sayfalarinin (GVS) asil kopyalarini saklar

Kullaniimis tehlikeli maddeler ve alt ylUklenicilerin tehlikeli madde yonetimi ile
ilgili kayitlar tutar,

Alt yiklenicilere bu Tehlikeli Madde Yénetim Planina uymalar igin gereken
destegi saglar,

Tim calisanlar, yerel makamlar, dizenleyici kurumlar, tehlikeli madde
tedarikgileri ve yerel topluluklarin bu Tehlikeli Madde Yoénetim Planina
erisebilmesini saglar,

Alt yiklenici performansinin bu Planin gereksinimleri ile kargilastirildigi dizenli
denetimler yapar,

Bu Plan ile ilgili tim riskleri, uyumsuzluklari ve olaylari rapor eder, bu olaylara
karsi mudahaleyi érgttler ve

Ug aylik raporlara katkida bulunur ve tehlikeli madde yénetimi ile ilgili bilgiler
iceren bir yillik gevre raporu hazirlar

Saha [o] SGC | Her turli insaat faaliyetinin bu Planin gereksinimlerine uygun olarak
sorumlusu gerceklestiriimesini saglar.

Tehlikeli maddelerin uygun bicimde tasinmasi, etiketlenmesi, depolanmasi ve
yonetimini saglar.

Tehlikeli Maddelerin ulusal mevzuat ve diger gecerli standartlara uygun olarak
bertarafini saglar.

Kayitli ve uygun ydnetilen tehlikeli madde bertaraf tesislerini tanimlar ve Proje
tedarik¢i yonetim slreglerinin pargasi olarak tesislerin gézden gecirmelerini
yapar.

Calisanlara tehlikeli madde ydnetimi ile ilgili gereken egitimin verilimesini
saglar.

Faaliyetlerin Tehlikeli Madde Yodnetim Plani gereksinimlerine uygun olarak
gercgeklestiriimesini saglamak i¢in galisma sahalarini diizenli olarak denetler.

Tehlikeli maddeler ile ilgili bilgilerin uygun bicimde kayit altina alinip rapor
edilmesini saglar. Tehlikeli madde tasima isleminin gerekli yasal hikimler
uyarinca yetkili bir firma(lar) tarafindan gerceklestiriimesini saglar.

Tehlikeli madde yonetimi ile ilgili detaylar iceren aylik ve yillik ¢evre raporlari
hazirlar.

Tam tehlikeli maddelerin glivenlik veri sayfasi olmasini saglar.
Tiam tehlikeli maddelerin guvenlik veri sayfalarina gore yénetilmesini saglar.
Bu Plan ve olaylar ile ilgili her tarla riski ve uyumsuzlugu rapor eder

Uyumsuzluklarin giderilmesi icin gereken her tirli 6nlemin alinmasini saglar.

Kaza ve olaylari inceler, durumun dizeltiimesi ve gelecek kazalarin/olaylarin
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onlenmesi i¢in uygulanan énlemlere katilim sagdlar.

Asagidaki duzenli denetimler dahil olmak Uzere alt yiklenicilerin
ylUkumliltklerini yerine getirdigini dogrular:

- Tehlikeli madde depolama alanlari;
- Calisma alaninda gorsel toprak ve su teftigleri;
- Tehlikeli maddelerin glvenlik veri sayfalarinin olup olmadigi;

- Tum tehlikeli maddelerin glvenlik veri sayfalarina gore yonetilip

yonetilmedigdi;
- alt yuklenicilerin kazara kirletme ile ilgili uygun Midahale Planlari olup
olmadigi.
Amirler/alan Calisanlarin galigmalar esnasinda karsilasilacak tehlikeli maddelerin taginmasi
yoneticileri konusunda gereken bilgi ve egitime sahip olmalarini saglar.

Calisma alaninda her bir vardiyadan isginin Guvenlik Veri Sayfalarina (GVS)
erisimi olmasini saglar.

Sahaya yeni kimyasallar sokmadan 6nce ‘Sahaya tehlikeli madde sokma talebi’
formunu (Ek 1) doldurur ve saha genel mudurinin onay vermesini bekler.

Tehlikeli Maddelere Genel Bakig

Alpaslan 2 HES projesi uygulamasi esnasinda kullanilan tehlikeli maddeler arasinda benzin, dizel
ve hidrolik sivisi gibi petrol Urlnleri; makine yaglari ve solventler; temizlik maddeleri; patlayicilar
ve diger maddeler bulunabilir. Bu maddelerin bazilari malzeme avlusunda ve ender durumlarda
insaat esnasinda techizat kullanimi ve bakimi igin nispeten biayuk miktarlarda kullanilacaktir. Tas
ocaklarindan kaya cikarirken ve tunel insasi faaliyetleri esnasinda patlayicilar kullanilir.
Benimsenen insaat teknolojisi (asfalt baraj) sebebiyle asfalt ve ilgili maddeler 6nemli miktarlarda
kullanilacaktir.

Pestisit ve glibre, boya ve kimyasallar gibi bagka maddeler de Proje isletme ve bakimi esnasinda
kicuk miktarlarda kullanilabilir. Pestisitler planlanan isk&n bdlgelerinin hazirlanmasi igin, yani ana
proje insaat alaninin diginda kullanilabilir.

Su anda kullanilan tehlikeli maddelere iligkin genel bilgiler icin bkz. Ek 1.

Bu TMYP’nin uygulanmasi amaciyla asagidaki ana kategoriler tanimlandi:

o Kimyasallar (solventler, temizlik maddeleri, kirli su aritma kimyasallari, laboratuvar
kimyasallari vs.)

e Yakitlar (dizel, benzin, yaglar, makine yaglari, yaglayici maddeler vs.)
Tehlikeli 6zelliklere sahip yigin ingsaat malzemeleri (6r. asfalt)

e Patlayicilar

Tehlikeli madde kullanimi kalintilari ve atiklari icin ayri bir kategori belirlendi, bunlar tehlikeli
Ozellikleri olan diger atiklarla birlikte Tehlikeli Atiklar kategorisine dahildir. Tehlikeli Atik tagsima ve
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bertaraf igleri genel olarak Proje Atk Yonetim Planina baghdir fakat bu TMYP’nin Risk
Degerlendirme, Guvenli Saklama, Dékilmelerin Onlenmesi ve Denetimi ve Tehlikeli Maddelerin
Uzaklastiriimasi ve Bertarafi (bkz. Asaqi) ile ilgili hikumleri ilgili kalem ister “madde” ister “atik”
olsun gecerli olacaktir.

Tehlikeli Madde YOnetim Sistemi
Risk Degerlendirme

Tehlikeli maddeler kullanilmadan 6nce hazirlanmis bir risk degerlendirmesi yapilmali ve is
kapsaminda veya civar kosullarda bir degisiklik olmasi durumunda tekrarlanmalidir. Risk
degerlendirmesi olasi sonuglarin ciddiyetini ve gerceklesme ihtimalini (bkz. Ek 2 Risk
Degerlendirme Matrisi) g6z 6nlinde bulunduracak ve asagidaki hususlari dahil edecektir:

o Bitisik alanlarda es zamanl yurutilen diger faaliyetler

o Denetim hiyerargisine gére uygun denetim 6nlemlerinin segilmesi

o Iklim veya diger dis kosullarin tehlikeli madde igeren calismalari etkileme (r.
Ruzgar, yagmur, toz, gazlar, zayif isiklandirma, sicaklik vs.) ve cevre Uzerindeki
etkilerini arttirma ihtimali;

o Uygun techizatin segilmesi

Uygun kisisel koruyucu donanimin (KKD) segilmesi

o Atiklarin ve kullanilmamis tehlikeli maddelerin bertarafi icin mevcut seceneklerin
belirlenmesi

o Dokulme gibi kazalar i¢in gecgerli gevre prosedurlerinin uygulanmasi

o Bir kaza durumunda gecerli acil durum prosedurlerinin uygulanmasi.

O

Tamamlanmis risk degerlendirmesi, tehlikeli maddeleri sahaya sokma izni verilmeden énce saha
genel madurdndn onayina sunulacaktir (dahasi igin bkz. asagr).

Kapasite gelistirme ve yetkinlik dederlendirmesi

Tehlikeli maddeler ile ¢alisacak personel, ise baslamadan énce gereken egitimi tamamlamis ve
SGC yetkilisi tarafindan yetkin olarak degerlendirilmis olacaktir.

Tehlikeli maddelerin glvenli kullanimi, depolanmasi ve tasinmasi ile ilgili egitim ve/veya talimatlar
ilgili Malzeme Guvenlik Veri Sayfasi (MGVS veya GVS) uyarinca belirlenecek ve tehlikeli
maddeler ile galigan personel tarafindan gercgeklestirilecektir.

Egitim asagidakileri icerebilir fakat bunlarla sinirli degildir:

. Resmi endistri veya dis egitim
. Resmi “kurum ici” sahada egitim
. “Isbas1” egitim.

Bir bireyin tehlikeli maddeler ile ¢calismak igin gereken yetkinlige sahip olup olmadigini belirlemek
icin yapilacak egitim kayitlari degerlendirmeleri SGC yetkilisi gibi yetkin bir kigi tarafindan
yuruttlecektir.

Bu egitim ve yetkinlik degerlendirmelerinin kayitlar saha icinde tehlikeli madde iceren ¢aligsmalar
baslamadan dnce saha miduriine sunulacaktir.

Yukarida Bolum 7.1°de belirtildigi Gzere, herhangi bir tehlikeli madde igeren is baslamadan dnce
hazirlanmig bir risk degerlendirmesi yapilacaktir ve sonuglar gerektigi kadariyla kursiyerler ile
paylasilacaktir.
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Tehlikeli Maddeleri sahaya sokma izni

Kullaniilmasi gereken yeni tehlikeli maddeler, sahaya tasinip kullanilmadan once SGC’den
sorumlu mudur tarafindan onaylanmalidir. Boylelikle Urtnlerin olasi saglik ve cevre risklerinin
g6zden gecirilmesi saglanir (bkz. Bolim 7.1).

Tehlikeli maddeleri sahaya sokma izin bagvurusu ‘Tehlikeli Maddeleri Sahaya Sokma Talebi’
talep formu (Ek 3) ile yapilir ve onaya sunulur. Bu form, yeni tehlikeli madde sahaya getiriimeden
once doldurulmalidir.

Doldurulan izin formunun yani sira her bir tehlikeli maddenin GVS’si de sunulacaktir.

Tehlikeli Maddelerin Kabulii

Tehlikeli maddelerin kabulinden sorumlu personel agsagidakileri saglayacaktir:

Tehlikeli maddelerin ilgili dizenleme uyarinca etiketlenmis olmasi, bdylelikle madde tiri ve iligkili
tehlikenin kolayca anlagiimasi.

Hasarli paketlerin tedarikgiye geri gonderilmesi.
SGC’den sorumlu amir agsagidakileri saglayacaktir:

. Tehlikeli maddeler ve tehlikeli mallar ile iligkili risklerin tanimlanmasi

. Kabul personelinin yukleme ve bosaltma esnasinda gerceklesen olaylara nasil
muidahale edilecegini, uygun techizat ve prosedirleri kullanmayi bilmesini;

KKD dahil gereken tum techizatin mevcut olmasini

Teslimat ve yiklemelerin daima denetlenmesini

Kabul belgelerinin tedarikgi, teslimat strlcusi ve alici tarafindan imzalanmasini
Dokulmelerin daima gevrelenip rapor edilmesini

Tehlikeli Madde Envanteri, Etiketleme ve Glvenlik Veri Sayfalari (GVS)

Gerektigi bicimde tedarik edilip sahaya sokulan her tehlikeli maddenin yaninda bir GVS
bulunmali, bunun suretleri tehlikeli maddenin kullanildigi ve depolandigi yerlerde
bulundurulmalidir. SGC’ye atanan mudur, kullanilan tehlikeli maddelerin bir genel envanterini
tutacaktir. Saha igi SGC calisanlari (SGC amiri) sahadaki her bir tehlikeli madde depolama alani
icin sahaya 6zgu bir envanter tutacaktir (bkz. Ek 4: Tehlikeli Madde Envanter taslagi). Tehlikeli
madde envanterleri siklikla ve envanterde bulunmayan yeni bir madde sahaya her sokuldugunda
glncellenecektir.

Tehlikeli kimyasallarin GVS suretleri, ¢alisma alaninda bulunan her vardiyadan c¢alisanin
kolaylikla ulasabilece@i bir yerde bulundurulacaktir. GVS’ler tehlikeli maddelerin kigik veya
buyuk miktarda sizintisi ile ilgili temel acil durum muidahale bilgilerini icerecektir. GVS kayitlar
sahaya her yeni tehlikeli madde girisinde guincellenecektir.

Alan SGC vyetkilileri, tedarikgilerin tim Tehlikeli Madde konteynerlerini dogru bigcimde etiketlemis
olduklarindan ve Tehlikeli Maddelerin yanlig isaretli veya igaretsiz konteyner icinde
bulunmadigindan emin olmaktan sorumludur.

Etiketler asagidakileri icerir:
. Sinyal kelimeler (uyari/zehir/tehlikeli zehir) ve tehlikeli mal sinifi veya kategorisi
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Uriin adi, kimyasal adi, UN numarasi, igerik ve formiil bilgileri

Risk ifadeleri, 6r. “yanici”, “cildi tahris eder” veya “yutulmasi tehlikelidir”
Kullanim talimatlari

Gulvenlik bilgileri, or. “cilt ile temas etmesini 6nleyin” veya “tozunu solumayin”
ilk yardim proseduirleri

Acil durum prosediirleri; sizinti, dokintl ve yangin kontrol

imalatgi/tedarikgi bilgileri

Son kullanma tarihi

Uriin GVS’ine atif

Tehlikeli atiklarin depolanmasi,

Kimyasallar

Tehlikeli maddeler yakit depolama tanklari, patlayici cephaneleri, celik sevkiyat konteynerleri
(gemi konteynerleri) ve kimyasal depolama konteynerleri gibi amaca uygun tasarlanmis kalici
tesisler icinde depolanacaktir.

Kimyasallar bir depo rezervuari/hendek (en buyuk haznenin %110’u veya toplanan sivi miktarinin
%20’si) ile gevrili iyi havalandirilan bir bélgede saklanacaktir. Depolama alaninin zemini gegirgen
olmayacak ve yagmur/kar veya gunes Isig1 gibi etmenlere karsi korumali olacaktir. Sicaklik
gerektiginde olgulecektir (GVS gereksinimlerine gére).

Kimyasal konteynerleri okunur bicimde etiketlenecektir, konteynerler ise etiketler konteynerler
hareket ettirlmeden okunabilecek bicimde konumlandirilacaktir Kimyasalin olasi tehlike turu ve
uygun tasima gereksinimleri etikette acikca belirtilecektir. Kimyasal depolama alanlarinda daima
kullanima hazir uygun KKD (Kisisel Koruyucu Donanim) (GVS’de dnerilen) bulundurulacaktir.

Kimyasallarla ilgilenen personel uygulama yontemleri ve KKD kullanimi konusunda egitilecektir.

Kimyasal depolama matrisi hazirlanip kimyasal depolama alanina asilacaktir. Bu matris bir
tehlikeler lejanti (kimyasal etiketlerinde) icerecek ve hangi kimyasallarin yan yana
depolanabilecegini belirtecektir.

Kimyasal konteynerleri temizlenmeden Once kullaniimayacaktir (tehlikeli sivilar ve kimyasal
atiklarinin uygun bertarafini saglamak igin).

Kimyasallarin her turli hareketi ingaat sahasi Tehlikeli Madde envanterine kaydedilecektir.
Yakitlar

Yakit depolama veya tasima alanlarina yakin toprak veya ylzey ve yeralti sularinin
kontaminasyonunun engellenmesi igin, ingaat sahasinda yakit ve maden yaglarinin depolanma
ve tasima islemlerinin guvenli bicimde yUrutilmesi icin asagidaki dnlemlere uyulmalidir.

. Tum merkezi yakit, maden yagdi ve kimyasal tanklari gegirgen olmayan bir
havuz/hendek icinde gecirgen olmayan bir zemin Ustinde bulunmaldir. Yeralti
depolama tanklari da buna dahildir. Hendek hacmi, en buyuk tankin %110°'u ve
depolanan toplam hacmin %20’si arasindan en blyuk olana esit olacaktir.

. Hendekle cevrili bir merkezi tankta tutulmayan her turlu yakit, maden yagi ve
kimyasal cevre tehdidi olusturmayacak bir bicimde saklanacaktir. Bunun igin
minimum gereksinim biriktirme kaplarinin kullanimidir; tabi maddenin dogasi veya
alici ortamin hassasiyeti sebebiyle ek dnlemler alinmasi uygun gorulebilir.
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Sayfa |61



4
ENERGO-PRO

Techizat
mumkun

Tasitlar ve tecghizat, kullanim onayi verilmeden yakit ve yag sizintisi teftisinden
gecmeli, ardindan Kkirlilik riskini minimuma indirmek amaciyla dizenli bakimdan
gecmelidir.

Yeralti su seviyesinin yuksek oldugu veya serbest akifer kosullari altinda olan
yerlerde yakit depolanmayacak ve/veya tasinmayacaktir.

Yakit dolum ve vyakit yeniden dolum islemleri siki denetim altinda
gerceklestirilecektir, depolama tanklari hassas c¢evre alicilarindan uzak bir
konumda bulundurulacaktir. Bilhassa: Hareketli ve hareketsiz techizat ve tasitlara
kanallar, su kaynaklari ve batakliklardan en az 30 m uzakta ve gegirgen olmayan
zemin Ustiinde yakit doldurulacaktir (Tirkiye’'nin Su Urlinleri hakkinda Diizenleme
uyarinca 1. Sinif ve 2. Sinif sulardan en az 50 m uzakta olmalidir).

Yeniden yakit doluma alanlarinda kiguk miktarda dokulmeleri temizlemek icin
uygun emici malzeme bulundurulacaktir.

Tasitlar basibos birakilmayacak, yeniden yakit dolum esnasinda tahliye vanasi
acglimayacaktir.

Hortumlar ve vanalar dizenli olarak yipranma ve asinma kontrollinden gegecek ve
kullaniimadiklari zaman kilitli bicimde saklanacaktir.

Jeneratdr ve pompalarin olasi sizintilarina kargl damlama tepsileri kullanilacaktir.
Biriktirme kaplarinda yagmur suyu birikmesi dnlenecektir.
Yag depolama ve tagima alanlarindaki drenaj sistemleri yag ayiricilar icerecektir.

Her trlG isin yapildidi alanlarda dokulme kitleri bulundurulacaktir.

ve donanim tesisleri mevcut Proje guvenlik alanlarinin iginde bulunacaktir. Bunun
olmamasi durumunda, bunlar vandal eylemler veya hirsizlik kaynakh kirlenme

kazalarini 6nlemek amaciyla guvenlik citleri ile gevrili kilitli alanlarda korunmalidir.

Dokilmelerin Onlenmesi ve Denetlenmesi

Tasima esnasinda dogaya karisan tehlikeli maddeler hem ¢evreye hem de bu maddeyi kullanan
personele zarar verebilir. Kazara dékilme veya dogaya karisma durumunda, saglik risklerinin ve
cevre etkilerinin minimuma indirilmesi amaciyla Acil Durum Mdudahale Planinda belirtilen Acil
Durum Muidahale Prosedurleri yarurlige girecektir.

Onleme

Asagidaki onlemler kazara dokulme ve sizintilarin 6nlenmesi ve denetlenmesini saglar:

Alpaslan Il

Depolama tank ve kaplari amacina uygun olarak kullaniimahdir;

Dokulmeler hortumla yikanmaktan ziyade silinmelidir (bunun igin ingaat sahasinda
dokilme kitleri bulundurulacaktir);

Tank ve kaplarin hasarsiz olmasi saglanacak, bunlar havuz iginde (havuz, igindeki
en buyuk konteynerden %110 daha fazla hacme sahip olacaktir)
bulundurulacaktir;

Uygulanabildigi yerde, gecirgen olmayan zeminlerde ve havuz ile gevreli bicimde
gerceklestirilen tehlikeli maddeler ile ilgili yikleme, bosaltma ve tasima islemleri
kontrol edilecektir;
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. Yakit ve diger sivi dolumlarindan énce hortum ve contalarin dogru takildigindan
emin olunacaktir;

. Dokulmelerin dnlenmesi igin, tanklar (yeralti tanklar dahil) ikinci bir mahfaza/havuz
ile gevrelenmelidir (bu mahfaza tank hacminin %110’una denk gelmelidir);

. Sizinti  olabilecek techizat baglanti noktalarinin altinda damlama tepsisi
bulundurulacaktir;

. Depolama tanklari dékilmelerin dogal nehir ve gdllere karismasini 6nleyecek
bicimde konumlandirilacak veya yerlestirilecektir;

. Hortum baglantilari ve bilhassa kelepceler sikilacaktir.

100 litreyi asan ve belli bir yerde birikmeyen dokilmeler durumunda, gelecekte benzer kazalarin
yasanmamasi igin bir arastirma ydritllecek ve oneri ve takip faaliyetleri gerceklestirilecektir.

Dokulen maddenin durdurulmasi ve/veya cevrelenmesi, personel tahliyesi, temizlik faaliyeti, acil
durum iletisimi, duzenleyici makamlara i¢ ve dis bildirimler ve olay dokimantasyonu icin ilk
muldahale prosedirleri asagidaki gibidir: Bu tir tehlikeli maddeleri tasiyan saha personeli acil
durum midahale prosedirleri konusunda egitilecektir.

Kucuk Olcekli Dokilmelere Miidahale

Olagan kuguk dlgekli dokilmelere érnek olarak yakit dolum islemi esnasinda ve hidrolik sivi veya
sogutucu hortumlarinda sigrama, damlama ve dokulmeler ve olagan kullanim esnasinda
techizattan damlayan yaglayicilardan kaynaklanan dokilmeler verilebilir. Normalde bu tir
dokulmelerin hacmi 0,1 m*0 (100 litre) asmaz ve ilgili kisiler tarafindan derhal temizlenmelidir.
Dokulmeler genelde kaynagindan durdurulup yerinde biriktirilir; kontamine toprak kirekle uygun
konteynerlere aktarilip Tehlikeli Atik olarak bertaraf edilir. Dizenli teftis edilen insaat sahasinda
damlama bodlgelerinin klrek ile temizlenmesi ve kontamine toprak veya yag-makine yag

parcaciklarinin uygun bir konteynerde toplanmasi strekli gergeklestirilen bir faaliyettir.

Bu tir dokidlmelere derhal midahale edilmeli, personel bu tir midahaleler konusunda
egitilmelidir. Egitime tabi yetkinlikler agagidakiler olacaktir:

. Kaynagi yalitiminda kullanilan teknikler;

. Dokulmelerin temizlenmesinde kullanilan emici madde;
. Kirlenen topragin uygun bicimde bertarafi;

. Olay/Kaza raporlama.

Buyuk, Tehlikeli veya Tanimlanmamis Dokulmelere Mudahale

Dokulmenin personel sagligini tehdit ettidi durumlarda, ilgili alanin muadari dokdlme fark
edildikten sonra en hizli bicimde bir toplanma noktasi belirler ve iligkili olmayan personeli alandan
tahliye eder. ingaat Saha Ydnetimi derhal bilgilendirilir. Olayin dlgegine ve dogasina bagh olarak
asagidaki adimlar atilir:

Yere buyuk dokilmeler igin:

. Dokulme kaynaginin yalitiimasi i¢in kullanilacak yontemlerin belirlenmesi;
. Dokulmeyi sinirlandirmak icin  kum torbasi veya diger bir uygun teknigin
uygulamasi,
Alpaslan Il Sarim XX
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Dokulmenin yeralti sularina karismasini dnlemek igin dokilme egiminin altina
uygun emici maddeler iceren hendekler kazilmasi;

Kontamine maddelerin uygun bi¢imde bertarafi;

Olayin rapor edilmesi.

Suya dokulmeler icin:

Dokulmenin nehir ve akarsulara karismasini onlemek icin Dokilmenin akis
yéninde bir emici bariyer yerlestirerek su kaynagindan ayrilmasi;

Kontaminanti emici boruya acgi veren bariyerlerden birine yonlendirip dokudlmenin
nehir ve akarsulara karismasini 6nlemek;

Kontaminanti toplamak icin ylizen emici maddeler ve/veya kepge kullanimi;
Kontamine maddelerin alandan uzaklastiriimasi;
Kontamine maddelerin uygun bi¢imde bertarafi,

Olayin rapor edilmesi.

Dokulmeden kaynaklanan veya dokldlmenin temizligi esnasinda ortaya c¢ikan kati atiklar Proje
Atik Yoénetim Plani gereksinimlerine gore bertaraf edilecektir. Tahliye 6ncesinde, kontamine sular
Projenin atik su tahliye standartlarini karsilayacak sekilde aritilacaktir.

Miudahale ve Toplama Techizati

Saha mudurQ, ¢alismalarin gergeklestirildigi uygun yerlerde ve yakit veya kimyasal depolama
alanlarinda uygun dokulme kitleri bulundurulmasini saglayacaktir. Standart bir Proje dékilme Kiti
asagidakileri icerecektir:

Minimum depolama kapasitesi 100 litre olan kimyasallara dayanikli depolama
tamburlari;

1 Emici Rulo (36" x 1728”).

50 Emici Ped (18”x 18”).

2 Paket Gevset Emici (her biri 25 Ib).
5 Emici sosis/yilan (3”x 48”).

1 Kurek.

Tyvek koruyucu kiyafetler

2 ¢ift Nitril eldiven.

2 cift gozlik

5 plastik torba.

Ayrica, bir su kaynaginda galisirken dokulme riski ortaya ¢ikmasi durumlarinda kargi, dokulme
kiti mimimum 30 metrelik bir emici bariyer igermelidir; emici bariyer sabitleyici aparati ile birlikte
temin edilmelidir. Ayrica, ihtiya¢c durumunda asagidaki benzeri techizat da mevcut olmalidir:

Alpaslan Il

Manuel ¢alisan yakit pompasi

Minimum depolama kapasitesi 100 litre olan kimyasallara dayanikli depolama
tamburlarr;
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Kum torbalari
Emici kum parcaciklari;

Polietlenden (PE) yapilmig (kivilcim gikarmayan malzeme) veya PE kapli
kirekler;

Korozyona dayanikli pompa;
Hortumlar;

ikaz seritleri ve trafik konileri;
Siyirma teghizati;

Kontamine su depolama igin tanklar.

Bir nehirde calisan personel, personel glvenligini ve emici bariyerin etkin kullanimini saglamak
icin emici bariyer yerlestirme konusunda egitilmelidir. Bayuk olgekli dokulmeler (> 100 litre)
durumunda, dokulmenin yayilma yonu ve ilgili temizlik calismalarinin gidisati izlenmelidir.

Olay Rapor Etme

Tehlikeli maddeleri igceren olaylar Projenin Acil Durum Mudahale Plani hakamleri uyarinca rapor
edilmeli, olay rapor formu doldurulmalidir. Proje SGC midirine sunulacak rapor asagidaki
detaylari icerecektir:

Olay saati ve tarihi;

Olayin tam olarak konumu;

Olayin olasi sebepleri;

Olayla ilgili olabilecek kisiler;

Doékintindn boyutu;

Olayla ilgili kimyasallar;

ingaat sahasinda bulunan SGC yetkililerinin isimleri (gevre temsilcileri);
Temizlik proseddrleri;

Temizlik ile ilgili veya olagan digi olaylar;
Takip faaliyetleri;

Bildirim yGkumlulugu;

Gerekli destek tecghizati;

Dokulme ile ilgili givenlik/saglik tehlikeleri;

Doékuntindn yakininda bulunan gevresel/sosyal hassasiyetler (6rnedin icme suyu
kuyularr);

izleme ve inceleme sonugclari;
Kullanilan KKD.

Tehlikeli maddelerin uzaklastiriimasi ve bertarafi

Uzaklastirilacak veya bertaraf edilecek Tehlikeli Maddeler Tehlikeli Atik olarak kabul edilir ve
Projenin Atik Yonetimi Planina, duzenlemeler ve kilavuz ilkelere ve iyi yonetim uygulamalarina

Alpaslan Il
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gore ele alinir. Tehlikeli Atiklar uygun konteynerlerde givenli bigcimde saklanir, sevkiyat igin
uygun miktara geldikten sonra saha disinda bertaraf edilmek Uzere lisansh bir tesise uygun
bigcimde tasinir.

Tehlikeli Maddelerin yeniden kullanilmak Uzere bir Gg¢lncu sahis tarafindan insaat sahasindan
cikarilmasi durumunda, tglncu sahsin Tehlikeli Maddeleri Proje gereksinimlerine ve Turkiye’nin
yasal gereksinimlerine uygun bi¢cimde kullanmasini, tasimasini ve bertaraf etmesini saglamakla
yukamladdar.
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Ek 1: Kullanilmakta olan Tehlikeli Maddelere genel bakis

Tehlikeli Madde
BIKA KOT (ZIFT)

RIMULA 15W-40 (motor yagi)
TELLUS 52M-(hidrolik yagi)
SPIRAX 80W-90 (disli kutusu yagi)
Makine Yagi
RIMULLA 10W-40(motor yagi)
MAXIMUS 15W-40

Ne igin
Beton isleri

Agir insaat Makineleri
Agir insaat Makineleri
Agir insaat Makineleri
Agir insaat Makineleri

Kamyon
Agir insaat Makineleri

Depolama Alani
Depo

Mekanik Atolyesi-Yikama Tesisi

Mekanik Atolyesi-Yikama Tesisi

Mekanik Atolyesi-Yikama Tesisi

Mekanik Atolyesi-Yikama Tesisi

Mekanik Atolyesi-Yikama Tesisi

Mekanik Atolyesi-Yikama Tesisi

Hidroklorik asit (HCI) Karma Kamyonunun Temizligi Beton Tesisi
Hidroklorik asit (HCI) Beton Tesisi Beton Tesisi
Hidroklorik asit (HCI) Kazan Temizligi Beton Tesisi

ATF Il (METAKRILAT KOPOLIMER %1-5) Digli Kutulari Mekanik Atolyesi-Yikama Tesisi

AZOLLA ZS 46 (ALKIL FENOL)

Hidrolik Basing Sistemleri

Mekanik Atolyesi-Yikama Tesisi

Silecek Antifrizi

Tasit Silecek Sistemleri

Mekanik Atolyesi-Yikama Tesisi

Deterjanlar

Her tlrlt malzemenin

Mekanik Atolyesi-Yikama Tesisi

temizligi
Hidrolik Fren Yagi DOT-3 Hidrolik Fren Sistemleri Mekanik Atolyesi-Yikama Tesisi
ADBLUE Kamyon Mekanik Atolyesi-Yikama Tesisi
GLACELF AUTO SUPRA (Mono Etilen Glikol) Sogutma Sistemleri Mekanik Atolyesi-Yikama Tesisi
MAXIGEAR TECH EP-X 80W-90 Disli Kutulari Mekanik Atolyesi-Yikama Tesisi
Dizel Yag Dizel Motorlar Mekanik Atolyesi-Yikama Tesisi
RUBIA WORKS 2000 10W40 (Cinko bis(o-(6- . o sl .
Mekanik Atolyesi-Yik T

metilheptil})bis(0-{sec-butik)) Motor Yagi ekanik Atélyesi-Yikama Tesisi

Butime Asfalt Cekirdek Asfalt Tesisi

Asfalt Asfalt Cekirdek Asfalt Tesisi

Ek 2: Risk Degerlendirme Matrisleri
Alpaslan Il Sirim XX
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Olasi Sonuglarin Onem Kategorizasyonu mattrisi

Boyut Onemsiz Hafif Orta Ciddi Katastrofik

insan saglig Eﬁé:itisfi\gt{gtz:iﬁkv\?s;g Tibbi tedavi gerektiren | Bir veya daha fazla kiside | Tek kisinim 6limi ve/veya | Birden fazla 6lim veya
semptomlar. Genelde ilk ama g.('jrev smlrlandlrmas! geri dondurdlebilir | bir veya daha fazla kiside | birgok kigide kalici hasar.
yardim, ilag tedavisi gerektlrmeygn . geri yaralanma. veya orta | geri dondurilemez hasar
kullaml’maz. dondurilebilir/hafif derece geri dondiurilemez | veya ciddi sakatlik.

yaralanmalar Genelde | hasar  veya sakatlik
tibbi tedavi. Genelde kayip zamanli
kazalar.

insan saglig ngﬂ'ﬁﬁgﬁiﬂ;?ﬁ Genelde tibbi tedaviyle | Genelde kayip zamanh | Tek bir 6lim veya geri | Birden fazla &lim veya
etkileri, en fazla ik yardim sonuglanan geri | kazalarla sonuclanan geri dér)dU.rUIemez .sagllk bircok kiside vazifeden
gerektiyrir. dondurilebilir saglik | dondurilebilir saghk | etkileri veya vazifeden | alikoyan ciddi hastalik.

etkileri. etkileri. alikoyan hastalik.

Hava kalitesi gg\‘lﬁ?ell;ﬁi“rtﬁisrl :tzk?;:ny%k Yerel kisa vadeli veya | Hava kalitesi | Hava kalitesi | Hava kalitesinde bolgesel
veya hava kalitesi yaklasan hava Kkalitesi standartlann_ln yerel hafif ste_x_ndartlarlr)ln.genis, gapl! uzun vadeli degisim veya
standartlari asiimiyor. standartlari agimi. uzun vadeli veya genis | (bblgesel) ciddi kisa vadeli | hava kalitesi

caph hafif kisa vadeli | asimi standartlarinin agimi
asimi.

Yuzey sulari gé%j;)?;rnkﬂ;;?rﬁﬁr{]bma yol Su kalitesinde yerel hafif | Su kalitesinde yerel hafif | Su kalitesinde genis gapli | Su kalitesinde bdlgesel
kontaminasyon veya kisa vadeli dusis veya | uzun vadeli veya genis | (bOlgesel) ciddi kisa vadeli | uzun vadeli disis veya
degisim. degisim. Derhal | caph hafif kisa vadeli veya | disls veya degisim. Uzun | degisim. Derhal

iyilestirilebilecek yerel | yerel ciddi kisa vadeli | vadede iyilestirilebilemez | iyilestirilebilemez genis
kontaminasyon veya | disls veya degisim. Uzun | yerel kontaminasyon veya | ¢apli kontaminasyon veya
degisim. vadede iyilestirilebilecek | degisim. lyilestirilebilecek | degisim.
yerel kontaminasyon veya | genis caph
degisim. kontaminasyon veya
degdisim.

Yeralti sulari ::I:felgi?/ﬂ?::g\tglz?;;li,nde Yeraltl_ sularinin _ big_:imi, Ye_raltl_ sularinin _ bi(,_:imi, Yeraltl_ sularinin bigimi,_ Genis c¢apli yeralti su

g6z ardi edilebilir degisim. kalitesi ve mevcudiyetinde | kalitesi ve mevcudiyetinde | kalitesi ve mevcudiyeti | kaynagi tikenmesi,
ciddi bir etkisi olmayan | yerel bir bodlgede hafif | bakimindan ciddi tehlike. kontaminasyonu veya
degisim. yeralti sulari etkileri olan azalmasi.

Alpaslan Il
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degisim.

Gurdltd

Bitin hassas alicilar ilgili
standartlara/kilavuz
ilkeleri daima karsihyor.

Bir hassas alicida ilgili
glrultu standartlar/kilavuz
ilkelerini asan yalitilmis ve
gegici artis.

Bir hassas alicida ilgili
gurultd standartlari/kilavuz
ilkelerini asan kisa vadeli
yerel artis.

Bir hassas alicida ilgili
glrultu standartlari/kilavuz
ilkelerini asan uzun vadeli
yerel artis.

Bir hassas alicida ilgili
glrultu standartlar/kilavuz
ilkelerini asan uzun vadeli
bdlgesel artis.

Biyolojik Listelenen bir tir icin hafif | Listelenen bir tir igin orta | Listelenen bir tir i¢in ciddi | Listelenen bir tur i¢in orta | Listelenen bir tur igin ciddi
Cesitlilik/Listelenmis yerel habitat degisikligi | yerel habitat degisikligi | yerel habitat degisikligi | boélgesel habitat degdisikligi | bolgesel habitat degisikligi
Elora Tiirleri velveya yagam | velveya yagam | vel/veya yasam | velveya yagam | velveya yagam
déngusinde bozulma. déngisiinde bozulma. déngusunde bozulma. déngisiinde bozulma. déngisinde bozulma.

Biyolojik Listelenen fauna | Listelenen fauna tirlerinin | Listelenen fauna tdrlerinin | Listelenen fauna tirlerinin | Listelenen fauna tdrlerinin
Cesitlilik/Listelenen turlerinde 6lim yok. nifusunda  hafif yerel | nifusunda orta yerel | nifusunda ciddi yerel | nifusunda orta veya ciddi
Tehlike Altinda Fauna azalma. azalma. azalma. bolgesel azalma.

Tarleri

Biyolojik Onemsiz  veya  fark | Bazi tlrlerin sayisinda | Bazi tlrlerin sayisinda | Bazi tlrlerin sayisinda | Yalnizca  birkag  tiriin

Cesitlilik/Genel flora ve
fauna

edilmeyen etkiler.

yerel kisa vadeli azalma,
yerel poptlasyon Ustiinde
kalici bir etki birakmadi.

topluluk yapisinda bazi
degisikliklere yol acan
yerel uzun vadeli azalma,

topluluk yapisinda bazi
degisikliklere yol acan
bdlgesel azalma,

baskin hale gelmesine yol
acgan bircok turde bolgesel
kayiplar.

Tarihi ve kiltirel miras | Olagan vyapilarda veya | Kdltirel veya kutsal degeri | Kiltirel veya kutsal degeri | Kdltlrel veya kutsal degeri | Kultiirel veya kutsal degeri
alanlarda  hafif  tamir | olan hassas yapilar veya | olan hassas yapilar veya | olan hassas yapilar veya | olan hassas yapilar veya
edilebilir ~ hasar Tarihi | alanlarda hafif veya tamir | alanlarda belirgin hasar | alanlarda ciddi hasar veya | alanlarda onarilamaz ve
velveya kdltirel miras | edilebilir hasar veya ihlal. veya ihlal. ihlal. kalici hasar.
alanlarinda rahatsizlik
yaratmadi.

Olasilik Tanimlama Matrisi

Olasilik Ender Olasi Degil Orta Olasi Neredeyse Kesin

Aciklama Olay vyalnizca istisnai | Olay gergeklesebilir ama | Olay gergeklesebilir ama | Olay birgok kosulda biyik | Olayin  birgok  kosulda
durumlarda  gergeklesir. | olasi degil. Olay bu yapiya | beklenmez.  Olay bu | ihtimalle gergeklesecektir. | gerceklesmesi  beklenir.

Bu olayin istisnai durumlar
diginda gerceklesmesi

sahip 10-100 projede en
fazla bir kere

yapiya sahip 10 projede
en fazla bir kere

Olay bu yapiya sahip bir
projede en fazla bir kere

Olay bu yapiya sahip bir
projede en az bir kere

Alpaslan Il
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beklenmez (bu vyapiya | gergeklesebilir. gerceklesebilir. gerceklesebilir. gerceklesebilir.
sahip 100 projeden
birinde).

Gerceklesme  Ihtimali | %0 -1 %2 — 10 %11 — 50 %51 — 90 > %91

(%)

Risk Matrisi

Olasilik/Onem Onemsiz Hafif Orta Katastrofik

Ender Orta Yiuksek Yiksek

Olasi Degil Orta Orta Yiksek Yuksek

Orta Dusuk Orta Orta Yuksek Yiuksek

Olasi Dusuk Dusiik Orta Orta Yiuksek

Neredeyse Kesin Dusuk Dusuk Dusuk Orta Orta

Alpaslan Il Sirim XX
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Ek 3: Tehlikeli Maddeyi Sahaya Sokma izni

Konum
Tarih

Uriin adi

imalatci/Tedarikgi
GVS mevcut: EVET / HAYIR
Miktar

Kullanim agiklamasi:

Tehlikeli Madde
tanimlamasi:

Kilit riskler (6r. Bildirilen
saghk etkileri, gevre
Uzerindeki etkileri):

Planlanan Depolama (tur,
konum)

Bertaraf bilgileri

Sunan (isim, unvan)

SGC Onayi
(onaylandi/onaylanmadi,
gerekce, yorumlar)

Onaylayan (isim, unvan)

Tarih, imza

Alpaslan Il Sarim XX
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Ek 4: Tehlikeli Madde Envanter taslagi

Saha

Konum

isim

Unvan

Malzeme/ Kimyasal Hacim Hal (kati, sivi | Maksimum Konteyner tirt | Tehlikeli Madde | Risk

Ticari Isim bilesim (I’kg/m3) VS.) kapasite siniflandirmasi | Degerlendirme
(I/kg/m3) (Tarih,

sonuclar)

Alpaslan Il
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Ek 2 - is¢i kamplari ve ofislerin tasarimi ve yonetimi

Amaclar: Cevre Uzerindeki etkileri minimuma indirmek, yore halki ve kullanicilarin dogal risklerini sinirlandirmak ve yasam kalitesini optimize
etmek.

ilkeler: Sahalarin sec¢imi, bina ve aglarin tasarimi, hizmetlerin diizeni ve kalitesi.

a) Saha Sec¢imi

Yiklenici I-CSYP’nin bir pargasi olarak insaat ve Kamp Yénetim Planini hazirlayacaktir; bu planin icerigi asagidaki sartnameye uygun olacaktir:

Plan (i) operatorin kalici (ii) gecici insaat kamplarini kapsayacaktir,

Teklif edilen gesitli sahalarin sinirlari herhangi bir nehre en az 50 m uzaklikta ve sel bdlgesinin diginda bulunacaktir,

Segcilen sahalar mimkinse yogun ormanlarin agagsizlandiriimasi ihtiyacini minimuma indirecektir, genel dizilim ise peyzaj ve konfor amaglh
olarak en guzel agaclar ve koruluklarin muhafaza edilmesini destekleyecektir.

Segcilen sahalar diiz veya minimum egime sahip alanlar olacaktir

b) Tasarim Kriterleri

Alpaslan Il

Y Uklenicinin kalici kampi ve ana ofisleri agagidaki sartnameye uygun olacaktir:

o Yerlesim sahalari yagmur suyu drenaji (kalici kamp icin 20 yillik gegici kamplar igin ise 2 yillik yagmur getirisi), atik sularin toplanmasi ve
aritilmasi icin bir sistem ve kati atik depolama tesisleri igcerecektir,

0 Sahanin geligsimi yagmur mevsiminde duragan su riskini dnleyecek bigimde tasarlanacaktir,

o Atik su aritma konumu en yakin konut binalarina minimum 50 m mesafede olacak ve koétl koku riskini minimuma indirecek sekilde
tasarlanacaktir,

o Geceleri ¢caligacak olan gurultilu techizat (kompresoérler, jeneratorler, icme suyu aritma tesisi) konumlari sese kargi koruma ile donatilacak
veya en yakin konut binalarina minimum 50 m mesafede olacaktir,

0 Her kampta en az bir bina engelli imkanlari ile donatilacaktir (basamaksiz giris, genis hijyenik kapi kolu vs.),

Surim XX
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o Her odaya ranzalar hari¢ maksimum 4 Kisi sigabilecek ve kisi basina 0,5 m3 depolama alani saglanacaktir,
o Odalarda aydinlatma, bir disari ¢ikis noktasi ve pencereler bulunacaktir,

o En fazla 10 kisilik dus ve en fazla 20 kisilik tuvalet bulunacaktir,

o Gri su ve siyah su i¢in kanalizasyon sisteminin kurulmasi,

o Kantin atik sulari, kanalizasyon sistemine tahliye edilmeden énce tahliye edilen su hacmine uygun boyda ve haftalik bakimi icin kolay
ulasilan bir acikhi@! bulunan bir yag gidericiden gececektir,

o Trafik seritlerine toz olusumunu 6nlemek icin asfalt dokulecektir,

o Kantinler ve mutfaklar, rekreasyon alanlari ve toplu spor tesisleri, klinik ve saglik noktasi gibi tesislerin kurulmasi.

o Yuklenici, kamplar icinde kendi yonetiminde olmayan her tarli ticareti ve yetkili alanda ve ekolojik dengeleme/telafi alani iginde
calisanlar ve yore halki arasinda ticareti yasaklayacaktir.
o Kiglk gecici kamplar (ayni yerde 20’den az kisi ve 3 aydan kisa bir suire) daha basit donatilabilir:

o Gri su azaltmi (mutfak ve dus) bir yad ayirici, bir sedimentasyon havzasi ve sizdirma oyuklarinda bir tahliye borusu ile
sinirlandirilabilir,

o Tuvaletler septik tanklarinin bakimina tahsis edilmis kamyon ile dizenli olarak bosaltilan kuru latrin tirden (bu durumda 5 kigi bagina
minimum 1 latrin, latrinler kamp demobilizasyonu éncesinde tas kireg ile stabilize edilir) veya hareketli kimyasal turiinden tuvaletler (20
kisi basina en az 1 tuvalet) olabilir,

0 Su dis1 konumlarda bulunan hafif binalar veya c¢adirlar,

o igme suyu saha igi kazilardan veya bir dig kaynaktan temin edilebilir.

c) Kamp yonetimi

o Yuklenici, 6zellikle asagidakilerle ilgili olarak sakinler igin gegerli kurallar ve dizenlemeler belirleyecektir: (i) Kampa giris (kimlik kontrolu
veya diger giris kisitlamalari), (i) calisanlarin digsariya ulasimi ile ilgili dizenlemeler, (iii) hijyen ve bakim kurallari), (iv) kamp iginde

Alpaslan Il Sirim XX
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O O O O

yasakl faaliyetler ve urlnlerin listesi (bilhassa vahsi hayvanlara temas veya vahgi yagsam beslemenin kesinlikle yasak olmasi), (v) ihlaller
ile ilgili cezalar; bunlarin tamami farkindalik oturumlarinda ele alinacak ve birden fazla ortak alanda (dinlenme merkezleri, kantinler)
teshir edilecektir,

YUklenici, itibarli bir satis noktasindan sahaya yiyecek ve tuketici mallari temin edecektir,

Yuklenici, mulkiyetinde yasadisi avcilik Urlnleri bulunan galisanlari isten ¢ikaracaktir,

Su noktalar ve saglik tesisleri kabul edilebilir hijyenik kosullarda tutulacaktir,

icme suyu giinde 24 saat temin edilecektir, musluk suyunun kalitesi digki organizmalari arastirmasi ve kalinti klorir élglimleri ile haftada
bir kontrol edilecektir (ve Tlrk Standartlari ve WHO’ya gdre icme suyunun sahip olmasi gereken diger parametreler ayda bir kontrol
edilecektir),

Hastalik vektort denetimi, EP onayl bir pestisitin en az ayda bir binalar ve civarlarinda uygulanmasi ile gercgeklestirilir: Bu gérevden
sorumlu calisanlar gereken egitimi alacak ve kapsamli koruyucu donanima sahip olacaktir,

Her binada acikga isaretlenmis noktalarda yangin séndirme aletleri bulundurulacak, mutfak alani disinda ates yakilmasi kesinlikle yasak
olacaktir,

Her bir konut ve faaliyet binasinin girigsinde kapakh ¢op kutulari bulunacaktir; atiklar buyidk boyda ve dayanikhligr kanitlanmis plastik
posetler icinde biriktirilecektir; atik toplama ihtiyaca gore gergeklestirilecek, haftada en az 2 kere toplanacaktir; kamyon ile uzaklastirmak
Uzere bekleyen posetlerin gecici olarak depolanmasi amaciyla kamp girisinde cati ve beton plakadan olusan, bir tutucu duvar ile
cevrelenmis bir barinak kullanilacaktir,

iscilerin giinde 3 kere kantine gitme ve tibbi bakim alma hakki olacaktir; konut binalari icinde yemek pisirilmesine izin veriimeyecekiir,
Klinik ve saglik merkezleri atiklar icin belli renkte plastik posetler kullanarak takip edilebilirligi saglanacaktir; tibbi atiklar ayrica
toplanacak ve 700 °C sicakliga ulasabilen bir sistem icinde yakilacaktir,

Yuklenici, ingaat sahalari ¢gevresinde spontane nifus artisinin énlenmesi igin asagidaki dnleyici ve takip dnlemlerini alacaktir:

o Kamplarin kamu iletisim hatlarinin hemen yakininda kurulmamasi,
o ise alimin sahada degil idari merkezlerde bulunan listeler tizerinden yapilmasi,

0 Spontane yapilarin polise bildiriimesi ve bunlarin yetkili makamlar tarafindan derhal tahliye edilmesinin saglanmasi.

Personel Sagligi Yonetimi

Amagclar: Tum calisanlara iyi saglik ve bakim kosullari saglamak.

ilkeler: Bulagici hastaliklarin tespit edilmesi ve salgin hastaliklarin énlenmesi, acil durumlara etkili miidahale.

Alpaslan Il
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Yuklenici, asagidaki sarthameye uygun bir Personel Sagligi Yonetim Plani hazirlayacaktir:

Tip Hizmeti ile ilgili paragrafta belirtilen sartname ve Hijyen ve Guvenlik Planinda bulunan detayli 6nlemlere uyarinca saglik tesislerinin
kurulmasi,

Alpaslan Il

O
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ise alinan personelin tibbi muayenesi ile bulasici hastalik risklerinin tespit edilmesi ve bulagici hastalik agilar (tifo, menenjit, sarthumma,
hepatit B): Bilhassa solunum hastaliklari, sitma, parazit enfeksiyonlari (sistozomiyazis, onkoserkiyazis, bagirsak kurtlari), zihrevi
hastaliklar, alkol veya uyusturucu bagimliliklari Gizerine arastirmalar,

Hastalik bulasmis Kisilerin tedavisi ve takibi,

isciler icin bir AIDS ve ziihrevi hastaliklari dnleme programinin hazirlanmasi,

ilk yardim personelinin egitilmesi ve yaralilarin tagsinmasi,

Calisan vel/veya yerel topluluk nifusunda artis olmasi durumunda tip hizmetlerinin uyarilmasina iliskin plan,

Asagidakileri iceren bir genel dnleyici programin uygulanmasi:

o isci faaliyetlerine gore uyarlanmis kisisel koruyucu donanim temin ederek insaat faaliyetleri ile iligkili risklerin sinirlandiriimasi
(koruyucu gozlikler, solunum maskeleri, kulak tamponlari vs.),

o Calisanlarin saglik ve hijyenik yasamin desteklenmesi konusunda bilgilendiriimesi ve egitiimesi,
o Kantinler, mutfaklar, yiyecek muhafaza ve tasima igin siki hijyen kontrolleri,

o Dagitilan ige suyu igin siki kalite kontrolleri,

o Saglk ve Guvenlik Planina gére diger dnlemler.
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